

## ANALISIS DE RIESGOS

**OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.**

N		Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Revisión Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión					
1	Clase									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Fuente																		
3	Ejecución																		
5	Tipo																		
1	General	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante ejecución del proyecto. Riesgo que asume EDUBAR S.A.	Retraso en el cierre del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	EDUBAR S.A.	Revisar constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	EDUBAR S.A.	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución de la Obra	Revisión permanente de las normas relacionadas con el contrato.	Mensual

3		2		N
Clase	General	Clase	General	
Fuente	Interno	Fuente	Interno	
Etapas	Ejecución	Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional, Ambiental	Tipo	Operacional	
Descripción				
Consecuencia de la ocurrencia del evento				
Probabilidad				
Impacto				
Valoración				
Categoría				
¿A quién se le asigna?				
Revisión Tratamiento/Control a ser implementado				
Impacto después del tratamiento				
¿Afecta la ejecución del contrato?				
Responsable por implementar el				
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Monitoreo y revisión				
¿Cómo se realiza el monitoreo?				
Periodicidad				
	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del INTERVENTOR desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL del INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.			
	Incremento en los costos y tiempo asociados		Retraso en la ejecución del contrato	
	3		3	
	2		3	
	5		6	
	Riesgo Medio		Riesgo Alto	
	Interventor		Interventor	
	Realizar control y seguimiento a las obras, con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.		Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del proyecto.	
	2		3	
	2		2	
	4		5	
	Riesgo Bajo		Riesgo Medio	
	No		No	
	Interventoría y EDUBAR S.A.		EDUBAR S.A.	
	Fecha sujeta al acta de inicio		Fecha sujeta al acta de inicio	
	Durante la ejecución y terminación de la obra.		Durante la ejecución de la Obra.	
	Mediante comité técnico.		En conjunto con la interventoría, el supervisor de EDUBAR S.A., vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial del proyecto.	
	Quincenal		Diariamente	

5		4		N
Clase	General	Clase	General	
Fuente	Externo	Fuente	Interno	
Etapas	Ejecución	Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	Tipo	Tecnológico, Ambientales	
Descripción		Descripción		
Riesgo por mediciones erradas en las cantidades de obra, de responsabilidad tanto del contratista como de la interventoría, que no reflejen las cantidades realmente ejecutadas por el contratista; generando sobrecostos a EDUBAR S.A., Reclamaciones por parte del contratista. Riesgo que asume el INTERVENTOR.		Riesgo presentado por daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizados y/o aprobados por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR		
Problemas en la calidad de la obra		Retraso en la ejecución del contrato		Consecuencia de la ocurrencia del evento
2		2		Probabilidad
3		4		Impacto
5		6		Valoración
Riesgo Medio		Riesgo alto		Categoría
Contratista e Interventor		Interventor		¿A quién se le asigna?
Revisión Tratamiento/Control a ser implementado		Revisión Tratamiento/Control a ser implementado		
Solicitar a la interventoría y a su vez al supervisor asignado la revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas		Realizar revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas.		
2		1		Impacto después del tratamiento
2		4		Probabilidad
4		5		Impacto
Riesgo Bajo		Riesgo Medio		Valoración
No		No		Categoría
Interventoría y EDUBAR S.A.		Interventoría y EDUBAR S.A.		¿Afecta la ejecución del contrato?
Al inicio de la ejecución del contrato		Fecha sujeta al acta de Inicio		Responsable por implementar el
A la terminación de la ejecución del contrato		Durante la ejecución de la Obra.		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Revisión por parte de la Interventoría y EDUBAR S.A. de los procedimientos que están siendo ejecutados en la obra.		Mediante comité técnico, informes mensuales, semanales y control de calidad en el proyecto.		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Semanal		Semanal		Monitoreo y revisión
		¿Cómo se realiza el monitoreo?		¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Periodicidad		Periodicidad

7		6	
Específico	General	Clase	N
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Contratación - Ejecución	Etapas	
Regulatorio	Regulatorios	Tipo	
Derivados de cambios tributarios, modificación de tarifas o nuevos impuestos		Descripción	
Incumplimiento del contrato	Parálisis/ no inicio de obra por demora en trámite de licencias o permisos	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	2	Probabilidad	
4	6	Impacto	
5	8	Valoración	
Riesgo Medio	Riesgo Alto	Categoría	
Interventor	Interventor	¿A quién se le asigna?	
Seguimiento a reformas tributarias	Revisión de las pólizas de cumplimiento para tomar las medidas correspondientes	Revisión Tratamiento/Control a ser implementado	
1	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	6	Impacto	
4	8	Valoración	
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Categoría	
No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
EDUBAR S.A.	EDUBAR S.A. y la aseguradora	Responsable por implementar el	
Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Monitoreo de cambios o actualizaciones en las reformas tributarias	Comunicación pertinente con las partes involucradas	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Permanente	Mensual	Periodicidad	