

## ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS

**SA-28-2022**

En la ciudad de Barranquilla, siendo las 02:30 pm del día diecisiete (17) de agosto de 2022, Mauricio Valdeblanquez Tamara- Subgerente de Contratación de EDUBAR S.A. dio inicio de manera virtual, a través del link dispuesto para tal efecto, a la AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS del proceso de selección SA-28-2022 cuyo objeto es la “**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2.**”.

El Subgerente informó que la audiencia estaba siendo grabada y procedió a presentar a los intervinientes por parte de EDUBAR S.A., así: Álvaro Fernández Diazgranados- Subgerente de proyectos y Jaime Villa Ariza- Asesor Externo

El Subgerente de Contratación, solicitó a los interesados presentarse y que pidiendo el uso de la palabra presentaran sus observaciones. Aclarando que, en el evento de no darse respuesta en la audiencia, se daría respuesta en acta que se publicaría con las observaciones que lleguen al proceso.

Haciendo uso de la palabra, los siguientes participantes elevaron las siguientes observaciones:

### **OBSERVACION 1. Franz Lozano (Termotecnica Coindustrial)**

Solicitamos a la entidad confirmar la unidad de medida de item CAPA MEJORADA DE SUELOS CON GEOCELDAS, ya que en unos documentos aparece en m3 y otros en m2.

### **OBSERVACION 2. Carlos Villamizar (Termotecnica Coindustrial)**

En los pliegos esta el numeral 4.2.4 garantía suplementaria o adicional, entendemos que esa garantía no es requerida para el proceso de contratación, por favor confirmar.

### **OBSERVACION 3. Carlos Villamizar (Termotecnica Coindustrial)**

A pesar de ser responsabilidad de los interesados, solicitamos a la entidad amablemente compartir la lista de impuestos y estampillas obligatorias para el desarrollo de este proyecto, y confirmar si estas deben ser pagadas al iniciar el contrato, como en el proceso de UF1.

#### **OBSERVACION 4. LUIS PAVA (Termotecnica coindustrial)**

Solicitamos a la entidad considerar el precio de las PANTALLAS PREEXCAVADAS DE CONCRETO (F'c = 28 MPA) el cual se encuentra por debajo del precio comercial para la actividad.

Se solicitó a los participantes enviar sus observaciones de manera escrita para atender las mismas por el mismo medio.

Acto seguido se preguntó si algún interesado deseaba intervenir, a lo cual nadie pidió el uso de la palabra. En consideración a lo anterior, siendo las 02:44 pm del día diecisiete (17) de agosto de 2022, se dio por finalizada la audiencia.

Original Firmado  
**Mauricio Valdeblanquez Tamara**  
Subgerente de Contratación  
EDUBAR S.A.

Original Firmado  
**Álvaro Fernández Diazgranados**  
Subgerente de proyectos  
EDUBAR S.A.

Original Firmado  
**Jaime Villa Ariza**  
Asesor de Externo  
EDUBAR S.A.