

**CONTRATO (EDU- 281-2022) de (2022)**

**CONTRATO DE OBRA** 
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA** 
**CONTRATO DE**   
**SUMINISTRO**

**PRESTACIÓN DE SERVICIO** 
**OTRO**

<b>CONTRATO No:</b>	EDU-281-2022
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A., EDUBAR S.A.
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL INTERSAZÓN 2022
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA SAZÓN Y ARTESANIAS DEL ATLÁNTICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 972.386.239,86 ✓
<b>PLAZO INICIAL:</b>	(9) MESES
<b>PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	8 DE mayo 2023
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 INICIAL:</b>	14 de abril 2023 ✓
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIO:</b>	14 DE junio 2023 ✓

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 10:00 am horas del día 12 de mayo DEL 2023 se reunieron ANGELLY CRIALES ANIBAL quien actúa en nombre y representación EDUBAR S.A., en calidad de GERENTE Y SUPERVISOR DEL CONTRATO, CARLOS ARRIETA PEÑALOZA quien actúa en nombre y representación legal de UNION TEMPORAL INTERSAZÓN 2022, en calidad de interventor, con el fin de dar ampliación a Suspensión del contrato EDU-281-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA SAZÓN Y ARTESANIAS DEL ATLÁNTICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA. considerando que a la

fecha no se han subsanado las causales que dieron inicio a la suspensión N° 1 del día 14 de abril del 2023, por lo anterior, es necesario realizar ampliación a la suspensión.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 12 días del mes de mayo de 2023.



**ANGELLY CRIALES ANIBAL**  
Gerente General  
Supervisor del Contrato  
EDUBAR S.A



**CARLOS ARRIETA PEÑALOZA**  
Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL INTERSAZÓN 2022