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CALERGID ERENO DI REERARGUNIL Y &

1.

DENOMINACION DEL CONTRATO

INFORME No.

fo2

Contrato N*

EDU - 279 - 2022

Nombre del Supervisor

DIEGO RADA ALTAHONA

2.

DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrate

Prestacidn de Servicios

[ otro: CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre del contratista

CONSORCIO ECOPARQUES

Objeto del contrato

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCION DEL
DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA
PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLANTICO ]

Plazo Diez (10) MESES
Contrato Inicial $ 2'656.000.579,40
Adicidn 1 50
Valor del contrato Adicidn 2 50
Adicion 3 50
Total $ 2'656.000.579,40
Fecha de inicio del contrato fecha de terminacion del contrato Fecha de Suspension Fecha de Reinicio
(16-05-2022) {16-03-2023) & -
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA {las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Pdliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy} (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio SEGURQS DEL ESTADO 65-44-101211630 18-03-2023 17-03-2028
Cumplimiento SEGUROS DEL ESTADO 65-44-101211630 16-05-2022 15-08-2023
Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago anticipado N/A N/A N/A N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suminist\:adus kil R4 N/A Nin N/A
Salarios y prestaciones SEGUROS DEL ESTADO 65-44-101211630 16-05-2022 18-03-2026
Responsabifidad Civil Extracontractual SEGUROS DEL ESTADQ 65-40-101064974 16-05-2022 15-06-2023
Otros N/A N/A NfA N/A
4. EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcion Valor
Valor del Contrato Inicial {IVA incluido) 5 2'656.000.579,40
Adicién No. 1 50
Adicién No. 2 $0
Adicién No. 3 50
Valor Total del contrato $ 2'656.000.579,40
Porcentaje del Anticipo f % $0
Parcentaje del Pago anticipado [ % | $0
Valor a Pagar en el Presente informe $ 301°721.665,00
Valor Ejecutado a la Fecha 5 339.702.473,00
No. Factura o Cuenta de Cobro 2

Ejecucion Contractual:

Se relaciona a continuacion las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de

ejecucién del contrato.

Actividades del Contrato

Actividades Ejecutadas por el Contratista

Interventoria técnica. Corresponde al interventor vigilar el
cumplimiento por parte de contratista de obra de las
especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo
especificado en los planos de cada intervencion, asi como en las
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normas de calidad, seguridad y economia adecuada durante la
obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los
trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las
pruebas y ensayos que se requieran. Asf mismo, debe llevar un
control detallado de las actividades donde se evidencie fa
exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios
técnicos de la obra que el constructor deba realizar

Interventoria administrativa. El interventor debera vigilar que
las intervenciones a realizarse en cumplimiente del contrato de
obra se lleven a cabo en los plazos y tiempos establecidos para
que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el
contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las
polizas de garantia, pagos de prestaciones sociales, pagos de
caracter fiscal y obligaciones contractuales y legales.
lgualmente, autorizar pagos y entregas de dinero al
constructor, al igual que deber3 revisar los gastos que haga a
fin de garantizar inversiones eficientes en cada una de las
intervenciones. Tratandose de un contrato de obra por el
sistema de precios unitarios, el interventor debe garantizar que
lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo
establecido en el disefio y en el contrato para asi poder
autorizar el pago de las actas de obra que presente el
contratista. Cuando se entregue cada una de las
intervenciones, el interventor debe verificar que lo entregado vy
ejecutado corresponda a lo que se le paga al contratista

Interventoria ambiental. En desarrollo de esta interventoria el
interventor debera garantizar que se cumplan los planes de
manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar, y las normas
ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir
todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto
ambiental que se pueda generar

Interventaria financiera. En desarrcllo de esta interventoria el
interventor deberd llevar un estricto control sobre la ejecucién
de los recursos del contrato de obra verificando que los costos
y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes
con lo efectivamente ejecutado y con los precios unitarios
aprobados, sin superar los limites presupuestales establecidos

1. Cumplir de buena fe el objeto contratado.

2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo dei
Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos
establecidos en el cuadro de asignacién de riesgos contenido
en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato.
3. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la
esencia o naturaleza del Contrato.

4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventorfa.

5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes
al objeto de la Seleccion Abierta (Interventoria presencial), el
desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las
especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a
utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos.
6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de
laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del
contrato.

+ Se continua con actividades de supervisién e control de
actividades al contratista en el desarrollo del proyecto.

+ Se verifica la llegada de materiales necesario al proyecto
para los frentes en ejecucion (Pilotes en madera, Riostras en
Madera, Lleno de material seleccionado)

+ Se control y supervision de sobre la instalacién y corte de
pilotes, e instalacion de Riostras en agua

+ Se realiza control y supervision sobre las actividades de
excavacion y lleno de material en sector de pargueadero

+ Se verifica el cumplimiento y la vigencia de las polizas
expedidas para el contrato de Obra.

+ Se continua con socializaciones del proyecto a la comunidad
por parte del contratista de Obra

+ Se evallan el Cronograma de Obra del Cliente y el Flujo de
caja presentado por el contratista para un periodo de 10
meses, tiempo estipulado en el contrato.

%

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
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7. Solicitar al Constructor copia certificada de los andlisis
quimicos y pruebas fisicas realizadas por el fabricante a
muestras representativas de cada suministro de material.

8. Verificar que el contratista emplee los equipos vy
herramientas presentadas en su propuesta y comprobar
permanentemente su estado de funcionamiento.

9. Exigirle al Contratista la adopcion de medidas para garantizar
la proteccion de las estructuras existentes en la zona de trabajo
0 zonas vecinas.

10. Brindar colaboracién y apoyo a EDUBAR S.A., en todas las
actividades consideradasy que se requieran para el logro de los
objetivos propuestos.

11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos
y documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A., en
los términos de la Seleccion Abierta.

12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas
correspondientes a la ejecucion o desarrollo de las Obras,
objeto de esta interventoria.

13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A., sobre
la ejecucion y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta
interventoria, se deben especificar las cantidades de obra de
cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes
por ejecutar.

14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre cualquier
eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos
de Interventoria.

15. Incluir dentro de las pdlizas que amparan el contrato de
interventoria, como beneficiario, ademas de EDUBAR S.A. al
DNP, ENTerritorio y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.

16. Velar por que se mantengan vigentes todas las poélizas que
amparen el contrato de obra objeto de la Interventoria.

17. Informar a la compafiia de seguros, garante del Contrato de
Obra, sobre los incumplimientos del Contratista.

18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el
contrato de obra, tales como ampliacién de plazo y/o cuantia
del contrato y/o modificacion de las cantidades de obra, el
Interventor debera presentar un informe de justificacion y el
nuevo programa de trabajo, para aprobacién de EDUBAR S.A,
19. Bajo ningdn aspecto, el Interventor aceptard obras que
estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido
previamente aprobadas por EDUBAR S.A. y debidamente
incluidas mediante actas de modificacion de cantidades de
obra, o contrato adicional, segln sea el caso, lo cual debera ser
informado de inmediato a EDUBAR S.A.

20. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economfa,
la celeridad y la calidad en la ejecucidn de las actividades
previstas en el contrato.

21. Desarrollar la Interventoria en los términos y condiciones
establecidas y formuladas en la propuesta.

22. Garantizar la czalidad de los servicios a prestar y responder
por ellos.

23. Encontrarse al dia en el pago de los aportes
correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la
ejecucion del contrato de Interventoria.

+ Se realizan Comités de Obra semanales donde intervienen
EDUBAR, Contratista e Interventoria, para tratar temas
administrativos, financieros, técnicos y ambientales del
proyecto para darles solucion. Y se suscriben actas por cada
comité de obra realizado

+ Se presentan Informes Semanales sobre la ejecucion del
proyecto entre la Semana 12 a la Semana 15

+ Se presenta informe Mensual de Agosto del proyecto donde
se compila y describe todas las actividades ejecutadas.

+ Se verifica el cumplimiento de obligaciones por parte del
contratista en temas de cardcter de Seguridad Industrial

+ Se verifica el cumplimiento de obligaciones por parte del
contratista en temas de Gestidn Social

+ Se verifica el cumplimiento de obligaciones por parte del
contratista en temas Ambientales.

+ Se revisa y refrenda el avance de la Obra de acuerdo al
Cronograma enviado por el cliente.

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
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24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el
Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema
de Seguridad Social durante la ejecucion del contrato de Obra.
25. Velar porgue los subcontratistas que ejecuten labores |+ No se presenta Acta de Obra de avance por parte del
directamente relacionadas con el objeto del contrato | contratista

interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que
la ley exige para con los obreros a su servicio.

26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones
de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros
que produzca la construccion.

27. Velar por el cumplimiente de las normas de planeacion,
licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningin
caso se adelante la obra sin el cumplimiento de |a totalidad de
los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y
ponerlas en funcionamiento.

28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las
normas de construccion referidas en la materia, entre las cuales
se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente:
Reglamento colombiano de construccion sismo resistente
(Norma nsr-10), Manual de disefio y construcciéon de
componentes del espacio publico, Las normas Invias para
pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los
permisos y autorizaciones de la Secretaria de Transito y
Seguridad Vial, Las normas de disefio y construccion del Distrito
de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de sefializacién vial
(dispositivos para la regulacion del transito en calles, carreteras
y ciclorrutas de Colombia), Ministerio del Transporte, Las
especificaciones generales y particulares de disefio vy
construccion, Especificaciones de disefio y construccién
generales y particulares del proyecto.

29. Exigir al contratista de obra la presentacion de manera
mensual, en caso de haber producido residuos sélidos, el
Certificado de Disposicién de Residuos de Construccién y
Demoliciéon (RCD), expedido por el gestor debidamente
autorizado por la autoridad ambiental

30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el
contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor
ajuste posible, la duracién del contrato en el tiempao estipulado.
31. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio
magnético, la documentacion producida en cada una de las
fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga
acceso a la misma en cualquier momento.

32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento
al cumplimiento de los compromisos establecidos en las
mismas, que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a
cada uno de los participantes al términc de la reunidn.

33. Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones
gue hagan los particulares o las autoridades en relacion con el
desarrollo del proyecto.

34. Recomendar por escritc las acciones necesarias para la
mejor ejecucién del contrato apuntando a su optimizacion
financiera y técnica.

35. Acompanar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos

y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, adn DFA'
después de liquidado el CONTRATQ DE INTERVENTORIA,

Direccion: Via 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGQCIOS ,;.'.""".::\—?’
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36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones,
prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra moedificacion al contrato de obra, acompafiando
las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas
para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

37. Armonizar la interaccion del CONTRATANTE, y el contratista
de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de
calidad y en las oportunidades previstas.

38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y
rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del contratista de obra, generando
alertas oportunas al CONTRATANTE.

39. Dar prioridad a la contratacion de personal local de cada
Barrio donde se ejecutard el contrato.

40. Seran obligaciones del Interventor las estipuladas en el
Manual de Supervisién e Interventoria de EDUBAR S.A., asi
como en el Manual de Supervisién e Interventaria del Distrito
de Barranquilla.

41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trastadadas como
obligacion de EDUBAR S.A. dehido al Contrato Especifico No.
2210698 Derivado Del Pacto Funcional Atlantico Contrato De
Mandato No. 221009.

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:
1. Informe mensual No 4 (1 agosto — 31 agosto de 2022), enviado via correo electronico a los

dos (02) dias del mes de septiembre y enviado posteriormente. -~

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente
entre el 1 de agosto y 31 de agosto de 2022/

DIEGO RADA ALTAHONA, guien actia en nombre y representacién de EDUBAR S.A., en calidad de
supervisor, deja canstancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo
sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los nueve {09} dias del mes de septiembre de 2022. ./

g ol A,

DIEGO RADA ALTAHONA
Supervisor del Contrato

Direccion VIA 40 #73 - 290 / PS 9 - MIX CENTRO DE NEGQCIQS
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e e Cddigo: GC-FA-16
3 Y jij(m GESTION DE CONTRATACION e
Y.l U & ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION Beche 9111 2078
T . P Pagina: 1de 1
Qrden/Contrato de Compra de Suministro
TIPO DE CONTRATACION Orden de Prestacién de Servicios | ACTA No. |
Contrato de Interventoria X
Contrato de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio

EDU-279-2022 7

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA|
LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN

Objeto EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE|
ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLANTICO 7

Contratante EDUBAR S.A 3

Contratista CONSOQORCIO ECOPARQUES

Plazo Diez (10) meses /

Valor $ 2.656.000.579,40

Fecha de Firma del Contrato/Orden

Fecha de Inicio del Contrato/Orden

25 DE ABRIL DE 20227
16 DE MAYO DE 2022 7,

Fecha Terminacion del Contrato/Orden

16 DE MARZO DE 2023 °

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Poliza CALIDAD DEL SERVICIO / SEGUROS DEL ESTADO Poliza No 65-44-101211630
T Desde 18-mar-23

9 Hasta 17-mar-28
Tipo de Péliza CUMPLIMIENTO / SEGUROS DEL ESTADO Poliza No 65-44-101211630

: ; Desde 16-may-22

i

Migangias Hasta 15-sep-23
Tipo de Paoliza SALARIOS Y PRESTACIONES / SEGUROS DEL ESTADO Poliza No 65-44-101211630
Vigencias Desde 16-may-22

9 Hasta 18-mar-26

- i RESPONSABILIDAD CIVIl. EXTRACONTRACONTRACTUAL / SEGUROS DEL ESTADO Poliza No
Tipo de Poliza 65-40-101064974
HEAEIaE Desde 16-may-22

9 Hasta 15-jun-23
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2

[ VALOR(S) [s 301.721.665,00 |

VALOR EN LETRAS Trescientos un millones setecientos ventiun mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/l

Para constancia de lo anterior, se firma e

Firman quienes Intervinieron en la presente acta:

n Barranquilla a los nueve (9) dias del mes de Septiembre de 2022. ~

ey A /L

ANGELLY CRIALES ANIBALY DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL  ppo- SUPERVISOR
EDUBAR S.A. EDUBAR S A.
LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLY

Representante Legal
CONSORCIO ECOPARQUES
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E RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO EDU-279-2022 DE 2022

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA X | CONTRATO DE SUMINISTRO

PRESTACION DE SERVICIO

' CONTRATO No:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

"INTERVENTOR O
 SUPERVISOR:

- EDU-2792022
 EDUBARS.A.
| CONSORCIO ECOPARQUES 4

OTRO

' DIEGO RADA ALTAHONA

" INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA

- OBJETO:

LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL
ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL

- DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA
- PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO

FUNCIONAL ATLANTICO |

 $2°656.000.579,40 (Dos mil seiscientos cincuenta y

' VALOR:
' VALOR INICIAL:
| VALOR ADICION:

. VALOR ACUMULADO:

__ Cuarenta centavos m/l)
N/A

. seis millones quinientos setenta y nueve pesos con
 cuarenta centavos m/l)

' $2'656.000.579,40 (Dos mil seiscientos cincuenta y

seis millones quinientos setenta y nueve pesos con

seis millones quinientos setenta y nueve pesos con

_ cuarenta centavos m/l)

] PLAZO INICIAL:

FECH}\“ DE INICIACION:
 FECHA DE SUSPENSION No.1:
j .FECHAAbE REINICIO No.1: |

" FECHA DE FINALIZACION
ACTUAL:

Diraccion. Via 40 #73 - 290 / PS 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www edubar.coni.co

Carreo correspondancia atencionalawdadanoi@edubar.com co

NIT B00.091 140-4

DIEZ (10) MESES

16 DE MAYO DE 2022

N/A
N/A

. 16 DE MARZO DE 2023

o 1 L
FERSe [f/‘”""\v
g "/ A
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FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL Codigo: GC-FA-17

Version: 2 Fecha: 23-06-2021

5 CONTRATO DE
ACTARECIBO  |CONTRATO DE OBRA| v o acra parciatde |FORCENTAIE |\ rr nVENTORIA |Valor Acta Parcial de| ACUMULADO
INFORME DE No DE AVANCE Saldo
INTERVENTORIA Obra %) No interventoria INTERVENTORIA
EDU/-267-2027 . EDU-279.2022

Valor Inicial S 113.014.745.304.00 S 2656000 570.40
Acta No 1 § 181961907352 143% 3708080800 |5 57980808005 261801977140
Acta No 2 5 1283563542600  11.36% 301721 665.00 | § 33970247300 | 5 2 278 317 298,40
Valor Total Acumuladoe|S 113.014.74530400| S 14 455 254 500,42 1279% ~|S 2636000579408 330.702.473.007

NOTA:

1: El Supervisor certilica que reviso, verificd y constato el pago de los aportes a seguridad
Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva
del Contratista. El pago de la presente acta se realizard con base c¢n ¢l principio de

responsabilidad con la que la Interventoria y/o supervisiéon y el Contratista realizan las
revisiones efectuadas.

Se anexa Informe No 4 (Mes Agosto) de Recibo Parcial del Contrato de Interventoria No.

EDU-279-2022, -

Se firma en Barranquilla a los nueve (09) dias del mes de Vseptiembre de 2022, 7~

| Ly fadle s,

- pwg

LILIANA ARAOS BERARDINELLY
Contratista

DIEGO RADA ALTAHONA
Supervisor

Direccidon: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4
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ANGELLY CRIALES ANIBAL
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Barranguilla, 10 de octubre de 2022

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SCCIALY

APORTES PARAFISCALES

Sefiores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA 5.A — EDUBAR S.A

Liliana Margarita Araos Berardinelli, identificado con C.C. 32.757.519 de Barranquilla en mi
condicién de Representante Legal de CONSORCIO ECOPARQUES, con NIT 901.586.740-5, certifico el
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la
compaiiia durante los dltimos cuarenta y cinco (45) dias, contados a partir del mes anterior a la
fecha de la presente certificacién. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de
la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012,

Pablo Cérdoba Delgado identificado con C.C. No. 1.042.421.979 de Soledad, y con Tarjeta
Profesional No. 183230-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de
Contador de CONSORCIO ECOPARQUES, con NIT N° 901.586.740-5 fuego de examinar los estados
financieros de la empresa de acuerdo con las Normas internacionales de Informacion Financiera,
certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Famifiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la
compafifa durante los Gltimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de la
presente certificacion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 783
de 2002 y Ley 1562 de 2012.

LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI PﬁQLq-ggg_ﬁﬂﬁﬂmmAﬁq
Representante Legal LN 1042421979

C.C. 32.757.519 de Barranquilla. Contador Piblico TP No.183230-T
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

mveno 4 .042.421.978
CORDOBA DELGADO

APELLEDCK

# PABLO EMILIO

cecoa i Nacmento  03=JUN-1987

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUSBAR OFE NACIMIENTO

72 O+ M
ESTATURA G5 RH SEXO

03-JUN-2005 SCLEDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 47"

REGISTRAUOR NATIONAL
CRRLOS AKIEL SANCHEZ TOARES
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JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No: _ _
EE3ves el noe®yab

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador plblico PABLO EMILIO CORDOBA DELGADO identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1042421979 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 183230-T S
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los Gltimos 5 arios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIQS * * ** * * ** ¥ da sk ad bk xsrrrhrnnres
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EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 dias del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.
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DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULC 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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Forma de Pago: Crédito Fecha de Validacion: 21/10/2022 09:52 AM

Plazo: 15 dias Fecha de Generacion: 21/10/2022 09:52 AM
Método de Pago: Efectivo Fecha de Vencimiento: 05/11/2022
Moneda: COP Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Total de Lineas: 1 Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Emisor : Receptor :
Razon Social: CONSORCIO ECOPARQUES Razon Social EDUBAR SA
NIT: 901586740-5 NIT: 800091140-4
Teléfono: + (57) 53092257 Teléfono: +(57) 6053092257
Correo Electrénico: Correo Electrénico: ;

Direccién: Vfa 40 73 290 / PS. 9 Mix Centro de Negocio
Direccidn: CR 60 72 45 Responsabilidad Fiscal: 0-13
Departamento: ATLANTICO Régimen Fiscal: 48
Municipio: BARRANQUILLA Pais: Colombia

Departamento: ATLANTICO
Municipio: BARRANQUILLA

# Cod item Detalie Cant Unidad Precio Subtotal VA% IVA Total

SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE

INTERVENTORIA INTERVENTORIA  INTERVENTORIA 1 unidad 253,547,618 253,547,618 19 48,174,047 301,721,665

Detalle de Retenciones Detalle de Venta
Reteiva ( 15.00 %) : COP 7,226,107 Subtotal : COP 253,547,618
Reteica ( 10.00/1000) : COP 2,535,476 Descuento : COP O
Retefuente ( 6.00 %) : COP 15,212,857 Monto Bruto: COP 253,547,618
Monto IVA : COP 48,174,047
Total Venta: COP 301,721,665
Total Retefuentes : COP 15,212,857
Total Retenciones : COP 24,974,440
Total a pagar : COP 276,747,225
Saldo Restante : COP276,7417,225

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS

ACTA 2 AL CONTRATO EDU-279-2022 INTERVENTORIA (TENICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LA CONTRUCCION DEL
DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL
PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLANTICO.

385d7337¢210934737971cf40dd21412291fca7329c5d0c5e8ad36690db4ed97126983d64ff1211ch7i8bdelddf8b2d7

ISYUMAHFA+AKCypBeRxszXvF/EIMcEv/YeinuwZbkM289]alChYrvBsZkBKggbB zpXo/CRCABwIQXSfI0PPZygvLHC/ TGFY9awZBazSent1gZ7zKauQEl+alSRIDDXE
0ZsVAQVEOF 1aPopHTKIXnsRWELmwdTQjGxzHHE1997LEm]Bp)jRhXcCDvDgnmpFt 39UIVdX021Ncajc/KTUBBI9gnVK7HT3d2ABnALXVIEpOl4On + k3ZUKEViVipgE4P
ZVAdG68aBjoiD6+T]WISAP2rrMCaMolXFEWYMAfMWAOgAHVizKvgghQiXUbgAF+R7 PZbyas6PYBKetwMuubYF/g==

Autorizado DIAN para la Facturacién Electrénica mediante la resolucion N° 18764029338685 entre los rangos de Facturaci6n del 1 al 50 usando el prefijo ECO con
vigencia entre |as fechas 2022-05-25 al 2023-05-25.
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