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1.

DENOMINACION DEL CONTRATO

INFORME No.

| 03

Contrato N°

EDU - 279 - 2022

Nombre del Supervisor

DIEGO RADA ALTAHONA

1.

DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato

Prestacion de Serviclos

| Otro: CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre del contratista

CONSORCIO ECOPARQUES

Objeto del contrato

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA} PARA LA CONSTRUCCION DEL
DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA
PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLANTICO

Plazo Diez (10) MESES
Contrato Inicial $ 2°656.000.579,40
Adicién 1 50
Valor del contrato Adicion 2 S0
Adicién 3 $0
Total $ 2'656.000.579,40

Fecha de inicio del contrato
(16-05-2022)

Fecha de terminacién del contrato

(16-03-2023)

Fecha de Suspensién

Fecha de Reinicio

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Péliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio SEGUROS DEL ESTADO 65-44-101211630 18-03-2023 17-03-2028
Cumplimiento SEGUROS DEL ESTADO 65-44-10121163C 16-05-2022 15-09-2023
Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago anticipado N/A N/A N/A N/A
Ca!ic'la.d y correcto funcionamiento de los bienes y equipos N/A N/A N/A N/A
suministrados
Salarios y prestaciones SEGUROS DEL ESTADO 65-44-101211630 16-05-2022 18-03-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual SEGUROS DEL ESTADO 65-40-101064974 16-05-2022 15-06-2023
Otros N/A N/A N/A N/A
4, EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcién Valar

Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $2'656.000.579,40

Adicidn No. 1 50

Adicién No. 2 $0

Adicién No. 3 $0

Valor Total del contrato $ 2'656.000.579,40

Porcentaje del Anticipo % | s0

Porcentaje del Pago anticipado % {50

Valor a Pagar en el Presente Informe $197°872.043,00

Valor Ejecutado a la Fecha $537.574.516,00

No. Factura o Cuenta de Cobro 3

Ejecucién Contractual:

Se relaciona a continuacion las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de

ejecucion del contrato.

Actividades del Contrato

Actividades Ejecutadas por el Contratista

Interventoria técnica. Corresponde al interventor vigilar el
cumplimiento por parte de contratista de obra de las
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normas de calidad, seguridad y economlia adecuada durante la
obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los | + Se continua con actividades de supervision y control de
trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las | actividades al contratistz en el desarrollo del proyecto.
pruebas y ensayos que se requieran. Asi mismo, debe llevar un
control detallado de las actividades donde se evidencie la
exigencia y cumplimiente de las normas de calidad y estudios
técnicos de la obra que el constructor deba realizar
Interventoria administrativa. El interventor debera vigilar que
las intervenciones a realizarse en cumplimiento del contrato de | + Se verifica la llegada de materiales necesario al proyecto
obra se lieven a cabo en los plazos y tiempos establecidos para | para los frentes en ejecucidn (Pilotes en madera, Riostras en
gue se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el | Madera, Lleno de material seleccicnado)

contrato, También debe supervisar el cumplimiento de ias
polizas de garantia, pagos de prestaciones sociales, pagos de
cardcter fiscal y obligaciones contractuales y legales.
lgualmente, autorizar pagos y entregas de dinero al
constructor, al igual que deberd revisar los gastos que haga a |+ Se control y supervisién de scbre la instalacién y corte de
fin de garantizar inversiones eficientes en cada una de las | pilotes, e instalacién de Riostras en agua

intervenciones. Tratindose de un contrato de obra por el
sistema de precios unitarios, el interventor debe garantizar que
lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo
establecido en el disefio y en el contrato para asi poder
autorizar el pago de las actas de obra que presente el
contratista. Cuando se entregue cada una de las
intervenciones, el interventor debe verificar que lo entregadoy | + Se realiza control y supervisién sobre las actividades de
ejecutado corresponda a lo que se le paga al contratista excavacién y lleno de material en sector de parqueadero
Interventoria ambiental. En desarrollo de esta interventoria el
interventor debera garantizar que se cumplan los planes de
manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar, v las normas
ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir
todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto
ambiental que se pueda generar + Se realiza control y supervisiéon sobre las actividades de
Interventoria financiera. En desarrolio de esta interventoria el | acero y concreto en Tanque de agua Potable

interventor debera llevar un estricto control sobre |a ejecucién
de los recursos del contrato de obra verificando que los costos
y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes
con lo efectivamente ejecutado y con los precios unitarios
aprobados, sin superar los limites presupuestales establecidos

+ Se verifica el cumplimiento y la vigencia de las pélizas

. expedidas para el contrato de Obra.
1. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 4 B

2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del
Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos
establecidos en el cuadro de asignacion de riesgos contenido
en los estudios previos y que forma parte integral dei Contrato.
3. Cumplir con las demds obligaciones que se deriven de la
esencia o naturaleza del Contrato.

4, Ejecutar el objeto del contrato de Interventoria.

5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes
al objeto de la Seleccidn Abierta (Interventoria presencial), el
desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las
especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a
utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos.
6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de
laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del
contrato.

+Se continua con socializaciones del proyecto a la comunidad
por parte del contratista de Obra

+ Se evaltan el Cronograma de Obra del Cliente vy el Flujo de \ A
caja presentado por el contratista para un periodo de 10
meses, tiempo estipulado en el contrato.
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7. Solicitar al Constructor copia certificada de los analisis
quimicos y pruebas fisicas realizadas por el fabricante a
muestras representativas de cada suministro de material.

8. Verificar que el contratista emplee los equipos vy
herramientas presentadas en su propuesta y comprobar
permanentemente su estado de funcionamiento.

S. Exigirle al Contratista la adopcion de medidas para garantizar
la proteccion de las estructuras existentes en la zona de trabajo
0 zonas vecinas.

10. Brindar colaboracion y apoyo a EDUBAR S.A., en todas las
actividades consideradas y que se requieran para ¢l logro de los
objetivos propuestos.

11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos
y documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A., en
los términos de la Seleccién Abierta.

12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas
correspondientes a la ejecucion o desarrollo de las Obras,
objeto de esta interventoria.

13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A., sobre
la ejecucion y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta
interventoria, se deben especificar las cantidades de obra de
cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes
por ejecutar.

14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A,, sobre cualguier
eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos
de Interventorfa.

15, Incluir dentro de las pélizas que amparan el contrato de
interventoria, como beneficiario, ademds de EDUBAR S.A. al
DNP, ENTerritorio y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.

16. Velar por que se mantengan vigentes todas las pédlizas que
amparen el contrato de obra objeto de la Interventorfa.

17. Informar a la compafiia de seguros, garante del Contrato de
Obra, sobre los incumplimientos del Contratista.

18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el
contrato de obra, tales como ampliacién de plazo y/o cuantia
del contrato y/o modificacion de las cantidades de obra, el
Interventor deberd presentar un informe de justificacién y el
nuevo programa de trabajo, para aprobacion de EDUBAR S.A.
18. Bajo ningln aspecto, el Interventor aceptard obras que
estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido
previamente aprobadas por EDUBAR S.A, y debidamente
incluidas mediante actas de modificacion de cantidades de
obra, o contrato adicional, segun sea el caso, lo cual debera ser
informado de inmediato a EDUBAR S.A.

20. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia,
la celeridad vy la calidad en la ejecucién de las actividades
previstas en el contrato.

21. Desarrollar la Interventoria en los términos y condiciones
establecidas y formuladas en la propuesta,

22, Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder
por ellos.

23. Encontrarse al dia en el pago de los aportes
correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la
ejecucion del contrato de Interventoria.

+ Se realizan Comités de Obra semanales donde intervienen
EDUBAR, Contratista e Interventoria, para tratar temas
administrativos, financieros, técnicos y ambientales del
proyecto para darles solucién. Y se suscriben actas por cada
comité de obra realizado

+ Se presentan Informes Semanales sobre la ejecucién del
proyecto entre la Semana 16 a la Semana 20

+ Se presenta informe Mensual de Septiembre del proyecto
donde se compila y describe todas las actividades ejecutadas.

+ Se verifica el cumplimiento de ohligaciones por parte del
contratista en temas de caracter de Seguridad Industrial

+ Se verifica el cumplimiento de obligaciones por parte del
contratista en temas de Gestidn Social

+ Se verifica el cumplimiento de obligaciones por parte del
contratista en temas Ambientales,

+ Se revisa y refrenda el avance de |z Obra de acuerdo al
Cronograma enviado por el cliente.
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24, Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el
Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema
de Seguridad Social durante la ejecucién del contrato de Obra. |+ Se presenta Acta de Obra de avance por parte del
25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores | contratista

directamente relacionadas con el objeto del contrato
interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que
la ley exige para con los obreros a su servicio.

26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones
de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros
que produzca la construccion.

27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeacidn,
licencias, retiros, permisos y en general velar porgque en ningun
caso se adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y
ponerlas en funcionamiento.

28, Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las
normas de construccidn referidas en la materia, entre las cuales
se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente:
Reglamento colombiano de construccién sismo resistente
(Norma nsr-10), Manual de disefio y construccién de
compenentes del espacio publico, Las normas Invias para
pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los
permisos y autorizaciones de la Secretarfa de Trénsito y
Seguridad Vial, Las normas de disefio y construccién del Distrito
de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de sefalizacién vial
(dispositivos para la regulacién del transito en calles, carreteras
y ciclorrutas de Colombia), Ministerio del Transporte, Las
especificaciones generales y particulares de disefio y
construccion, Especificaciones de disefio y construccion
generales y particulares del proyecto.

29. Exigir al contratista de obra la presentacién de manera
mensual, en caso de haber producido residuos sélidos, el
Certificado de Disposicién de Residuos de Construccién y
Demolicién (RCD), expedido por el gestor debidamente
autorizado por la autoridad ambiental

30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el
contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor
ajuste posible, la duracién del contrato en el tiempo estipulado.
31. Acopiar de manera ordenada en medio flsico v en medio
magnético, Ja documentacién producida en cada una de las
fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga
acceso a la misma en cualquier momento.

32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento
al cumplimiento de los compromisos establecidos en las
mismas, que se produzcan con ocasion de la ejecucién del
contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a
cada uno de los participantes al término de la reunidn,

33. Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticlones
que hagan los particulares o las autoridades en relacién con el
desarrollo del proyecto.

34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la
mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacién
financiera y técnica.

35. Acompaniar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos Vw
y judiciales gue se lleguen a iniciar en cualquier momento, adn

después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones,
prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra modificacidn al contrato de obra, acompafiando
las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas
para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

37, Armonizar la interaccion del CONTRATANTE, y el contratista
de obra, para el desarrollo del mismo en las condiclones de
calidad y en las oportunidades previstas.

38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y
rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del contratista de obra, generando
alertas oportunas al CONTRATANTE.

39. Dar prioridad a la contratacién de personal local de cada
Barrio donde se ejecutard el contrato.

40. Serdn obligaciones del Interventor las estipuladas en el
Manual de Supervisién e Interventoria de EDUBAR S.A., asf
como en el Manual de Supervision e Interventoria del Distrito
de Barranquilla.

41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como
obligacion de EDUBAR S.A. debido al Contrato Especifico No.
2210698 Derivado Del Pacto Funcional Atlédntico Contrato De
Mandato No. 221009,

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:
1. Informe mensual No 5 (1 septiembre de 2022— 30 septiembre de 2022)

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente

entre el 1 de septiembre y 30 de septiembre de 2022.

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actda en nombre y representacién de EDUBAR S.A., en calidad de
supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo

sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los diez (10) dias del mes de octubre de 2022.

555l o,

DIEGO'RADA ALTAHONA/
Supervisor del Contrato

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
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TIPO DE CONTRATACION

Orden/Contrato de Compra de Suministro

Qrden de Prestacion de Servicios [ ACTA No. I 3
Contrato de Interventaria X
Contrato de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-279-2022

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA
LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN

Objeto EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE
ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLANTICO

Contratante EDUBAR S.A

Contratista CONSORCIO ECOPARQUES

Plazo Diez (10) meses .

Valor $ 2.656.000.579,40

Fecha de Firma del Contrato/Orden 25 DE ABRIL DE 2022

Fecha de Inicio del Contrato/Orden 16 DE MAYO DE 2022

Fecha Terminacion del Contrato/Orden |16 DE MARZO DE 2023

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Pdliza CALIDAD DEL SERVICIO / SEGUROS DEL ESTADO Poliza No 65-44-101211830

: : Desde 18-mar-23
Vigencias Hasta 17-mar-28
Tipo de Pdliza CUMPLIMIENTO / SEGUROS DEL ESTADO Poliza No 65-44-101211630

2 : Desde 16-may-22
Vigencias Hasta 15-sep-23
Tipo de Pdliza SALARIOS Y PRESTACIONES / SEGURQOS DEL ESTADO Poliza No 65-44-101211630
Haends Desde 16-may-22

ig S Hasta 18-mar-26

! - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACONTRACTUAL / SEGUROS DEL ESTADO Poliza No
Tipo da Féliza 65-40-101064974
Vi ; Desde 16-may-22

igencias Hasta 15-jun-23
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3

VALOR($) $ 197.872.043,00

VALOR EN LETRAS

Ciento noventa y siete millones ochocientos setenta y dos mil cuarenta y tres pesos
m/l

PPara constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los diez (10) dias del mes de Octubre de 2022.

Firman guienes intervinieron en la presente acta:

QM‘QQQS i L M.

ANGELLY CRIALES ANIBAL “DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVIS
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.
LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLY {@\
Representante Legal e
CONSORCIO ECOPARQUES AN
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ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3
CONTRATO EDU-279-2022 DE 2022

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA X | CONTRATO DE SUMINISTRO
PRESTACION DE SERVICIO OTRO
CONTRATO No: EDU-279-2022 -
CONTRATANTE: EDUBAR S.A
CONTRATISTA: ' CONSORCIO ECOPARQUES
e e o s, _
'SUPERVISOR: ) DIEGO RADA ALTAHONA B
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA
| LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL
OBJETO: ; ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL
~ DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA
| PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO
| FUNCIONAL ATLANTICO
| $ 2°656.000.579,40 (Dos mil seiscientos cincuenta y
VALOR: seis millones quinientos setenta y nueve pesos con
. | cuarenta centavos m/l) 1
$ 2°656.000.579,40 (Dos mil seiscientos cincuenta y
' VALOR INICIAL: | seis millones quinientos setenta y nueve pesos con
| cuarenta centavos m/l) -
VALOR ADICION: N/A
| $27656.000.579,40 (Dos mil seiscientos cincuenta y
VALOR ACUMULADO: : seis millones quinientos setenta y nueve pesos con
| cuarenta centavos m/l) N
PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIACION: 16 DE MAYO DE 2022 .
FECHA DE SUSPENSION No.1: | N/A
FECHA DE REINICIO No.1: N/A !
| FECHA DE FINALIZACION S
ACTUAL: 16 DE IV!ARZO DE 2023

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co
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TRAT! Q
‘?SJQRR:Q'S: ks ,?D DEOBRA | vValor Acta Parclal de | PORCENTAJE DE IN‘I(':ER':Im?Rﬂ\ENo Valor Acta Parcial | AGUMULADO .
Phondeesial obra AVANCE (%) de Interventoria | INTERVENTORIA
EDU267-2022 EDU279.2022
Valor inicial S 113.014,745.304.00 $ 2.656.000.579.40
ActaNo 1 $ 161961907352 Tas% 37.580.808.00| 5 37.080.805.00 |5 2618.019.777.40
Acta No 2 ) 12.835.635.426,90 11.36% 301.721.665.00 | § 339.702.473.00|$ 2.278.317.298,40
Acta No 3 $ 8.420.991.049.,43 7.45% Z 197.872.043.00 | $ 537.574.5616,00 | S 1.740.742.782,40
Valor Total :
Acumulado $ 113.014.745.30400 | S 22.876.245.549,85 20.24% $ 2.6566.000.579,40 | $ 537.574.516.00
NOTA:;

1 El Supervisor certifica que revisd, verificé y constaté el pago de los aportes a seguridad
Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva
del Contratista. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de
responsabilidad con la que la Interventoria y/o supervisién y el Contratista realizan las

revisiones efectuadas.

Se anexa Informe No 5 (Mes Septiembre) de Recibo Parcial del Contrato de Interventoria
No. EDU-279-2022, enviado via correo electrénico a los cinco (5) dias del mes de octubre y

radicado posteriormente.

Se firma en Barranquilla a los diez (10) dias del mes de Octubre de 2022.

W Qs

LILIANA ARAOS BERARDINELLY
Representante Legal
CONSORCIO ECOPARQUES

RNRERNY

ANGELLY CRIALES ANIBAL

Representante Legal

EDUBAR S.A

g

Direccion: ViA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspoandencia: atencicnalciudadanc@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4

DIEGO RADA ALTAHONA
Supervisor del Contrato
EDUBAR S.A

150 500

2C-CER40GZ1D
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CONTRATO EDU-279-2022

CONTRATO DE CONTRATO DE D
CONTRATO RE-OBRA D INTERVENTORIA E} SUMINISTRO
PRESTACION DE
SERVICIO D OTRO D
CONTRATO No: EDU-279-2022
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION

CARIBE - EDUBAR S.A.

CONTRATISTA: CONSORCIO ECOPARQUES (NIT: 901.586.740-5)

SUPERVISOR: SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.

OBJETO: ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE

INTERVENTORIA INTEGRAL (TEC'NIOI,’ ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL

BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION
2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLANTICO.

VALOR INICIAL: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS

SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUAENTA CENTAVOS ($2.656.000.579,40)

PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIFCION DEL ACTA

DE INICIO

FECHA DE INICIACION: | 16 DE MAYO DE 2022

En la cludad de Barranqullla, Distrito Especlal, Industrial y Portuario siendo las 09:30 horas
del dia 16 de mayo de 2022 se reunieron ANGELLY MELISSA CRIALES quien actia en
nombre y representacién de EDUBAR S.A., en calidad de Representante Legal, ALVARO
FERNANDEZ DIAZGRANADOS, subgerente de proyectos, en calidad de Supervisor del
Contrato y LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI quien actia en nombre y
representacion legal de ECOPARQUES, Identificado con NIT: 901.586.740-5, en calidad de
contratista interventor, con el fin de dar Iniclo al contrato de Interventoria No. EDU-279-
2022 cuyo objeto es la “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRA TIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL
ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE
ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL
ATLANTICO.”. de acuerdo con las siguientes consideraciones: é

e Que a la fecha en que se suscribe la presente acta se han curﬁplldo los requisitos
relativos al perfeccionamiento y ejecucién, es decir, la expedicién del Certificado de
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Disponibllidad Presupuestal No,220000303 del 13 de enero de 2022, con un amparo
de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($1.992.000.438), como aporte
del Distrito de Barranquilla. Para la vigencia fiscal 2023, se cuenta con un certificado
de disponibilldad presupuestal de vigenclas futuras ordinarias No. 007-2022 por un
valor de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA
¥ SEIS ($664.000.146) y la aprobacién de las garantfas de cumplimiento No. 65-
40-101064974 y de responsabllidad clvil extracontractual No. 65-44-101211630
exigldas, de modo que el Contrato de interventorfa No. EDU~279-2022 se encuentra
totalmente legalizado,

* Que, con la presente Acta, como accesorio al contrato de obra, oficializa el iniclo del
proyecto correspondientes respectivamente al contrato de obra No, EDU-267-2022,

» Que tal como se establecid en la propuesta, el Interventor dispone actualmente de
un (1) director de obra, dos (2) residentes de obra, un (1) ingenlero especialista en
estructuras como parte del equipo de trabajo, un (1) ingeniero especialista en
recursos hidricos, un (1) especialista amblental, un (1) arquitecto especialista en
urbanismo o paisajismo, un (1) especialista en transporte, un (1) especialista en
eléctrico y un (1) especialista en geotecnia.

* Que la entidad remitié informacién correspondiente a estudios y disefios del proyecto
mediante el enlace de descarga

ps://edubarsa.sharepoint.com/:f:/a/areatecnica/Ep e3RCNL
IcZL7uZAfYya9i6l7 ZXw?e=YSHXeY que se detalla a continuacién:
» Estudios y diserfios:
o Disefio hidraulico
Disefio arquitecténico
Estudio de suelos
Estudioc ambiental
Disefio estructural
Estudio topogréfico
Especificaciones técnicas.
Ordenamiento de Playa
Capacidad de carga
Disefio hidrosanitario y de gas
Disefio telecomunicaciones
Disefio de aires
Disefio eléctrico

O C 0 O 00O OO OO O O

Se firma en Barranquilla, Atldntico a los dieciséls (16) dias del mes de mayo de 2022,

Otk ot

ANGELLY CRIALES ANIBAL—— ALVARO FERNANDEZ
ﬁw Representante Legal DIAZGRANADOS

EDUBAR S.A. Supervisor del contrato

EDUBAR S.A.

LILIANA MARGARITA ARAOS

BERARDINELLI

Representante Legal

CONSORCIO ECOPARQUES

Interventorfa
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CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Barranquilla, 15 de febrero de 2022.

Sefiores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A,
EDUBAR S.A.
Ciudad.

Referencia: SELECCION ABIERTA SA-08-2022. Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCION DEL
DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE

BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL
PACTC FUNCIONAL ATLANTICO.

Respetados sefiores:

Los suscritos, LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI, identificada con C.C
N° 32.757.519, CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA, identificada con C.C N°
52,422,272 y DANIELA CAROLINA SINNING ACUNA, identificada con C.C N°
1.140.868.074 debidamente autorizados para actuar en nombre Yy
representacién de HM INGENIERIA S.A.S. NIT. 800.187.291-1, INGENIERIA
MASTER S.A.S. NIT. 900.915.689-6 Y INGENIERIA MATRIZ S.A.S. NIT.
901.370.942-8, respectivamente, manifestamos por este documento, gue hemos
convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de
contratacién vy, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Acreditar que la vigencia del Consorcio es igual o superier al plazo
estimado del contrato, ligquidacién y des (2) afios mas

El consorcio estd integrado por: (Si se opta por integrante lider
seflalar su porcentaje de participacién)

ACTIVIDADES Y TERMINOS EN NOMBRE DEL INTEGRANTE A

LA EJECUCION DEL CONTRATO COMPROMISO (%) CARGO DE LA ACTIVIDAD
(1)

En todos y cada uno de los
items del presupuesto en un 70
70% de la participacién.

En todos y cada uno de los

HM INGENIERIA S.A.S.
NIT. 800.187.291-1

el

items del presupuesto en un 15 2 INGENIERIA MASTER
15% de la participaciodn. S.A.S. NIT.
900.915.689-6
En todos y cada uno de los INGENIERIA MATRIZ
items del presupuesto en un 15 % S.A.S. NIT.
15% de la participaciodn. 901.370.942-8

(1) E1 total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de
participacidén de los integrantes, debe ser igual al 100%

Z. El Consorcio se denomina CONSORCIQO ECOPARQUES.




NSORCIO ECOPARQUE

T

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en
el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven
de la ejecucidn del contrato.

4. En caso de resultar adjudicatario, la facturacién del proponente la
realizara: CONSORCIC ECOPARQUES.

5. E1 representante del Consorcio es LILIANA MARGARITA ARAOS
BERARDINELLI, identificada con C.C N° 32.757.519, qguien estéd
expresamente facultada para firmar, presentar la Propuesta y, en caso
de salir favorecidos con la adjudicacién del Contrato, firmarlo y
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su
ejecucidén y liquidacién, con amplias y suficientes facultades.

6. E1 representante suplente del Consorcio es JAIME AMIN MARTELO,
identificado con C.C N° 78.756.771, gquien est& expresamente facultado
para firmar, presentar la Propuesta vy, en casc de salir favorecidos
con la adjudicacién del Contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucidén y
liguidacioén, con amplias y suficientes facultades

7. La Sefiora LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI identificada con C.C.
N° 32.757.519, acepta su nombramiento como representante legal del
CONSORCIO ECOPARQUES.

8. E1l domicilio del Consorcio es:

Direccién: Carrera 60 No. 72-45
e-mail: lsuarez@hmingenieria.com
Celular: (035)3092257

Ciudad: Barrangquilla - Atléntico

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 23 dias del mes de febrero
de 2022.

FIRMA INTEGRANTE 1 DEL CONSORCIO \jZ[Kjg\ﬂZEIQ::IB

R/L: LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI
NOMBRE: HM INGENIERIA S.A.S.

NIT: 800.187.291-1

Direccidén: Carrera 60 No. 72-45

Ciudad: Barranquilla - Atléntico

e-mail: lsuarez@hmingenieria.com E?

FIRMA INTEGRANTE 2 DEL CONSORCIO &
R/L: CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA / i
NOMBRE: INGENIERIA MASTER S.A.S.

NIT. 900.915.689-6

Direccién: CR 57 No 99 A - 65 OF 1110
Ciudad: Barranquilla




CONSORCIO ECOPARQUES

Barranquilla, 10 de octubre de 2022

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIALY

APORTES PARAFISCALES

Sefores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A — EDUBAR S.A

Liliana Margarita Araos Berardinelli, identificado con C.C. 32.757.519 de Barranquilla en mi
condicion de Representante Legal de CONSORCIO ECOPARQUES, con NIT 901.586.740-5, certifico el
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la
compafiia durante los dltimos cuarenta y cinco (45) dias, contados a partir del mes anterior a la
fecha de la presente certificacion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de
la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012.

Pablo Cérdoba Delgado identificado con C.C. No. 1.042.421.979 de Soledad, y con Tarjeta
Profesional No. 183230-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicidn de
Contador de CONSORCIO ECOPARQUES, con NIT N° 901.586.740-5 luego de examinar los estados
financieros de la empresa de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacién Financiera,
certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la
compafiia durante los dltimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de la
presente certificacion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y Ley 1562 de 2012.

. (NS
N0 Cog

LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI A Cf Cﬂ:{ﬁ{?ﬁ_ﬁ' “‘U"LGHELO
Representante Legal 12 4?1 979 _H', /
C.C. 32.757.519 de Barranquilla. Contad Publico TP No.183230-T
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JUNTA CENTRAL G 9
DE CONTADORES

Certificado No:
L P T O R v O < D D O v A v o

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador pablico PABLO EMILIO CORDOBA DELGADO identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1042421979 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 183230-T SI
tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los dltimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * # ¥ %k sk k ke x x x h k h ke ke k k k% % %

******************t***********'l'***i’***********i*******************

*************************i****************************************

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 dias del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

~

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PEHSONAL
CEOULA DE CIUDADANIA

noere 3 THT §1Q

ARAOS BERARDINELLI.
—l.. .

LILIANA MARGARITA

Aaines
e

30-AGO-1991 BARRANQUILLA

7 S zecra 0E NaciMiENTO  13-ENE-1972
W“%Q* ) VALLEDUPAR
‘v 1 N (CESAR
'5’_ '\&L_\-j.;ﬁj;\\ AR R VAN
: 1.60 O+
ESTATURA G.S. RH SEXQ

FECHA Y LUGAR DEEXPEDICION 4 . ,.m..«u.-— way Sa

REGISTRADOM NAC
CAR DS ARIFL SANCHET TOMIFS

; } :

002105%9653A 1

m }!J[‘w

.n.

10306H4907



@ PABLO EMILIO

s

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

nuvero 4,042.421.979
CORDOBA DELGADO

APELLIDOS

E/VTGTES

FecHA DE NacivienTo  03-JUN-1987
BARRANQUILLA

(ATLANTICO)

LUGAR DE NAGIMIENTO

1.72 O+ M

ESTATURA G.S RH SEXO

03-JUN-2005 SOLEDAD o gt i
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION -7/ 4%

AEGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0300150-00436319-M-1042421979-20130520 0033089323A 1 1032237923

Y




POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

NIT. 860.000.578-8 RCE CONTRATOS - R
. | 8 - -~
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COoD.suC NO.POLIZA ANEXO
MEDELLIN MEDELLIN 65 65-40-101064974 1
FECHA EXPEDlCIO_N VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA ALAS
DA MES ANO | DIA MES ANO | HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
24 | o5 | 2022 | 25 [os | 2022 | o000 | 25 | 05 | 2023 | 2359 |ANEX0 DEMODIFICACION
DATOS DEL TOMADOR ] GARANTIZADO :
i gggﬁRE O RAZON CONSORCIO ECOPARQUES IDENTIFICACION NIT: 901.586.740-5
EBBoreccion: crA 60NO.72 45 [CIUDAD:  BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELEFONO: 6063092267

DATOS DEL ASEGURADO ! BENEFICIARIO

SEGURADO: CONSORCIO ECOPARQUES ]IDENTlFlCACION NIT: 901.586.740-5
IRECCION: CRA 60 NQ.72 -45 CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO ITEL‘EFONO 6053002257
ENEFICIARIO: 901586740 - CONSORCIO ECOPARQUES ADICIONAL: ~

OBJETO DEL SEGURO ] i : v

P CON SUJECISN A LAS CONDICYONES GINERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA !I'
QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO 3.A.,
BN GAANTIZA: -
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No.EDU-279-2022

INTERVENTCRIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA} PARA LA CONSTRUCCICN DEL DISTRITO FAMILIAR OEL ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN
EN EL DISTRITC DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCTION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLANTICO.

ASEGURADOS: DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1, DNP NIT B99.999.011-0, ENTRERRITORIO 299,999.316-! Y CONSORCIO ECOPARQUES NIT 9015B86740-5

BENEFICIARIOS: DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT B89C.102.018-1, DNP NIT 899.999.011-0, ENTRERRITORIC §99.999.316-1 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS
P RIESGO: INTERVENTORIA
| AvpaROS DEDUCIBLE VIGENCIA VIGENCIA SUMA ASEG SUMA ASEG
DESDE HASTA ACTUAL ANTERIOR

Sy oA 2. 1.0 5
% 7 ¢ 4 ¢ W
3 % % % %- .

|__GASTOS FXPEDICION VA IOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADQ TOTAL PLAN NE PAGD
$ ****(20,000.00) $ ***(331,470.00) $ **+***(2,076,051.00) $ ****(531,200,116.00) CONTADO .
e INTERMEDWRIO DM TRIBUGION COASEGURD s
| NOweRE CLAVE % DE PART. NOMBRE COMPARIA % PART. VALOR ASEOLIRADO
. manl PROMOS SEGUROS LTDA 194505 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
§%] CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA{S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

DE COLOMEA

IIH'

IIII
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m seaumcs  POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
‘ DEL CUMPLIMIENTO
E3TROO 8.0,
n NIT. 860.008.578-6 RCE CONTRATOS
" CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL T CODSUC NO.POLIZA ANEXG
S MEDELLIN ; " MEDELLIN £ 85 i . | 68do-tofosders - | 1
FECHR EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS | VIGENCIA HASTA | ALAS o :
DiA DlA  “MES ~ ARNO HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPQO MOVIMIENTO
2 | os ] mz,«. of.o25 | o4 | 2022 | ooo0 | 25 . | s, | 2023 | 2389 ANEXO DE MODIFICACION .

8&%@5“ RAZON CONSORGIO EGOPARQUES A IIDENTIFICACION NIT: 901.586.740.5

£
R | “ DATOS DEL TOMADOR { GARANTIZADO B
=

IRECCION: CRA 80 NQ.72 -45 FIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO iTELEFONO: 6053092257

DATOS DEL ASEGURADO [ BENEFKIARID
ASEGURADO; CONSORCIO ECDPARQUES ; FDENTIFICACION NIT: 901.586.740-5
) IRECCIGN CRA 60 NO.72 45 - e [CIUDAD: _ BARRANQUILLA, ATLANTICO~ ~_|TELEFONO 6053092257
NEFICIARIO: 001586740 - consonmoscopmoues :  ADIGIONAL: : : ‘

PEGUESTADO

PORTAL DT PFAGODS

CORRESPONSALES BANCARIOS

T CONVeno

Banco de Bogota @ Seguros del Estado 5.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo i
'Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenia 47189
N : ; /
VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION ; VA TOTAL A PAGAR’ VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
= L. §°(1,724,581.00) $ ***4(20,000.00) $ +(331,470.00) § ****+**(2,076,061.00) $ *+**(531,200,116.00) CONTADO
: . ; | INTERMEDARIO : DR TRIBUCION COMABEGURD
g " NOMERE CLAVE % DE PART. NOUBRE COMPARIA, % PART. VALOR ASEGLRADD
: PROMOS SEGUROS LTDA 194305 100.00

MORA EN EL FAQOD DE LA PRIMA O DELOS CERTIPICADOS O ANEXOB QUE 8F EXPIDAN GON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO ¥

S ARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON GCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO,
QUEDA EléiiEES’?MsErﬂgggfgggﬂlDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVAGIONES DE LA({S) GARANTIA({S) QUE SE
SPECIF! E ;

OTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PA, i°3 S STADO S§.A, ES CALLE 52 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONQ; 3695060 - MEDELLIN
FORMA DE PAGO
BANCO CHEQUE No. VALOR
EFECTIVO
CHEQUE
TOTALS ™

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE




SUPERINTENDENCIA FIMANCIERA
DE COLOMSI,
TN OGS RIS VMG SR

VIGILADO
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UTRECTIONT CRAGUNO.72 35 [CIUDAD: BARRANQUILCA, ATCANTICO [ TECEFONUBUSI0YZZ57]

NG POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADADE ~ /
ESTADO 8.7. CUMPLIMIENTO . .
NIT.860.000.578-8 RCE CONTRATOS ' e
[CTUDAD DE EXPEDITION SUTURSAL CODS0T NO.POLIZX ANEXD
MEDELLIN MEDELLIN 65 65-40-101064974 1
"FECHA EXPEDICIUN VIGENCIA DESDE ™ ALAS VIGENCIA HASTA ATAS
DIA  MES  ARNO DIA  MES  ARO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
24 ] 05 | 2022 25 l 04 ] 2022 00:00 25 05 2023 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION
DATOS DEL TOMADOR 7 GARANTIZADO
o anE © RAZON 0 GNSORCIO ECOPARGUES IDENTIFICACION NIT: $01.586.740-5
[DIRECCION: CRA 60 ND.72 -45 CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO ram
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
§ ASEGURADO: CONSORCIO ECOPARQUES IDENTIFICACION  NIT: 901.586.740-5

BENEFICIARIQ; 901586740 - CONSORGIQ ECOPARQUES

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIC - UNION TEMPORAL :

HOMBRE IDENTIFICACION  PARTICIPACION
H.M. INGEWIERIA S.A.S. 800187291-1 70.00
INGENIERIA MASTER S.A.S 900915689-6 15.00
INGENTERIA MATRIZ SAS 9013709428 15.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATQ Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO,
?ggg;g&g%m&g;$é:gNVEggo QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO $.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETG Y OBSERVACIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE

E UADRO,

NOTA: SEGUROS DE ESTADO $.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE HOZ’I._F!EAC!QNES_!J DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONQ: 3695060 - MEDELLIN

BEEED0 SR 36N - ATa Tt

D008 1518

65-40-101064974 1, 2711

FIRMA AUTORIZADA: Gebriela A. Zarants B, - Secretaria Ganeral FIAMA TOMADOR
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SHGUROS POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE =
d DEL CUMPLIMIENTO
ESTRDO 8.A. -

NIT. B60.009.578-8 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COoD.SUC NO.POLIZA ANEXO
MEDELLIN MEDELLIN 65 65-40-101064974 2 )

FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENGCIA HASTA A LAS
DiA MES ARO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

24 | o5 | 2022 16 | os | 2022 o000 | 15 | os | 2023 | 23:59 | ANEX0 DE TRASLADO DE VIGENGIA
DATOS DEI TOMADOR | GARANTZADO

=
b gggIBAEE O RAZON CONSORCIO ECOPARQUES IDENTIFICACION NIT: 801,380.740-5 -
E3
+

Eomeccuchu: CRA 60 NO.72 -45 [CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO ITELEFONO 6053092257

DATOS DEL ASEGURADOQ  BENEFICIARIO
ASEGURADO: CONSORCGIO ECOPARQUES l*DENTiFICACION NIT: 901.586,740-5

DIRECCION: CRA 60 NO.72 -45 [cluDAD:  BARRANQUILLA, ATLANTICO |TELEFONO 6053092257
BENEFICIARIO: 901586740 - CONSORCIO ECOPARQUES ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

(Y CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUK FORMAN PARTL INTEGRANTE DE LA MISMA Y
QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDG Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SERALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO §,\.7 =
BN GARANTILA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No.EDU-27%-2022

PR INTERVENTQRIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN
gl EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ATCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLANTICO.

T

.

ASEGURADOS: DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 890,102.018-1, DNP NIT 899,993.011-0, ENTRERRITORIO 899,999.316-1 Y CONSORCIC ECCPARQUES NIT 901586740-5

BENEFICIARIOS: DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-~1, DNP NIT 899.999.011-0, ENTRERRITORIO 899.999.316-1 Y¥/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS
RIESGO: INTERVENTORIA

DEDUCIBLE VIGENCIA VIGENCIA SUMA ASEG SUMA ASEG
DESDE HASTA ACTUAL ANTERIOR
10.00 % DEL VALOR DE LA 16/05/2022 15/06/2023 $531,200,116.00
PERDIDA = Minimo: 1,00 SMMLV
10.00 % DEL VALCR DE LA 16/05/2022 15/06/2023 $159,360,034.80
PERDIDA = Minimo: 1.00 SMMLV : Lo
10.00 % DEL VALCR DE LA 16/05/2022 15/06/2023 $159,360,034.80

PERDIDA - Minimo: 1,00 s}V

ACLARACIONES

Rl MEDIANTE ANEXO Y ACTA DE INICIO FECHADA DEL 16/05/2022 SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA

|__GASTOS EXPEDICION IVA IOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGQ
§ *4+44120,000.00 § *4++*331,470.00 § ressaesnd 076,051.00 § ******531,200,116.00 CONTADO
n INTERMEDUARSIO D TRIBUCION COALEOURO
| HoveRe e % OE PART, NOMBRE COMPARIA W AXT, VALOR ASEGURADO
S8 ROMOS SEGUROS LTDA 184505 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
i CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

A

%

DE COLOMEM,

SPERIMTENDENCIA FIARCERA IF

VIGILADO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONQ: 2136977 CAROLINAJIMENEZV
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Sspunos POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
ESTODO 8.8 CUMPLIMIENTO
NIT.880.000.578-8 RCE CONTRATOS
[CTUDAD DE EXPEDICION <777 SUCURSAL TOD:50T ROPOLIZA | ANEXG ]
MEDELLIN i MEDELLIN 85 85-40-101064974 2
VIGENCIADE KTAS VIGERCIX RASTA ALAS
OlA° Mes ARO | bla MES ARO |HORAS | DA MES ARO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
24 [ 05 l 2022 16 I 08 I 2022 00:00 15 08 2023 2):59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA
DATOS BEL TOMADOR 7 GARANTIZA

CONSORCIO ECOPARQUES

IDENTIFICACION NIT: 501.586.740-5

EOCML

TREGCION: CRA B0 NG 7245

CIUDAD:  BARRANQUILLA, ATLANTI
DATOS DEL ASEGURADO F BENEFICIARIO

TEL! : 6053092257

ASEGURADO:  __ CONSORCIO ECOPARQUES IPENTIFICACION  NIT: 801.586.740-5
IRECCION: CRA BUND 7235 - [CTUDAD: ~BARRAROUITA ATTARTICD l TECEFONUBUSI092Z57]
HENEFICIARIO: 801586740 - CONSORGIO ECOPARQUES :
AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA VIGERCIA SUMA ASEG SUMA ASEG

DESDE HASTA ACTUAL ANTERIOR
RESPOMSABILIDAD CIVIL PATROMAL 10.00 & DEL VALOR DE LA 16/05/2022 15/06/2023 $159,360,034.80

PERDIDA = Minimo: 1,00 SMMLV
10.00 % DEL VALOR DE LA
PERDIDA - Mf{nimo: 1,00 SmMLV
10,00 % DEL VALOR DE LA
PERDIDA = Minimo: 1,00 SMLV

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 16/05/2022 15/06/2023 §159,360,034.80

DAfiC EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 16/05/2022 15/06/2023 $139,360,034.,80

P
i

2

»
{

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADD S.A_ SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE GUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE HDP‘FICAC-‘ONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695000 - MEDELLIN
LY FETAK SR

TG T2

65-40-101084974. 114 :N71ram. car s e rer \

FIRMA AUTORIZADA: Gsbﬂuu A Zarante B, - Secretaria General
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B 2 I
SEQUROS

DEL

EBSTRADO 8.1,

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA: DE
CUMPLIMIENTO :

NIT.660.008.876-8 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COoD.8UC NO.POLIZA ANEXO
— MEDELLIN MEDELLIN 65 65-40-101064974 2
d FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS
DIA° MES ANO | DIA MES AND | HORAS | DA MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
24 | o5 | 2022 16 | o5 | 2022 00:00 15 | o6 | 2023 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO

AL BN CONSORGIO ECOPARQUES

IDENTIFICACION  NIT: 901.586.740.5
SOCIA

DIRECCION: CRA 60 NO.72 45 [CIUDAD:  BARRANQUILLA, ATLANTICO [TELEFONO: 6053002257
E : DATOS DEL ASEGURADG TRENEFICTARI :
SEGURADO CONSORCIO ECOPARQUES [DENTIFICACION NIT: 901.586.740-5 | . B
SlhSIRECCION: CRA 60 NO.72 45 . [CIUDAD:  BARRANQUILLA, ATLANTICO [TELEFONG 60563092257, W
PENEFICIARIO: 901586740 - CONSORCIO ECOPARQUES ADICIONAL:
=
% PGUESTADO

PORTAL DE PAGOD

s ,
PAGINA WES

 CORRESPONSALES BANCARIOS

Dhrers Club

T R AT RANAT

: Grupo R
' Bancolombia

L Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

.

J
g VALOR PRIMA NETA .- |  GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL APAGAR. ... |VALOR ASEGURADQ TOTAL PLAN DE PAGO
$ ***1,724,561.00 § **+*+*20,000.00 § *****331.470.00 § **++1+++2,076,051.00 $ *"531,200,116.00 CUNTADO
NOMERE CLAVE ¥ DE PART. NOMBRE COMPARAA W PART, VALOR ASEGURADO
PROMOS SEGUROS LTDA 194905 100.0¢C

SSNUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO
BPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

ADO 5.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVE
QUE LAS OBLIGAGIONES DE SEGUROS DEL ESTAD

CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
NGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
Q 8.4, 3E REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE SE

OTA: SEGUROS DE ESTADO 8.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
ANTO EL ASEGURADOR ::COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
I N

DE o ke ki

"ARA STADO $.A. ES CALLE 53 NO 4548 OFICINA 1006 - TELEFONO; 3695060 - MEDELLIN 2
FORMA DE PAGO ;
REFERENCIA
BANCO CHEQUE No. VALOR ’; PAGO:
| 1101261705614-5
o (415)7709998021167 (BO20)11012617056145(3900) 000002076051 {36) 20230516 - 1
a |l |EFECTIVO -
- - .
g CHEQUE _
sH[ToTaLs

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



. - it POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
HIT. 880.000.578-6 : RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION e SUCURSAT TODSUT NO.POLIZA ANEXO
MEDELLIN ' MEDELLIN 85 65-40-101064974 2
SENCIAHAS
Dia MES ARO ola MES Aﬁ% }?O‘:RAASS DlAwb MES A}JAO p?o%}\ss -' TIPO MOVIMIENTO
24 l 05 l 2022 16 ] 05 I 2022 00:00 15 06 2023 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR 7/ GARANTIZADO
‘DUC‘"FA‘L!E ke CONSORCIO ECOPARQUES IDENTIFICACION  NIT: 901.586,740-5

STEEMO NG72 35 CIUDAD:  BARRANQUILLA, ATLANTICO ITELEFONO: 5053002257 |
S i DATOS ASE ! [¥]

IASEGURADO: . CONSORCIO ECOPARQUES IJENTIFICACION  NIT: 904.586.740-5]

D‘IRECC!GN: CRABUNC.7Z-45 ILIUDAD: BARRANGUILLA, ATCANTICO [TELEFUﬂ'Um
BENEFICIARIO: 901586740 - CONSORCIO ECOPARQUES

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACION
H.M. INGENIERIA S.A.S. 8001872061-1 70.00
INGENIERIA MASTER 8.A.S ; QODG1EEAG-6 15.00
INGENIERIA MATRIZ SAS il 7 901370942-8 15.00

&

' i
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F

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
gg%g&%gﬁ?ﬂ;gﬁgguﬁ:go QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE

NOTA: BEGUROQS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

FRANCERA
DE COLOMEA
P e

PARA EFECTOS DE NOT!FI'CACPONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN
VY2 B B4TAT S LY

gt
"

65-40—10106;97‘4., - (( :r\ ( QL\/\J\

FIRMA AUTORIZADA: Gsbrieis A. Zarante B. - Gecretaria General WA TOomACDR T
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.000.578-5 DECRETOQ 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL €OoD.sUC NO.POLIZA | ANEXO

MEDELLIN MEDELLIN 65 65-44-101211630 2 &
sl FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS VIGENGIA HASTA A LAS P
W OlA  MES ARO | DIA  MES ANO HORAS | DIA  MES  ARO HORAS TIPO MOVIMIENTO ‘

24 | os 2022 25 04 2022 00:00 25 02 2028 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION
DATQS DEL TOMAROR J GARANTIZADO
gggslize O RAZON CONSORCIO ECOPARQUES IDENTIFICACION NIT: 901.586.740-5
mREGCiON: CRA 60 NO.72 45 [chDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO |TELEFONO: 6053092257
DATQS DEL ASEGURADO 7 BENEFICIARIO

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA EDUBAR
= DIREGCION:  VIA 40 # 73-290 PISO 9 MIX CENTRO DE NEGOGIOS
ADICIONAL:

IIDENTIFICAC!ON NIT: 800.091.140-4
BARRANQUILLA, ATLANTICO |TELEFONO 3802561

|ciupAD:

OBJETO DEL SEGURO

‘h—.‘:ﬂJ CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DL LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE TORMAN PARTE
=" TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA ANPARO,

INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE IL‘umO Y I-l:
SEGUROS DEL ESTADO 8.A., GARANTIZA: b

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.EDU-27$-2022
4 INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIENASA DE MALLOCRQUIN [~
EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE EMCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTG FUNCIONAL ATLANTICO. ¥

AMPAROS
A RIESGO: INTERVENTORIA
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
;
ACLARACIONES

B0 TANTE ANEXD Y ACTA DE INICIO FECHADA DIL 16/05/2022 SE REALIZA TRASLADG DE VIGENCIA

ALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICION IVA IOTAL APAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN NE PAGO
$ (12,241,251.00) $ ****(25,000.00) $ *(2,330,587.00) $ *++**(14 506,849.00) $ ™*(1,460,800,318.67) CONTADO
TERMEDARIO DI TRIBUCION COA EOURD
B NOBRE CLAVE W DE PART. NOMBRE COMPARIA % PART, VALOR ABEGLRADO
PROMOS SEGUROS LTDA 194905 100,00

4 GARANTIA(S) QUE SE E

[

e
=
<
-d
o
>

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA

65-44-101211630 .. o

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVI
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR,

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO §.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

YAl

»

S OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTA
SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

DO 8.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)

SAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENGIA DE LA PRESENTE
PRESTARAN SU COLABORACION
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OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 KO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186877
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| e .o
SEQUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL n
s g o DECRETO 1082 DE 2015
[ - ] NIT.$80.008.578-8 _
CIUDAD DE EXPEDICION o SUCURSAL - R COD.SUG NO.POLIZA ANEXO ]
MEDELLIN MEDELLIN 63 §5-44-101211630 2
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA | ALAS =
DIA MES  ARNO DlA  MES  ARO HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
05 | 2022 25 | o | 2022 | oo:o0 | 25 | 02 | 2028 | 23:59 |ANEXO DE MODIFICACION -
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO e
g;ggaA;E o CONSOPEID ECOPARQUES. it/ DENTIFICACION _ NIT: 901.586.740-5 N8
DtRECCION CRA 60 NQ.T245 L = [/UDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO ___ |TELEFONO: 6053092257| [
: : DATOF DEL ASEGURADO ] BENEFICIARID n
Eﬁg},{%‘i‘ﬁgg,: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA EDUBAR PDENTIFICACION NIT: 800.091.1404
M5 TRECCION: _VIA 40 # 73-290 PISO 9 MIX CENTRO DE NEGOCIOS [CIUDAD:  BARRANQUILLA, ATLANTICO [TELEFONO 3602561 “
1A DICIONAL: [+

N

PIGUESTADO

PORTAL DT PAGOS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Commeqpassy Banzaih

H@//

i Banco de Bogota 3 Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo @
' Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189
g, S . Py
p e VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
$ (12,241,251.00) $ "**(25.000.00) $ *(2,330,587.00) $ ******(14,596,839.00) $ **(1.480,800,318.67) CONTADO
INTERMEDIARID DU TRIBUCION COAS EQURD

NOMBRE CLAVE % DE PART. NOABRE COMPARIA T PANT. VALOR ASEGUADD

PROMOS SEGUROS LTDA 194905 100.00

[XUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
g SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

OTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

CIo EGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO; 3695060 - MEDELLIN
FORHA DE PAGO

BANCO CHEQUE No. VALOR

EFECTIVO
CHEQUE
TOTAL $

o
a
-
-
Q
=1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE




POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.000.578-6 DECRETO 1082 DE 2015
[CIUDAD DE EXPEDITION SUCURSAL COD.ZUT NO.POLIZA ANEXD ‘1
MEDELLIN MEDELLIN 65 65-44-101211630 2 ,
|"FECHA EXPEDICTUN ] ATAS VIGENCIAHASTA ATAS
DIA  MES  ARO pDia  MES HORAS | DIA MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

24 I 05 I 2022 25 I 04 I 2022

00:00 25 I 02 | 2028 23:50 § ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

CONSORCIO ECOPARQUES

IDENTIFICACION  NIT: 801.586,740-5

DIRECCION; CRAB0NO.7Z-45

CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO lTELEFONO: 6053002257

DATOS DEL ASEGURADO /BENEFICIARIO

pEESuRADT EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA Y LA REGION CARIBE SA EDUBAR IQENTIFICACION  NIT: 800.091.1404

DIRECCION: VIA 30 7 73-250 PISUS MIX CENTRU DE REGOCIOS IC!UDAD: BEARRANQUILCA ATCANTICO 1TBLI§PUNU: JEUZ5ET]

"1 BDICIONAL:

TEATO ACLARATORIOC

NOMBRE

H.M. INGENIERIA S.A.S,
INGENIERIA MASTER $,A.S
INGENIERIA MATRIZ SAS

PARTICIPANIES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

IDENTIFICACION PARTICIPACICN “".
8001872411 70.00
9009156859-6 15.00
901370942-8 15.00

SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Y, e -5

CQUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S} GARANTIA{S) QUE

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU GOLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO; 3695060 ~MEDELLIN
LY I SN T 1UBRS S

65-44-101211630 ., N, .11 -

DS LHON 2

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General FIRMA TOMADOR

CAROH IMEN! =
I e R e e e
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" CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION

POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la podliza N° 101211630, anexo
2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la pdliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 24 dias del mes de MAYO de 2022

65-44-1 012*11&30 "
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B, - Secretaria General

B!""“"
ESTADO 8.5,
NIT.860.009.578-8
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BEoURGs POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
ESTADO 8.7.
e DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
. MEDELLIN MEDELLIN 6 65-44-101211630 3
s FECHA EXPEDICION VIGENCIADESDE | ALAS VIGENCIAHASTA | ALAS ER
@ DA MES  ANO | DIA MES ANO HORAS | DIA MES ANC | HORAS TIPO MOVIMIENTO" ] :
0s | 202 | 16 |os | 202 | oowo | 17 | o3 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA 7 &
RATOR DEL TOMADOR { GARANTIZADD :
NOMBREORAZON ¢oNSORCIO ECOPARGUES IDENTIFICAGION NIT: 901,586.740-5
EBFoireccion: crasono.7z 45 [CIUDAD:  BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELEFONO: 6083002257
: DATOS DEL ASEGURADG | ENEFICIARIO
B EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA EDUBAR {meu-nrucmdm NIT: 800,004,1404
. DIRECCION:  VIA 40 # 73-200 PISO 0 MIX CENTRO DE NEGOCIOS 10_|UDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO ITELEFOND 3602561

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

$% con SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SY ANEXAN ECUO10R, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA WISMA Y QUE EL ASEGURADO Y KL
TOMADOR DECLARAN HABEZR RECIBIDC Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SERALADO EM CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADC §,A., GARANTIZA:

*

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.EDU-279-2022

‘ "},” INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL ¥ FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR OEL ECOPARQUE CIENAGA ’{!E MALLORQUIN
. @il EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTC FUNCIONAL ATLANTICO. N "

AMPAROS
M RIESGO: INTERVENTORIA
el AMEARCS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 16/05/2022 15/09/2023 $531,200,115.88
o PAGO DE SALARYCS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 16/05/2022 18/03/2026 §398,400,086.91
LABORALES
o CALIDAD DEL SERVICIO 18/03/2023 17/03/2028 $531,200,115.88

ACLARACIONES

EDIANTE ANEXO Y ACTA DE INICIO FECHADA DEL 16/05/2022 SE REALIZA TRASLADC DE VIGENCIA

ALORPRIMANETA | GASTOS EXPEDICION VA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADOTOTAL | PIANDEPAGO. |
$ ******25,000.00 § ***2,330,587.00 § *emtee14,596,839.00 $ 77"1,460,800,318.67 CONTADO
INTERMEDWMRIO DI TRIGUCION OGAL EOURD
QLAVE % DE PART. NOMBAE COMPAKILA % PART. VALOR ASEGURADO
1846085 100.00

gt QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDQ QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO $S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
&) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO,

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION .

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

4 STED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGURQSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. #0-20 BOGOTA 0,G. TELEFONO: 2188877 CAROLINAJIMENEZV 1
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ARa..

g:aum POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
. NIT. 60.008.578:8 . DECRETO 1082 DE 2015 E j
~ CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL ~'COD.SUC NO.POLIZA ANEXO r :a
'~ MEDELLIN MEDELLIN : 65 - 65-44-101211630 3 ¥
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS [’ ?
DIA MES  ANO DIA MES  ANO HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO | ;
24 | 05 2022 1 0s [ 2022 00:00 17 | 03 | 2028 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO ]
CONSORCIO ECOPARQUES et IDENTIFICACION _NIT: 901,586.740-5 E
[CIUDAD:  BARRANQUILLA, ATLANTICO [TELEFONO: 6053092257
DATOS mmmmﬂm gg
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA EDUBAR DENTIFICACION NIT: 800.091.1404 it
IRECCION:  VIA 40 #73-280 PISO 8 MIX CENTRO DE NEGOCIOS T CIUDAD:  BARRANQUILLA, ATLANYICO [TELEFONO 3602561 Eﬂ:
>
M\ DICIONAL:

itk o
w&;-u ’1

PZGUESTADO

PORTAL DE PAGCOS

n e o
Bt

GINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Dewrs Club 2 Coimegyeasa Gencam

(T e

BuncodeBogotﬁ (J Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Bancolombia Seguros del Estado 5.A Cuenta Convenio 47189
O\ A
MALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGOD
$ *+12,241,251.00 $ *+*++425,000.00 § **2.330.567.00 § 4*0**14,506,830.00 |  §****1.460,800,318.67 CONTADO
TNTERMEDIARI) D13 TRIBUCION COASEOURO
B NOWBRE CLAVE % DE PART. NOMBAE COMPARIA W PART. VALOR ASECURADO

. PROMOS SEGUROS LTDA 194505 100.00

i UEDA EXPRESAMEN’TE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
g SPECIFICAN EN ESTE CUADRO,

OTA: SEGUROS DE ESTADO 8.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO

ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGURQS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO; 3695060 - MEDELLIN
(415) 7709998021167 (8020) 11012617056120(3900}000014596839 (9620230516

I'-IEFEIJENCIA

SUPERIMTENDENCIA FANCERA f
DE

— LR

BANCO CHEQUE No. VALOR E|m

1101261705612-0

| | EFECTIVO

Bx
B
=

CHEQUE @?
B
g
B

MYIGILADO

TOTAL $

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE




SEQUROS3
DEL ST
n ESTED0 8.5, POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
NIT, 860.000.578-8 DECRETO 1082 DE 2015
[CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TODSUT NO.POLIZA ANEXD
MEDELLIN MEDELLIN 65 65-44-101211630 3 ;
~FECHA EXPEDICION VIGENTIA DESDE ATAS VIGENCIA HASTA ALAS =
DIA  MES ANO pia  MES  AfO HORAS DilA  MES  ARO HORAS TIPO MOVIMIENTO
24 , 05 ] 2022 16 I 05 I 2022 00:00 17 03 2028 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA
DATOS DEL TOMADOR 7 GARANT|
O’CW',BA'L‘E REON CONSORGIO EGOPARQUES IDENTIFICACION  NIT: 901.586.740-5
DIRECCION: CRA 60 NO,72 45 !CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO lTELEFONO: 6053092257
' DATOS DEL A EFICIARIO
B EREFC AR TO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION GARIBE SA EDUBAR IQENTIFICACION _ NIT: 800.091,1404
4 [DTRECTION: VA 20 % 73-290 PISO U MIX CENTRO DE REGUTIOS iﬂmmmmwm
¥ LDICIONAL:

TEXTQ ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO ~ UNION TEMPORAL

NOMBRE ¢ IDENTIFICACION PARTICIPACION ~ |
H.M. INGENIERIA $.A.S. 800187291-1 70.00
INGENIERIA MASTER S.A.S5 900%15689-6 15.00
INGENIERIA MATRIZ SAS $01370942-8 15.00

.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 8.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A 8E RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HAGER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, PORLO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN 8U COLABORACION

PARM EFECTOS DE HO?TFI’FAC!ONES_ LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO; 3695060 - MEDELLIN

[ H BRI |

SUPERINTEMDENCIA FINANCERA
DE COLOMEM

ILADO

6544-101211630 ,,. M. -

FIRMA AUTORIZADA: Gabrlsla A. Zarante B, . Secrelaria Genoral

_FIAMA TOMADOR

[ s
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. ESTROO 8:A.

- NIT.880.000.878-8

|

E

-] ' CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION

= ; POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

=

==

=

=

=
. Hacemos constar, que la pdliza N° 101211630, anexo
+3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por

E revocatoria unilateral del tomador de la poliza o de la aseguradora.

=

=3 Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015

= : el cual regula las garantias ante entidades estatales

=

=

=

= |

% Dado en MEDELLIN a los 24 dias del mes de MAYO de 2022
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- 65-44- 10f21‘|830

! FIRMA AUTQORIZADA: Gabriels A. Zarante B, - Secretaria General
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Factura Electraonica De Venta #£CO-3
Ver, UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito Fecha de Validacion: 21/10/2022 09:56 AM
Plazo: 15 dias Fecha de Generacion: 21/10/2022 09:56 AM
Método de Pago: Efectivo Fecha de Vencimiento: 05/11/2022
Moneda: COP Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Total de Lineas: 1 Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Emisor : CONSORCIO ECOPARQUES Receptor : EDUHBAR SA

Razoén Social: CONSORCIO ECOPARQUES Razén Social EDUBAR SA

NIT: 901586740-5 NIT: 800091140-4

Teléfono: + (57) 53092257 Teléfono: +(57) 6053092257

Correo Electronico: Correo Electrénico: facturacicn@eadubar.com.co
Contabilidad@bmingenisria.com Direccion: Via 40 73 290 / PS. 9 Mix Centro de Negocio

Direccidon: CR 60 72 45 Responsabilidad Fiscal: 0-13

Departamento: ATLANTICO Régimen Fiscal: 48

Municipio: BARRANQUILLA Pais: Colombia

Departamento: ATLANTICO
Municipio: BARRANQUILLA

SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE ;
L INTERVENTORIA INTERVENTORIA  INTERVENTORIA 1 unidad 166,279,028 166,279,028 19 31,593,015 197,872,043

pers Ay
Vet

Reteiva ( 15.00 %) : COP 4,738,952  Subtotal ; COP 166,279,028
Reteica ( 10.00/1000):  COP 1,662,790  Descuento: CoP'o o

Retefuente ( 6.00 %) : COP 9,976,742  Monto Bruto : COP 166,279,028

MontoIVA: COP 31,593,015

'_I'otal Venta: COP 197,872,043

' Total Retefuentes : COR 9,976,742

Total Retenciones

( _— — .

Detailles:

Son: CIENTO OCHENTA Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA'Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA 'Y
SIETE CENTAVOS

ACTA 3 AL CONTRATO EDU-279-2022 INTERVENTORIA (TENICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA} PARA LA CONTRUCCION DEL

DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL
PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLANTICO.

CUFE :
523009f21abd4d56e68c4fbeel86f34a570e5ch96adB891cde2e63cBe5bd3cB79cdeele5844dcbec9cObdab22a6992900

Firma Digital:
lyedX]RMNBZ8308¢DKDUH/fp19csbkYINwHSEPyDniaFKTeHI5PDVIEXAKeFtOAS LIi0qI4VKBSPPWS2I9sWSRicHXABI BEeL +CeaYgFCuONhsiq TVhtSfidko05moXx

0yt/gNV/GrEoXMOXWCyKGS3Yyb +eujMnlcBYZ0FKVoCg578nabVHN/OHBmvXe FWOkUIv4I04bRgi+ +vUEDHCpKCNLBNAXM1/+0rQdRWSZSCI3uYIMBynoSMaTstM
3biDyersSbtePNGisisHI90tY nIKFPIIUKXTPOXXXBqUELOIBzCEAVEQkasLV5aY S+YGB3qe0Nmqn6ZPAVVGhA==

il A

Autorizado DIAN para la Facturacién Electrénica mediante la resolucién N° 18764029338685 entre los rangos de Facturacidn del 1 al 50 usando el prefijo ECO con
vigencia entre las fechas 2022-05-25 al 2023-05-25.

FALTCA

Gawerada por: httgs:fffactos oo

Servicios informdticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 830930534-0



