EMPRESA DI DESARROLLO URBANG DE BARTANGUILLA 5.

PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA N° EDU-272-2022

OBJETO: TRANSFORMACION DE ENTORNOS URBANOS EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCCION URBANA

IDENTIFICACION: 901.554.920-7

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N° 55.221.166, quien actua en su calidad
de Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, por
una parte, que en el texto de este documento se denominara EL CONTRATANTE y por la
otra GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN, mayor de edad, identificado con cédula
de ciudadania numero 72.275.077, en Representacion de la UNION TEMPORAL
CONSTRUCCION URBANA, identificado con NIT: 901.554.920-7, estructura plural integrada
por: CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S SIGLA: COVEIN,
identificado con NIT: 800.151.054-7, con un porcentaje de participacién del 70%, y
CONSTRUCTORA YACAMAN VIVEROS S.A.S, con NIT: 802.005.147-6, con un porcentaje
de participacion del 30%, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar Prérroga N° 1 al contrato de obra N° EDU-272-2022, suscrito el dia treinta
y uno (31) de marzo de 2022, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables al manual
de contratacion y en especial en las clausulas que a continuacién se enuncian, previa las
siguientes consideraciones: 1.- Que el dia treinta y uno (31) de marzo de 2022 se suscribié
contrato de obra N° EDU-272-2022, cuyo objeto es: TRANSFORMACION DE ENTORNOS
URBANOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 2.-Que el plazo de ejecucién del
Contrato se establecid hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién, una vez se aprueben las
garantias exigidas, y se suscriba la respectiva acta de inicio. 3.- Que el valor del Contrato se
establecié en la suma de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($26.571.050.897,00)
incluido AU y todos los tributos que se generen con ocasién a la celebracion, ejecucién y
liquidacion del Contrato. 4.- Que el cinco (05) de mayo de 2022 se aprobaron las pélizas
exigidas en el contrato. 5.- Que el dia veinticinco (25) de mayo de 2022 se suscribié Acta de
inicio al Contrato de obra N°® EDU-272-2022. 6.- Que mediante oficio UTCUQ53 de fecha cinco
(05) de diciembre de 2022, el contratista solicita a la interventoria ampliacién del plazo de
ejecucion al contrato de obra N° EDU-272-2022, hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2023,
en los siguientes términos: “Teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se han
presentado durante el desarrollo del proyecto, elevamos ante nuestro contratante la solicitud
de ampliacion de plazo contractual mediante el presente oficio, en el cual se describirén
dichas situaciones para su estudio. 1. Permiso de tala de arboles. Al inicio del proyecto se
realizé la solicitud del permiso de tala de drboles, sin embargo, el tramite de este permiso
tomd aproximadamente 3 meses, y la resolucién se recibié el mes de septiembre con un mes
de vencimiento segun el plazo estipulado en dicha resolucién, lo cual nos generé atrasos en
algunos puntos del proyecto en los que era de obligada ejecucién la actividad de tala.
Actualmente, nos encontramos en espera de la prérroga del permiso el cual se vencié el
01/11/2022. 2. Disefios de acueducto y alcantarillado. A través de las gestiones desarrolladas
por nuestro contratante, inicialmente se coordinaron acordé la entrega de los disefios de
acueducto y alcantarillado para efectuar la reposicién de redes en las areas a intervenir y la
entrega de los materiales necesarios para efectuar dicha reposicion, ya que desde el inicio del
proyecto se desconocia el alcance de las obras por parte de la empresa prestadora del
servicio. Sin embargo, este proceso de revisiones del estado actual y toma de decisiones
sobre los disefios a ejecutar tomd mas tiempo del esperado, y sblo hasta finales del mes de
septiembre fue posible contar con la lotalidad de disefios de acueducto y alcantarillado, lo
cual genero atrasos en el avance adecuado de los frentes activos. 3. Entrega de materiales
por parte de Triple A. Inicialmente no se recibieron las indicaciones para retiro de materiales
en el almacén de Triple A ya que el tramite se estaba haciendo a través de nuestro
contratante, por fo que se tuvieron inconvenientes en las primeras entregas. Sin embargo,
luego de conocer el procedimiento establecido por la empresa para retiro en almacén,
tampoco fue posible la entrega oportuna de materiales ya que no se contaba con el niimero
de reserva para retiro de materiales de acueducto, por lo tanto, contabamos con los disefios
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de acueducto, pero solo podiamos retirar materiales de alcantarillado, de los cuales tampoco
teniamos disefios completos, lo cual nuevamente, no nos permitfa avanzar. En repetidas
ocasiones, se envié personal y transporte para retiro de materiales en vano ya que por
distintos motivos no nos despachaban, o nos enviaban material equivocado. En general la
gestion de retiro de material en almacén de Triple A ha sido compleja y se ha convertido en
un restrictivo al momento de avanzar en el cierre de frentes, ya que esta actividad es
predecesora de muchas otras actividades tales como fundida de pavimentos, instalacion de
sardineles, instalacién de losetas, entre otras. 4. Ajuste de disefios de restaurantes. Como
consecuencia de los requerimientos efectuados por los propietarios de establecimientos
comerciales ubicados en la carrera 53 enfre acalle 86 y 87, Edubar realizé ajustes a los
disefios iniciales entregados al contratista, en lo referente a la disposicion y cantidades de las
celdas de parqueo, las areas de circulacion peatonal y la arborizacion respectiva. Dichos
ajustes fueron socializados con los beneficiarios y se le solicito al contratista efectuar su
digitalizacion. El 28 de agosto fueron enviados por el contratista para revisién y validacién por
parte de Edubar y la interventoria. Estos ajustes implicaban modificaciones en la distribucién
urbanistica y arquitecténica de las celdas de parqueo y andenes de los tramos de la carrera
53 entre 85 y 87, y solo hasta su validacion pudieron ser activados los frentes de obra
correspondientes. 5. Temporada de lluvias. De acuerdo con el seguimiento climatolégico
efectuado a la fecha, desde el inicio del contrato se han presentado numerosos dias con
lluvias de alta intensidad, que en la mayoria de los casos por el volumen de precipitacién, han
obligado a la suspension de los trabajos durante el periodo de lluvia y el posterior desalojo de
las agua estancadas en zanjas de tuberias o celdas de parqueo, lo que impide continuar con
las labores dentro de estas areas y afecta de manera directa las labores de obra, obligando a
la restitucion adicional de los rellenos y su consolidacion posterior, trasiego adicional de
material, reinstalacion de cerramientos, entre ofros. Esta situacién en especial nos ha
causado retrasos imporiantes en el proyecto, ya que las lluvias presentadas han superado las
condiciones normalmente Proyectadas para la época. Anexamos comunicados de la prensa
local en la que se evidencia lo manifestado y las declaraciones del IDEAM al respecto. 6.
Ampliacion del alcance del proyecto. Debido al tiempo que se ha fomado la aprobacién de
intervencion en la zona 2 (carrera 53 calle 70 - calle 80) y zona 3 (carrera 52 calle 72 - calle
79) afectadas por el Plan Parcial del Prado, el contratante y la interventoria autorizaron la
intervencion de las nuevas zonas: Plaza Intendencia Fluvial, Plaza San Nicoléds, Callején
Robertico y Unidades Funcionales 3 y 4 del Malecon. Teniendo en cuenta que las actividades
a desarrollar en estos nuevos frentes son distintas a las actividades programadas en la
Carrera 53, se han requerido mayores tiempos para revisién de la informacion existente y
faltante en cuanto a disefios, planos arquitecténicos y estructurales, presupuestos, efc.;
encontrando que a la fecha aun se deben definir algunos temas pendientes relacionados con
el Malecdn siendo este el frente mas grande de las nuevas éreas. 7. Restricciones de inicio
de obras. Por solicitud de los usuarios de la zona, en algunas zonas especificas del proyecto
fos trabajos se pueden iniciar hasta el mes de enero del 2023, zonas tales como: el frente del
restaurante Cucayo sobre la 53, el tramo de la calle 85 a 86 costado izquierdo, y el Callején
Robertico. Teniendo en cuenta fodo lo mencionado anteriormente, ponemos a su disposicién
la revisién de nuestra solicitud de ampliacién del plazo contractual del proyecto hasta el dia 31
de mayo del afio 2023. Lo anterior con base en la dltima programacién de obra socializada
con interventoria en la cual se incluyen reprogramaciones de trabajos iniciales y los nuevos
frentes incluidos en el proyecto durante el desarrollo del mismo. 7.- Que mediante oficio EDU-
273-2022-096 de fecha cinco (05) de diciembre de 2022, la Interventoria del contrato de obra
N°® EDU-272-2022, valida los argumentos enviados por el contratista y considera, que las
causales expuestas en su oficio y arriba descritas, no permitirian que el contrato EDU-272-
2022 se ejecute dentro del plazo inicialmente establecido. Tras todos los argumentos
expuestos anteriormente los cuales son ajenos al contratista y donde solo nos lidera el Gnico
proposito de que el contratista cumpla a cabalidad con las especificaciones y la ejecucién de
todas las actividades que conlleven a cumplir con el alcance del contrato EDU-272-2022; y
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con base a lo establecido en el Estatuto de Contratacion de EDUBAR, esta Interventoria
considera viable la solicitud de prérroga por un término adicional de cinco (05) meses a la
fecha de terminacion inicialmente establecida, es decir hasta el treinta y uno (31) de mayo de
2023, plazo dentro del cual segun lo plantea LA UNION TEMPORAL CONSTRUCCION
URBANA en su reprogramacion de obra, en la cual se incluyen todas las actividades y se han
tenido en cuenta los tiempos que han generado algunas de las causales arriba descritas,
tiempo en el cual se debe finalizar todos y cada uno de los frentes de trabajo incluidos en el
contrato EDU-272-2022. 8.- Que teniendo en cuenta lo anterior, y que el contrato se
encuentra vigente, la Gerencia General procedié a realizar la verificacion previa del
expediente contractual, y estima que resulta conveniente llevar a cabo la PRORROGA N° 1 al
contrato de obra N° EDU-272-2022. 9.- Que en atencién a las consideraciones expuestas y en
desarrollo de la autonomia de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: CLAUSULA
PRIMERA: - OBJETO: El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecuciéon del
contrato de obra N° EDU-272-2022, suscrito entre las partes el dia treinta y uno (31) de marzo
de 2022. CLAUSULA SEGUNDA: - PLAZO A PRORROGAR: El plazo a prorrogar sera por
el termino de cinco (05) meses, es decir, hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2023,
contados a partir del dia siguiente a la finalizacion del plazo establecido en el contrato
principal. CLAUSULA TERCERA: - EQUILIBRIO ECONOMICO: La presente modificaciéon no
afecta el equilibrio econémico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la
suscripcion de este documento. CLAUSULA CUARTA — GARANTIAS: EL CONTRATISTA
se compromete a ampliar las polizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal
en los mismos términos alli pactados y de acuerdo con la Prérroga N° 1 aqui estipulada.
CLAUSULA QUINTA: - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y
estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento,
continian  vigentes 'y su exigibilidad permanece. CLAUSULA SEXTA:-
PERFECCIONAMIENTO: la presente prérroga N° 1, se considera perfeccionado con la firma
de la misma por las partes.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en
Barranquilla, el dia diecinueve (19) de diciembre de 2022.

ANGELLY MELIS A CRIAL /ANIBAL GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN
Representante Legal Representante legal- Contratista
EDUBAR S.A

Proyeclé: A Garcla A
Revis6: Mauricio Valdeblanquez
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