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EMPEISA DE OISARROLLO URZANG OF DARRANGUNLA 5.4

ADICION N° 1 Y PRORROGA N° 3 AL CONTRATO.DE OBRA N° EDU-659-2020

OBJETO: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACION O
REUBICACION TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O
AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: MULTIPLO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.404.874-1

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, identificada
con la Cédula de Ciudadania N° 55.221.166 de Barranquilla Atlantico, actuando en su
calidad de Representante Legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A., EDUBAR S.A. Sociedad de Economia
Mixta, clasificada como una entidad descentralizada, vinculada al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, inscrita en la Camara de Comercio de Barranquilla,
identificada con NIT N° 800.091.140-4, por una parte, quien en adelante se llamara
EDUBAR S.A., y por la otra CARLOS ENRIQUE VERGARA YUNEZ, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania nimero 15.045.511, en Representacion Legal de
MULTIPLO INGENIERIA S.A.S. identificado con NIT: 900.404.874-1, quien en adelante
se llamara EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar Adicion N° 1 y Prorroga N° 3 al
Contrato de obra N° EDU-659-2020, suscrito el dia veinte (20) de octubre de 2020, el cual
se encuentra regido por el manual de contratacion de EDUBAR S.A., y en especial en las
clausulas que a continuacién se enuncian, previa las siguientes consideraciones: 1.- Que
el dia veinte (20) de octubre de 2020, se suscribié Contrato de obra N° EDU-659-2020
con IDC 21 S.A.S., con NIT: 900.483.739-0, cuyo objeto es: “ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS
INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACION O REUBICACION
TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES
QUE OCUPAN EL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA.” 2.- Que el plazo de ejecucién del contrato se estableci6 hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de 2020, a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, una vez se aprueben las garantias exigidas. 3.- Que el
valor del Contrato se establecid en la suma de OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($814.954.239,31) INCLUIDO AlU. 4.-
Que el veinticuatro (24) de octubre de 2020 se aprobaron las garantias exigidas en el
contrato. 5.- Que el dia treinta (30) de diciembre de 2020 se suscribié Prorroga N° 1 al
contrato de obra N° EDU-659-2020, ampliando su plazo de ejecucion hasta el treinta y
uno (31) de marzo de 2021. 6.- Que el dia cuatro (04) de enero de 2021, el contratista
IDC 21 S.A.S., identificado con NIT: 900.483.739-0 (CEDENTE), presenta a EDUBAR
S.A., Cesién de contrato de obra N° EDU-659-2020, a favor de MULTIPLO INGENIERIA
S.A.S., con NIT: 900.404.874-1 (CESIONARIQ). 7.- Que el manual de contrataciéon de
EDUBAR S.A., en su numeral 17.6. CESION DEL CONTRATO, establece que, como
principio la cesién del contrato sera una situacién extraordinaria la cual requerira de
autorizacion expresa de EDUBAR S.A., la cual tendra completa discrecionalidad para
aceptar o no la misma. EDUBAR S.A., autorizara la cesion del contrato cuando verifique
que las condiciones de ejecucion del contrato requiere de la intervencion de un tercero
como cesionario, para lo cual debera analizar el impacto de la cesién sobre el contrato y
verificara la capacidad y condiciones especiales del contratista cesionario, las cuales no
podran ser nunca inferiores a las del contratista original. 8.- Que mediante informe de
evaluacion de fecha cuatro (04) de enero de 2021, el comité evaluador recomendo
aceptar la cesion solicitada y avalar al Cesionario, quien cumplié con los requisitos
juridicos, financieros, y técnicos establecidos en la convocatoria. 9.- Que el dia cuatro
(04) de enero de 2021, EDUBAR S.A., acepto la cesion del contrato de obra N° EDU-659-
2020 a favor de MULTIPLO INGENIERIA S.A.S., identificado con NIT: 900.404.874-1.
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10.- Que el dia treinta y uno (31) de marzo de 2021 se suscribi6é acta de suspension del
contrato de obra N° EDU-659-2020. 11.- Que el dia veintiséis (26) de mayo de 2021 se
suscribié acta de reinicio al contrato de obra N° EDU-659-2020. 12.- Que el dia veintiséis
(26) de mayo de 2021 se suscribidé Prérroga N° 2 al contrato de obra N° EDU-659-2020,
ampliando su plazo de ejecucién hasta el dia veintiséis (26) de junio de 2021. 13.- Que
mediante oficio de mayo de 2021, el sefior secretario distrital de control urbano y espacio
publico solicitd a EDUBAR SA., la presentacién de un informe sobre los disefios
definitivos para la adecuacién de los mercados “Esquina del Arte” y “Calle del sabor” en
los siguientes términos: “En mi calidad de Secretario Distrital de Control Urbano y Espacio
Publico y en consideracion de mi designacién como supervisor del contrato
interadministrativo N° CD-57-2020-1880, cuyo objeto es REALIZAR LA GERENCIA
INTEGRAL Y COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO Y MERCADOS EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, EL CUAL SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE
DESARROLLO 2020-2023 “SOY BARRANQUILLA”, y en virtud de la cual se han
implementado las acciones tendientes a la correcta, puntual y responsable ejecucién del
objeto contractual, logrando con ello significativos avances en el proceso de recuperacion
del centro histérico y mercados enmarcado dentro de la politica de espacios publicos
vibrantes, solicito comedidamente la presentacién de un informe que incluya presupuesto,
detalle y las cantidades de obra como parte de los disefios definitivos para la adecuacién
de los mercados Esquina del Arte y Calle del sabor. La proyecciéon de los estudios y
disefios definitivos se realiza con la finalidad de materializar las evaluaciones conjuntas
realizadas en los comités de obra y darle continuidad a la adecuacién, mejoramiento y
reparacién de la infraestructura fisica de los inmuebles o zonas destinadas para la
relocalizacion o reubicacion temporal o definitiva de los vendedores estacionarios y/o
ambulantes que ocupan el espacio publico del centro histérico del Distrito de Barranquilla,
generando espacios mas dinamicos y coherentes con la cultura de la ciudad. 14. Que en
consonancia con lo anterior, EDUBAR S.A. solicitd al contratista la presentacién de
planos arquitecténicos, modelacion en 3D, presupuesto estimado de nuevas actividades y
obras no previstas con sus respectivos APU’s y el cronograma de las obras. 15. Que
conforme al presupuesto presentado por el contratista, el supervisor del contrato de obra
N° EDU-659-2020, solicité adicionar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($394.044.174,57) discriminados asi: CIENTO
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS ($138.996.436,02)
en balance de mayores y menores cantidades de obras y DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($255.047.738,55) en obras no
previstas. 16.- Que teniendo en cuenta lo anterior, y que el contrato se encuentra vigente,
la Gerencia General procedio a realizar la verificacién previa del expediente contractual, y
estima que resulta conveniente en relacion con las necesidades del servicio, llevar a cabo
la Adicién N° 1 y Prérroga N° 3 al contrato de obra N° EDU-659-2020. 17.- Que en virtud
de lo dispuesto con anterioridad, asi como de la autonomia de la voluntad de las partes,
se procedera a celebrar ADICION N° 1 Y PRORROGA N° 3 al contrato de obra N° EDU-
659-2020, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA.— OBJETO: El presente tiene por objeto adicionar los recursos y prorrogar el
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plazo de ejecucién del al contrato de obra N° EDU-659-2020, suscrito entre las partes el
dia veinte (20) de octubre de 2020. CLAUSULA SEGUNDA. — VALOR DE LA ADICION:
El valor que se procede a adicionar corresponde a la .suma de “ TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($394.044.174,57)
discriminados asi: CIENTO TREINTA'Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS
($138.996.436,02) en balance de mayores y menores cantidades de obras vy
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
($255.047.738,55) en obras no previstas. CLAUSULA TERCERA: PLAZO A
PRORROGAR: Se prorroga el plazo de ejecucion del contrato de obra N° EDU-659-2020
hasta el treinta (30) de agosto de 2021, contado a partir del dia siguiente a la finalizacion
del plazo establecido en el contrato principal y la prérroga N° 2. CLAUSULA CUARTA:
GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las polizas originales
otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos alli pactados y de
acuerdo con la Adicién N° 1 y Prérroga N° 3 aqui estipulada. CLAUSULA QUINTA:
SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El cumplimiento de la
obligacion de pago contraida con el CONTRATISTA se imputara al certificado de
Disponibilidad Presupuestal: N° 210000575 del 09 de junio de 2021. CLAUSULA SEXTA:
EQUILIBRIO ECONOMICO: La presente modificacion no afecta el equilibrio econémico
del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripcion de este documento.
CLAUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cladusulas y
estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente
documento, continlan vigentes y su exigibilidad permanece. CLAUSULA OCTAVA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION La presente Adicién N° 1 y Prorroga,N° 3
guedara perfeccionada con la firma de las partes. EL CONTRATISTA debera cumplir con
el pago de las estampillas e impuestos departamentales y/o municipales, de acuerdo con
las leyes, decretos, acuerdos y ordenanzas aplicables.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe
en Barranquilla, el dia quince (15) de junio de 2021.

AN wﬁ A CRIALES ANIBAL CARL IQUE VERGARA YUNEZ
Representante Legal Representante Legal - CONTRATISTA
EDUBAR S.A.
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