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PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE OBRA N° EDU-659-2020

OBJETO: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACION O
REUBICACION TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O
AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA. |

CONTRATISTA: MULTIPLO INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.404.874-1 | -

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, identificada
con la Cédula de Ciudadania N° 55.221.166 de Barranquilla Atlantico, actuando en su
calidad de Representante Legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A., EDUBAR S.A. Sociedad de Economia
Mixta, clasificada como una entidad descentralizada, vinculada al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, inscrita en la Camara de Comercio de Barranquilla,
identificada con NIT N° 800.091.140-4, por una parte, quien en adelante se llamara
EDUBAR S.A., y por la otra CARLOS ENRIQUE VERGARA YUNEZ, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania nimero 15.045.511, en Representacion Legal de
MULTIPLO INGENIERIA S.A.S. identificado con NIT: 900.404.874-1, quien en adelante
se llamard EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar Prorroga N° 2 al Contrato de
obra N° EDU-659-2020, suscrito el dia veinte (20) de octubre de 2020, el cual se
encuentra regido por el manual de contratacion de EDUBAR S.A., y en especial en las
clausulas que a continuacién se enuncian, previa las siguientes consideraciones: 1.- Que
el dia veinte (20) de octubre de 2020, se suscribi6 Contrato de obra N° EDU-659-2020
con IDC 21 S.AS.,, con NIT: 900.483.739-0, cuyo objeto es: “ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS
INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACION O REUBICACION
TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES
QUE OCUPAN EL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA.” 2.- Que el plazo de ejecucion del contrato se establecio hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de 2020, a partir del .cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, una vez se aprueben las garantias exigidas. 3.- Que el
valor del Contrato se establecié en la suma de OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($814.954.239,31) INCLUIDO AIU. 4.-
Que el veinticuatro (24) de octubre de 2020 se aprobaron las garantias exigidas en el
contrato. 5.- Que el dia treinta (30) de diciembre de 2020 se suscribié Prorroga N° 1 al
contrato de obra N° EDU-659-2020, ampliando su plazo de ejecucién hasta el treinta y
uno (31) de marzo de 2021. 6.- Que el dia cuatro (04) de enero de 2021, el contratista
IDC 21 S.A.S., identificado con NIT: 900.483.739-0 (CEDENTE), presenta a EDUBAR
S.A., Cesién de contrato de obra N° EDU-659-2020, a favor de MULTIPLO INGENIERIA
S.A.S., con NIT: 900.404.874-1 (CESIONARIO). 7.- Que el manual de contratacién de
EDUBAR S.A., en su numeral 17.6. CESION DEL CONTRATO, establece que, como
principio la cesién del contrato serd una situacion extraordinaria la cual requerira de
autorizacién expresa de EDUBAR S.A., la cual tendra completa discrecionalidad para
aceptar o no la misma. EDUBAR S.A., autorizara la cesién del contrato cuando verifique
que las condiciones de ejecucion del contrato requiere de la intervenciéon de un tercero
como cesionario, para lo cual debera analizar el impacto de la cesioén sobre el contrato y
verificara la capacidad y condiciones especiales del contratista cesionario, las cuales no
podran ser nunca inferiores a las del contratista original. 8.- Que mediante informe de
evaluacién de fecha cuatro (04) de enero de 2021, el comité evaluador recomendd
aceptar la cesion solicitada y avalar al Cesionario, quien cumplié con los requisitos
juridicos, financieros, y técnicos establecidos en la convocatoria. 9.- Que el dia cuatro
(04) de enero de 2021, EDUBAR S.A., acept? la cesién del contrato de obra N° EDU-659-
2020 a favor de MULTIPLO INGENIERIA S.A.S., identificado con NIT: 900.404.874-1.
10.- Que el dia treinta y uno (31) de marzo de 2021 se suscribié acta de suspension del
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PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE OBRA N° EDU-659-2020

OBJETO: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACION O
REUBICACION TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O
AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: MULTIPLO INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.404.874-1

contrato de obra N° EDU-659-2020. 11.- Que el dia veintiséis (26) de mayo de 2021 se
suscribio acta de reinicio del contrato de obra N° EDU-659-2020. 12.- Que el dia veintiséis
(26) de mayo de 2021, el Subgerente de Proyectos de EDUBAR S.A. quien obra como
supervisor del contrato, mediante comunicacion escrita solicita a la Gerencia General
prorrogar el plazo de ejecucion del contrato de Obra N° EDU-659-2020, teniendo en
cuenta las nuevas versiones de disefio y requerimientos adicionales recibidos por parte
de la secretaria de Control Urbano y espacio publico, para los mercados “Esquina del
arte” y “Calle del sabor” con la finalidad de optimizar la adecuacion, mejoramiento y
reparacion de la infraestructura fisica de los inmuebles o zonas destinadas para la
relocalizacion o reubicacion temporal o definitiva de los vendedores estacionarios y/o
ambulantes que ocupan el espacio publico del centro histérico del Distrito de Barranquilla,
como proyectos priorizado en el plan de Desarrollo 2020-2023. 13.- Que en virtud de lo
dispuesto con anterioridad, asi como de la autonomia de la voluntad de las partes, se
procedera a celebrar PRORROGA N° 2 al contrato de Obra N° EDU-659-2020, de
conformidad con lo dispuesto en las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. -
OBJETO: El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecuciéon del contrato de
Obra N° EDU-659-2020, suscrito entre las partes el dia veinte (20) de octubre de 2020.
CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO A PRORROGAR: El plazo a prorrogar sera hasta el
veintiséis (26) de junio de 2021, contado a partir del dia siguiente a la finalizacion del
plazo establecido en el contrato principal y la Prérroga N° 1. CLAUSULA TERCERA. -
GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las pdlizas originales
otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos alli pactados y de
acuerdo con la Prorroga N° 2 aqui estipulada. CLAUSULA CUARTA: EQUILIBRIO
ECONOMICO: La presente modificacion no afecta el equilibrio econémico del contrato, tal
como lo reconoce el contratista con la suscripcion de este documento. CLAUSULA
QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones
contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, continGan
vigentes y su exigibilidad permanece. CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: La presente Prorroga N° 2 quedard perfeccionada con la firma de las
partes.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe
en Barranquilla, el dia veintiséis (26) de mayo de 2021.
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ANGELLY MEOISSA CRIA NIBAL CARLOS ENRIQUE VERGARA YUNEZ
Representante Legal Representante Legal - CONTRATISTA

EDUBAR S.A.

Proyectd: Albeiro Garcia
Reviso: Mauricio Valdeblanquez 48/
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