PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-784-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION
DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO. PEATONAL 'EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA, .

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLORQUIN
NIT: 901.517.974-7
I

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N° 55.221.166, quien actla en su calidad
de Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140- 4, por
una parte, que en el texto de este documento se denominara EL CONTRATANTE vy por la
otra BLANCA LILLYAM TABARES MESA, mayor de edad, identificada con cédula de
ciudadania numero 32.464.434, en Representacion de CONSORCIO MALLORQUIN,
identificado con NIT: 901.517.974-7 estructural plural integrada por: TNM LIMITED,
identificado con NIT: 830.012.194-3, con un porcentaje de participacion del 50%, y BLANCA
LILLYAM TABARES MESA, con C.C.: 32.464.434, con un porcentaje de participacién del
50%, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar Prorroga
N® 1 al Contrato de interventoria N° EDU-784-2021, suscrito el dia veinticinco (25) de
octubre de 2021, el cual se encuentra regido por Ias leyes aplicables, el manual de
contratacién de EDUBAR S.A., y en especial en las clausulas que a continuacion se enuncian,
previa las siguientes conmderamones 1.- Que el dia veinticinco (25) de octubre de 2021, se
suscribi® Contrato de interventoria N° EDU-784-2021, cuyo objeto es: ‘INTERVENTDRIA
INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN
TURISTICD—PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE. LA RECUPERACION INTEGRAL DE
LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." 2.- Que el plazo de
gjecucion del contrato se establecio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion. 3.- Que el valor del Contrato se establecid en la suma de MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 1.526.326.725.00) Incluido IVA, y todos los tributos que se
generen con ocasion a la celebracion, ejecucién y liquidaciéon del contrato. 4.- Que el
veintiséis (26) de noviembre de 2021 se aprobaron las garantias exigidas en el contrato. 5.-
Que el dia veintinueve (29) de noviembre de 2021 se suscribio Acta de inicio al Contrato de
interventoria N° EDU-784-2021. 6.- Que el supervisor del contrato remitié a Gerencia General
oficio de fecha diecisiete (17) de diciembre de 2021, solicitando Prorrogar el plazo de
ejecucion al contrato de interventoria N° EDU-784-2021, en los siguientes términos: “En mi
calidad de supervisor del contrato me permito solicitar una prérroga a los contratos de la
referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Uno de los items del contrato
es el suministro e instalacion de Riel Perfil 59R2 — 118 LB/YD, este insumo ademas de ser un
ftem representalivo, no es un insumo comercial en nuestro pais, por lo que se requiere de su
importacion para su adquisicion. De acuerdo con los proveedores contactados, el tiempo de
fabricacion y envio alcanza un tiempo de doce (12) semanas. 2. Considerando la crisis actual
en el transporte maritimo, acompariado de la alta demanda de contenedores a nivel mundial y
la escasez de acero, se genera la dificultad de tener acceso al insumo mencionado
anteriormente durante el periodo contractual. Por lo tanto, la actividad de instalacién de la
linea férrea se vera afectada por la llegada de este insumo a la zona del proyecto. 3. Que
teniendo en cuenta el plan de entregas del proveedor del contralista, se raqurere de un plazo
adicional de seis (6) meses para poder cumplir con el alcance del contrato.” Por otra parte, se
solicita una prérroga por el mismo plazo al contrato de interventoria teniendo en cuenta que
es un contrato accesorio del contrato de obra, basado en los mismos argumentos expuestos
por el contratista. En concordancia con el oficio de Interventoria N° CM-EDU-784-006 del
treinta (30) de noviembre de 2021. 7.- Que en consideracién a lo expuesto, la Gerencia
General de EDUBAR S.A., atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa
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PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-784-2021

FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION
DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNIC%, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLORQUIN i

NIT: 901.517.974-7

verificaciéon del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra
vigente, procede a realizar |la presente PRORROGA N° 1 al contrato de interventoria N° EDU-
784-2021, en atencioén a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomia de la
voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO: El presente
tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecucién del contrato de interventoria N° EDU-784-
2021, suscrito entre las partes el dia veinticinco (25) de octubre de 2021. CLAUSULA
SEGUNDA PLAZO A PRORROGAR: El plazo a prorrogar serd por el termino de seis (6)
meses, es decir, hasta el treinta (30) de junio de 2022, contado a partir del dia siguiente a la
finalizacién del plazo establecido en el contrato principal. CLAUSULA TERCERA. -
GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las pélizas originales otorgadas,
establecida en el contrato principal en los mismos términos alli pactados y de acuerdo con la
Prorroga N° 1 aqui estipulada. CLAUSULA CUARTA: EQUILIBRIO ECONOMICO: La
presente modificacion no afecta el equilibrio econémico del contrato, tal como lo reconoce el
contratista con la suscripcion de este documento, CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulacio{es contractuales del contrato principal,
no modificadas por el presente documento, contintan vigentes y su exigibilidad permanece.
CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente Prorroga N° 1
quedara perfeccionada con la firma de las partes.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en
Barranquilla, el dia veinte (20) de diciembre de 2021.

ANGELLYM IBAL WBLANCA LILLYAM TABARES MESA

Representante Legal Representantie Legal - CONTRATISTA
EDUBAR S.A.

a- Proyecid. Albsiro Garcia
Revisd, Mauricio Valde=blanguez
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