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CONTRATO EDU-784-2021

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA X | CONTRATO DE SUMINISTRO
PRESTACION DE SERVICIO OTRO
CONTRATO No:  FEDU-784-2021 T o )
CONTRAT ANTE: - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLAY LA REGION CARIBE -
EDUBAR S.A.
comﬁhnsﬂ‘:‘ - | CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518, 821-3) i
. 7 SUPEFiVIéon- ' SUBGERENCIA DF PROYECTOS EDUBAR S.A. o
INTERVENTOR | CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7) -

; INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y

| | FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA

' OBJETO: CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL |
MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN |
LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. ;

: MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL |
| VALOR INICIAL: - SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 1.526.326.725,00). IVA |
 INCLUIDO. ;

 PLAZO INICIAL:  MASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
i | REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. |
. FECHA DE INICIACION T 29 DE NOWEMBRE DE.ZOZI E = s - i

. En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 09:30 horas del dia
29 DE NOVIEMBRE DE 2021 se reunieron ANGELLY MELISSA CRIALES quien actia en nombre y
representacion EDUBAR S.A., en calidad de Representante Legal, ALVARO FERNANDEZ
DIAZGRANADOS, subgerente de proyectos, en calidad de Supervisor del Contrato y BLANCA LILLYAM
TABARES MESA, quien actlia en nombre y representacién legal de CONSORCIO MALLORQUIN,
identificado con NIT: 901.517.974-7, en calidad de contratista interventor, con el fin de dar inicio al
contrato de Interventoria No. EDU-784-2021 cuyo objeto es la “INTERVENTORIA INTEGRAL
(TFCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA [AS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASFO PEATONAL EN EL
MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIFNAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA”, de acuerdo con las siguientes consideraciones: N
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+ Que ala fecha en que se suscribe la presente acta se han cumplido los requisitos relativos al
perfeccionamiento y ejecucion, es decir, la expedicién del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N.° 210000627 del 30 de junio de 2021 y la aprobacién de las garantias de
cumplimiento No. M-100154686 y de responsabilidad civil extracontractual No. M-100029694
exigidas de fecha 26 de noviembre de 2021, de modo que el Contrato de interventoria No.
EDU-784-2021 se encuentra totalmente legalizado.

« Que, el contrato de interventoria No. EDU-784-2021, como accesorio al contrato de obra No.
EDU-783-2021, con la presente acta, se oficializa el inicio del contrato de interventoria.

« Que tal como se establecié en la propuesta, el interventor dispone actualmente de un (1)
director de interventoria, un (01) residente de interventoria, un (1) ingeniero especialista en
vias y transporte y un (1) especialista ambiental como parte del equipo de trabajo aprobado
por la entidad contratante por medio del oficio de No. IP-00787 de fecha nueve (9) de
noviembre de afio en curso.

+ Que la entidad contratante mediante el correo institucional remitié al contratista y a la
interventoria la informacién correspondiente a los estudios y disefios del proyecto a través
del enlace:
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NDwcPY donde se hace entrega de los siguientes componentes:

i Estudio Ambiental.
ii. Estudio topografico.

iii. Disefio arquitectdnico.
iv. Estudio de suelos.
v.  Disefio estructural.
vi.  Disefio hidraulico.

vii.  Disefio eléctrico.

viii.  Disefio geométrico de la via férrea.
ix. Disefio de pavimentos de la via férrea.
X. Estudio de transporte.

Xi. Estudio de transito.
Xii. Disefio de telecomunicaciones.
xiii. Disefio de aires y extraccion.

xiv.  Disefio de pavimentos.
XV. Presupuesto.

¢ Que se hace entrega formal al contratista de los siguientes documentos: Especificaciones
Técnicas, Presupuesto, Formulario de cantidades, formatos del plan de ejecucion de la guia
socioambiental, estudios y disefios y planos del proyecto.

» Que la entidad mediante el enlace de descarga
i sEdPrceso=41  remite  los

hitp://contratacion.edubar.com.co/index.pnp?ruta=sopar

documentos del proceso que se detallan a continuacion:

i. Términos de referencia. @
ii. Estudios previos.
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iii. Analisis econdmico del sector.
iv. Matriz de riesgo.

V. Especificaciones técnicas.
vi. Presupuesto oficial.

vii.  APU’s oficiales.

viii.  Anexo técnico.

ix.  Adendas del proceso de seleccion.

« Que se hace entrega formal al contratista de los siguientes documentos: Especificaciones
Técnicas, Presupuesto, Formulario de cantidades, formatos del plan de ejecucion de la guia
socioambiental, estudios y disefios y planos del proyecto.

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los veintinueve (29) dias del mes de noviembre de 2021.
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ANGELLY GRIALES ANIBAL WA ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS

Representante Legal Supervisor del contrato
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.
" ( ) " -
S, T e

BLANCA LILLYAM TABARES MESA
Representante Legal

CONSORCIO MALLORQUIN
Interventor
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