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PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-784-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL
PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION
INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLORQUIN
IDENTIFICACION: 801.517.974-7

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N° 55.221.166, quien actda en su calidad
de Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, por
una parte, que en el texto de este documento se denominaréa EL CONTRATANTE vy por la
otra BLANCA LILLYAM TABARES MESA, mayor de edad, identificada con cédula de
ciudadania numero 32.464.434, en Representacion de CONSORCIO MALLORQUIN,
identificado con NIT: 901.517.974-7, estructura plural integrada por. TNM LIMITED,
identificado con NIT: 830.012.194-3, con un porcentaje de participacion del 50%, y BLANCA
LILLYAM TABARES MESA, con C.C.. 32.464.434, con un porcentaje de participacion del
50%, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la
Prérroga N° 2 al contrato de Interventoria N° EDU-784-2021, suscrito el dia veinticinco (25) de
octubre de 2021, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables, al manual de
contratacion y en especial en las clausulas que a continuacién se enuncian, previa las
siguientes consideraciones: 1.- Que el dia veinticinco (25) de octubre de 2021, se suscribio
Contrato de Interventoria N° EDU-784-2021, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEQ
PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.” 2.- Que el plazo de ejecucién del contrato
se establecié hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion. 3.- Que el valor del Contrato se establecié en la suma de MIL QUINIENTOS
VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
PESOS M/CTE ($1.526.326.725.00) incluido IVA y todos los tributos que se generen con
ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacién del Contrato. 4.- Que el veintiséis (26) de
noviembre de 2021 se aprobaron las garantias exigidas en el contrato. 5.- Que el dia
veintinueve (29) de noviembre de 2021 se suscribié Acta de inicio al Contrato de Interventoria
N° EDU-784-2021. 6.- Que el veinte (20) de diciembre de 2021, se suscribié Prérroga N° 1 al
Contrato de Interventoria N® EDU-784-2021, ampliando el plazo de ejecucién hasta el treinta
(30) de junio de 2022. 7.- Que el dia dieciocho (18) de mayo de 2022 se suscribié Otrosi
modificatorio N° 1 al Contrato de Interventoria N° EDU-784-2021, por el cual se modificé la
Clausula Sexta, forma de pago. 8.- Que el supervisor del contrato remitié a Gerencia General
oficio de fecha veintitrés (23) de junio de 2022, solicitando prorrogar el plazo de ejecucion del
contrato de interventoria N° EDU-784-2021, en los siguientes términos; “En mi calidad de
supervisor del contrato me permito solicitar una prorroga al contrato de la referencia por el
termino de diez (10) meses, con el fin de seguir garantizando el control y seguimiento de la
ejecucion del proyecto, teniendo en cuenta que es un contrato accesorio del contrato de obra
N° EDU-783-2021, de acuerdo con los mismos argumentos expuestos por el contratista. En
concordancia con el oficio de Interventoria N° CM-EDU-784-055 del diez (10) de junio de
2022". El cual hace parte integral del presente documento. 9.- Que teniendo en cuenta lo
anterior, y que el contrato se encuentra vigente, la Gerencia General procedié a realizar la
verificacion previa del expediente contractual, y estima que resulta conveniente llevar a cabo
la presente Prérroga N° 2 al contrato de Interventoria N° EDU-784-2021. 10.- Que en atencion
a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomia de la voluntad, las partes
acuerdan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA:- OBJETO: E| presente tiene por objeto
prorrogar el plazo de ejecucion del contrato de interventoria N° EDU-784-2021, suscrito entre
las partes el dia veinticinco (25) de octubre de 2021. CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO A
PRORROGAR: El plazo a prorrogar sera por el término de diez (10) meses, contado a partir
del dia siguiente a la finalizacion del plazo establecido en el contrato principal y la Prorroga N°
1. CLAUSULA TERCERA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las
¢pélizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos alli
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CONTRATISTA: CONSORCIO MALLORQUIN
IDENTIFICACION: 901.517.974-7

pactados y de acuerdo con la Prorroga N° 2 aqui estipulada. CLAUSULA CUARTA:
EQUILIBRIO ECONOMICO: La presente modificacion no afecta el equilibrio econémico del
contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripcién de este documento.
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y
estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento,
continlan  vigentes y  su exigibilidad permanece. CLAUSULA  SEXTA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente Prorroga N° 2 quedara perfeccionada
con la firma de las partes.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en
Barranquilla, el dia veinticuatro (24) de junio de 2022.
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ANGEL Y MELISSA C ANIBAL BLANCA-LILLYAM TABARES MESA
Representante Legal Representante legal- Contratista
EDUBAR S.A
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