PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA No EDU-846-2021.

OBJETO: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
IDENTIFICACION: 901.537.444-0

Entre los suscritos ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad y vecina de
Barranquilla, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 55.221.166 de Barranquilla
(Atlantico), actuando en su calidad de Representante Legal de LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A., EDUBAR S.A
Sociedad de Economia Mixta, clasificada como una entidad descentralizada, vinculada al
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, inscrita en la Camara de Comercio de
Barranquilla, por una parte, quien en adelante se llamara EDUBAR S.A., y por la ofra
HERALDO JOSE GUTIERREZ VILLEGAS, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania numero 9.020.626, en Representacion del CONSORCIO GRAN BAZAR 2021,
identificado con  NIT: 901.537.444-0, estructura plural integrada por: RYD
CONSTRUCCIONES SA.S., identificado con NIT: 900.459.044-1, con un porcentaje de
participacion del 40%, PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S., con NIT:
. 900.508.212-1, con un porcentaje de participacion del 40%, y CONSTRUCTORA JEMUR
S.A., con NIT: 800.022.115-5, con un porcentaje de participacion del 20%, quien en adelante
se llamara EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar Prorroga N° 1 al contrato de obra No.
EDU-846-2021, suscrito el dia seis (06) de diciembre de 2021, el cual se encuentra regido por
las leyes aplicables al manual de contratacién y en especial en las clausulas que a
continuacién se enuncian, previa las siguientes consideraciones: 1.- Que el dia seis (06) de
diciembre de 2021 se suscribi® contrato de obra N° EDU-846-2021, cuyo objeto es:
CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA. 2.-Que el plazo de ejecucion del Contrato se establecio hasta el treinta y
uno (31) de diciembre de 2022, a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, una vez se aprueben las garantias exigidas, y se suscriba la
respectiva acta de inicio. 3.- Que el valor del Contrato se establecié en la suma de TREINTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y
TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($36.506.105.153,07) incluido AlU y todos los
tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacién del Contrato. 4.-
Que el dia dos (02) de febrero de 2022 se suscribidé Otrosi modificatorio N° 1 al contrato de
obra N° EDU-846-2021.5.- Que el primero (01) de marzo de 2022 se aprobaron las poélizas
exigidas en el contrato. 6.- Que el dia siete (07) de marzo de 2022 se suscribié Acta de inicio
al Contrato de obra N° EDU-846-2021. 7.- Que mediante oficio CGB-53-2022 de fecha quince
. (15) de octubre de 2022, el contratista solicita a la interventoria ampliacion del plazo de
ejecucién al contrato de obra N° EDU-846-2021, hasta el treinta (30) de junio de 2023. 8.-
Que mediante oficio EDU-225-089-2022 de fecha veintitrés (23) de noviembre de 2022, la
Interventoria del contrato de obra N° EDU-846-2021, avala la solicitud de prorrogar el plazo
de ejecucién del contrato hasta el treinta (30) de junio de 2023, contados a partir de la fecha
de terminacion estipulada en el contrato principal. 9.- Que mediante oficio de fecha veinticinco
(25) de noviembre de 2022, el Ingeniero PEDRO MORA CAMACHO, contratista en calidad de
apoyo a la supervisién del contrato de obra N° EDU-846-2021, recomienda a la Gerencia
General, prorrogar el plazo de ejecucion del contrato hasta el dia treinta (30) de junio de 2023,
contados a partir de la fecha de terminacién estipulada en el contrato principal, en los
siguientes términos: “En el marco de las funciones que nos asisten dentro del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N° CD-57-2021-2989, cuyo objeto es "GERENCIA INTEGRAL
PARA LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DEL PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DE NUEVOS MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA” nos permitimos poner a su consideracion una ampliacién al plazo del
contrato citado en la referencia hasta ef treinta (30) de junio de 2023, teniendo en cuenta las
siguientes premisas: 1. Como consecuencia de las altas precipitaciones presentadas en lo
corrido del afio en curso, se presentaron retrasos en el avance de la construccion del
mercado, teniendo dilacion en las siguientes actividades: -Relleno perimetral muros de
contencién, losa de contrapiso médulos de ventas y de cimentaciones, modulos de ventas. —
Concreto de dados de cimenfacién de columnas rampa del edificio de parqueadero y
cubiertas médulo de ventas. —Levante de muros en concreto del punto fijo y mamposteria del
edificio de servicios. —Fundida losa aérea del edificio de parqueaderos. 2. Se han presentado
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PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA No EDU-846-2021.

OBJETO: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
IDENTIFICACION: 901.537.444-0

imprevistos en el proceso de reasentamiento de la poblacién que actualmente hace uso
indebido de los espacios destinados para la construccién del Mercado de Gran Bazar, toda
vez que las labores tendientes a las notificaciones y firmeza de los actos administrativos que
tiene como propdsito la liberacion de los predios de propiedad del Distrito atin se encuentra
en tramite”. 10.- Que teniendo en cuenta lo anterior, y que el contrato se encuentra vigente, la
Gerencia General procedid a realizar la verificacion previa del expediente contractual, y
estima que resulta conveniente llevar a cabo la PRORROGA N° 1 al contrato de obra N° EDU-
846-2021. 11.- Que en atencion a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la
autonomia de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA: -
OBJETO: El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecucion del contrato de obra N°
EDU-846-2021, suscrito entre las partes el dia seis (06) de diciembre de 2021. CLAUSULA
SEGUNDA: - PLAZO A PRORROGAR: El plazo a prorrogar sera hasta el treinta (30) de
junio de 2023, contados a partir del dia siguiente a la finalizacién del plazo establecido en el
contrato principal. CLAUSULA TERCERA: - EQUILIBRIO ECONOMICO: La presente
modificacion no afecta el equilibrio econdmico del contrato, tal como lo reconoce el contratista
con la suscripcion de este documento. CLAUSULA CUARTA - GARANTIAS: EL
CONTRATISTA se compromete a ampliar las polizas originales otorgadas, establecida en el
contrato principal en los mismos términos alli pactados y de acuerdo con la Prorroga N° 1
aqui estipulada. CLAUSULA QUINTA: - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las
clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente
documento, continian vigentes y su exigibilidad permanece. CLAUSULA SEXTA:-
PERFECCIONAMIENTO: la presente prérroga N° 1, se considera perfeccionado con la firma
de la misma por las partes.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en
Barranquilla, el dia veintiocho (28) de noviembre de 2022.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL HER JOSE GUTIERREZ VILLEGAS
Representante Legal Represéntante legal- Contratista
EDUBAR S.A

royect6: A Garcla A
evisé: Mauricio Valdeblanguez
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