: BEDIpTQIN

EMPRESA Di DESAREOLLO URBANO DG BARRANGUILLA § A,

FORMATO DE INFORME DE GESTION Cédigo: GC-FA-19
Versién: 02 Fecha: 23-06-2021

1. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. [ 5

Contrato N° EDU-858-2021 ks

Nombre del Supervisor ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

2. DE LAETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato Prestacion de Servicios I Otro: Contrato de interventoria
Nombre del contratista ANTLIA- AC S.AS.

Identificacion del contratista 900.463.278-1 -

Interventoria integral (administrativa, ambiental y financiera) para el mantenimiento y reparacion de la

Objeto del contrat . ot . - :
ERCE conia infraestructura fisica de las sedes de la alcaldia e instituciones educativas del distrito de barranquilla.,

Plazo inicial Hasta el 31 de diciembre de 2021~
Plazo actual Hasta el 31 de octubre de 2022 o
Numero de Certificado de Disponibilidad 210001096 y 210001097 4 | Fecha del C.D.P 1/10/2021"
Presupuestal {C.D.P)
Numero de Certificado de Disponibilidad ¥

F | C.D. 0 v
Presupuestal {C.D.P) adicidn No. 1 4:00005! ethadal COF 31/05/2022
Numero de Registro Presupuestal (R.P.) 210001689 y 210001688 .~ | Fecha del R.P 15/12/2021 «
Nieneen de Regrsira Presupuestel (R.F.) 022000995 | Fecha del R.P 31/05/2022 -
adicion No. 1

$ 634.648.420 (seiscientos treinta y cuatro millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinte

Valor total contrato:
pesos M/L) v

$433.812.120 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
Contrato Inicial MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTE
PESOS M/L)
Adicion 1 $ 200.836.300,00 (DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/L) »
Valor contrato: S
Adicion 2 S
Adicion 3 S
$ 634,648.420 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
Total MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS) "
Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacion del contrato Fecha de Suspension Fecha de reinicio
{dd-MM-yyyy) {dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
28-12-2021 » 31-10-2022
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato): N/A
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Péliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio Seguros del Estado S.A. 21-44-101371136 15/12/2021 ¥ 31/10/2024 v
Cumplimiento Seguros del Estado 5.A. 21-44-101371136 15/12/2021 ¢ 30/04/2023 7
Salarios y prestaciones Seguros del Estado S.A. 21-44-101371136 15/12/2021 ¢ | 31/10/2025¢"
Responsabilidad Civil Extracontractual Seguros del Estado S.A. 21-40-101178515 15/12/2021 | 31/10/2022 +
Otros
4, EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcién Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $433.812.120 v
Adicién No. 1 $200.836.300
Adicion No. 2
Adicion No. 3
Valor Total del contrato $ 634.648.420 «
Porcentaje del Anticipo % | N/A -
Porcentaje del Pago anticipado % | N/A y
Valor Ejecutado del Contrato (Incluye el presente cobro) $361.103.844,35 ¥
Valor por ejecutar $ 273.544.575,65v
Valor a pagar en el presente Informe $106.982.997,95 v~
No. Factura o Cuenta de Cobro 5

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4
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FORMATO DE INFORME DE GESTION Cédigo: GC-FA-19
Versidon: 02 Fecha: 23-06-2021

Ejecucion contractual:

En concordancia con el contrato de interventoria EDU-858-2021, su valor total corresponde a
$634.648.420 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L), los cuales se discriminan tal y como se detallan a
continuaciéon: -

Valor inicial del contrato $433.812.120 e
Valor adicién No.1 $200.836.300 e
Valor total del contrato $ 634.648.420 I R

El cobro detallado en el presente informe se efectia de acuerdo con el servicio prestado, en
proporcion al avance de obra durante el periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 30 de
octubre de 2022, en las siguientes instituciones Educativas, comprendidas en el alcance del

contrato:
COLEGIOS
ALFONSO LOPEZ g
BRISAS DEL RiO v’
CAMILO TORRES v
DENNIS HERRERA 1 v
DENNIS HERRERA 2 /
OCTAVIO PAZ v
KARL C. PARRISH
REUVEN FEUERSTEIN
SEDES

C.D.Il. CARLOS MEISEL
C.D.I. CIUDADELA 20 DEJULIO /]
CORREGIDURIA LA PLAYA
C.D.I. LA ESMERALDA
PERSONERIA %
CENTRO DE VIDA REBOLO
SALUD PUBLICA v
C.D.l. VILLAS DE SAN PABLO  + |

Lo anterior, con las evidencias de presentacion de informes semanales y mensuales, realizacion de
comités técnicos y para avances de obra, revision y respuesta de correspondencia ante el contratista
y EDUBAR S.A. Generandose los siguientes soportes documentales:

v" Informes Mensuales De Interventoria No.10 Correspondientes al mes de octubre.
o Anexo 1. Bitacoras.
o Anexo 2. Correspondencia enviada.

Direccién: ViA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Carreo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4
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FORMATO DE INFORME DE GESTION Cédigo: GC-FA-19
Version: 02 Fecha: 23-06-2021

o Anexo 3. Correspondencia recibida.
o Anexo 4. Actas de comité.
o Anexo 5. Fichas técnicas y certificados de calidad entregados por el contratista de
obra.
v Informes Semanales Correspondientes al mes de octubre.*”
v Planillas De Seguridad Social Interventoria. *

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo
comprendido entre el 16 DE OCTUBRE Y 30 DE OCTUBRE DE 2022, v

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, quien acttia en nombre y representacién de EDUBAR S.A,, en
calidad de supervisora, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato
conforme a lo sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de NOVIEMBRE de 2022

@\\M«ﬁmﬁ -

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL \‘\
Supervisora del contrato
EDUBAR S.A.

Direccién: ViA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadeno@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4




] Codigo: GC-FA-16
"’"i {" \‘J’U’] [m GESTION DE CONTRATACION Version: 02
SV ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION Fcha. 0 haa)
: . : Pagina: 1 de 1
Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacién de Servicios [ ACTA No. | 5 o

TIPO DE CONTRATACION

Contrato de Interventoria

Contrato de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio

EDU-858-2021 v~

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA EL|

Objeto MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE LA
ALCALDIA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA'Y LAREGION CARIBE S.A. -

EDUBARS. A. v

Contratista

ANTLIA-AC SAS. ~

Plazo inicial HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 »
Plazo actual HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 .~
Valor inicial $ 433.812.120 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL
CIENTO VEINTE PESQOS)
o $ 200.836.300,00 (DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTAY SEIS MIL
Valor adicion TRESCIENTOS PESOS) ,
Valor total $ 634,648,420 (SEISCIENTOS TREINTAY CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTAY

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS)

Fecha de Firma del Contrato/Orden

15 DE DICIEMBRE DE 2021 ™

Fecha de Inicio del Contrato/Orden

28 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha Terminacion del Contrato/Orden

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 »

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Poéliza CUMPLIMIENTO
Calidad del servicio
Vigencias Desde 15/1212021 v~
Hasta 31/10/2024 »
Cumplimiento del contrato
Vigencias Desde 15/12/2021%"
Hasta 30/04/2023 v~
Salarios y prestaciones
Vigencias Desde 15/12/2021%
Hasta 31/10/2025 +~
Tipo de Pdliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
. . Desde 15/12/2021 v~
Viganslas Hasta 31/10/2022 +~
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:
[ VALOR(S) |[s 106.982.997.95 1

VALOR EN LETRAS

CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L. v~

Para constancia de lo anterior, se firma a los ocho (8) dias del mes de noviembre de 2022 por quienes intervinieron en ella:

&ww&l\

~

wf

ANGELLY MELISSA CRIAI=E§
REPRESENTANTE LEGAL

EDUBAR S.A.

HECTOR/ALCIBIADES)CRUZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRA A




FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

(P44 Df DESANRGILD URBAKD DI BRARANGUMIL 5 A

Cadigo: GC-FA-17

Version: 2 Fecha: 23-06-2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.5 «

CONTRATO DE OBRA D

CONTRATO EDU-858-2021 -

CONTRATO DE E CONTRATO DE SUMINISTRO D

INTERVENTORIA

PRESTACION DE SERVICIO D OTRO D

_CONTRATONo:

‘ CONTRATANTE:

| INTERVENTOR O

_CONTRATISTA:

| EDU-858-2021 .~
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
| REGION CARIBE S.A. —EDUBARS.A

ANTLIA- ACS.A.S. -

 SUPERVISOR:

' OBJETO:

VALOR INICIAI.

|

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL ~/
| INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINACIERA) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE LA ALCALDIA E
INSTITUCINES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA).

f VALOR ACUMULADO:

VALOR ADICION

PLAZO INICIAL:

 FECHA DE INICIACION:

| FECHA DE SUSPENSION No 1:

$ 433.812.120 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
| OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTE PESOS) ¢

$ 200.836.300,00 (DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTQS PESOS) 7

$ 634.648.420 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
| SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE |
| PESOS)
'HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -~
28DEDICIEMBREDE2021-
N/A

| FECHA DE REINICIO No.1:

 PRORROGANo.1: EA
 PRORROGA No. 2:

| N/A

. PRORROGA No. 3:

' FECHA DE FINALIZACION

| ACTUAL:

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 «

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron ANGELLY
MELISSA CRIALES ANIBAL quien actUa en nombre y representacion de la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
EDUBAR S.A., en calidad de Supervisora del Contrato y Representante Legal y HECTOR
ALCIBIADES CRUZ ALVAREZ, quien actia en nombre y representacion legal de la

empresa ANTLIA -AC-S.A.S.,

en su calidad de contratista, con el fin de recibir el acta

parcial No.5 del contrato de INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINACIERA) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE LA ALCALDIA E INSTITUCINES
EDUCATIVAS DEL DISTITO DE BARRANQUILLA, en los siguientes términos:

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Direccion web: www.edubar.com.co

Carreo correspondencia: atencionalcivdadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4
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FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: GC-FA-17
Versién: 2 Fecha: 23-06-2021

Acta de IECIbO de ir]forme de Valoééﬁ%?fzgglom %o Avance inter\YEar:?;r?:nEtl;a-g%g-ele Valor acta parcial
interventoria
$  10.318.665.212,814 100,00% | $ 634.648.420,00
Subtotal Recibo informe No. 5| $  1.739.781.178,15 V" 16,86% | ¢ 107.005.058,61 ] $ 107.005.058,61 -
Balance -0,0035% | -¢ 22.060,66 ¢“$ 22.060,66
Total, recibo informe No. 5 $ 106.982.997,95 106.982.997,95"
Valor total acumulado $ 5.871.139.924,83’V 56,90% | s 361.103.844,35 '3 361.103.844,35 ~
Valor total presente acta $  1.739.781.178,15¢ 16,86% | ¢ 106.982.997,95 A $ 106.982.997,95 .-

El valor de la presente acta es de: CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L
($106.982.997,95).

NOTA:

1: El Supervisor certifica que reviso, verifico y constatd el pago de los aportes a seguridad
Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por
éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva
del Contratista. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de
responsabilidad con la que la supervision y el Contratista realizan las revisiones
efectuadas.

Para constancia de lo anterior, se firma a los ocho (8) dias del mes de noviembre de 2022
por quienes intervinieron en ella. -~

e
~

. Nunigl

HECTOR ALCIBIADE UZ ALVAREZ ANGELLY MELYSSA CRIALES ANIBAL \‘5 )
Contrati Representante Legal
ANTLIA - AC-S.A.S. EDUBAR S.A.

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4
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NIT. 800463 2781

Barranquilla, 15 diciembre de 2022

SENORES:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION
CARIBE S.A - EDUBAR S.A.

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGUIRDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Los suscritos, HECTOR ALCIBIADES CRUZ ALVAREZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 92,191,114, en mi condicion de Representante Legal y LEONARDO
CORREA RIVERA en condicion de contador con matricula profesional T.P 120943-T de
ANTLIA - AC S.A.S, identificada con Nit. 900.463.278 - 1, certificamos que la firma se
encuentra a paz y salvo por concepto de Aportes Parafiscales y Seguridad Social.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, Art. 1° de la ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente

Awmé/fw/’

HECTO ALVAREZ  LEQNMARDO CORREA KIVERA
CONSP@RCIO INTEROBRAS NORTE Céhtador
RepreSentante Legal T.P. 120943-T

Carrera 9B No.117a-48 oficina 601.
Tel. (1) 2364704 / Cel: 3102489111
Email antlia.ac.sas@gmail.com

ROGOTAD.C.



R *2‘11 R){'.i‘f.",A DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 92191114

CRUZ ALVAREZ
APELLIDOS

HECTOR ALCIBIADES

NOMBRES

el

FIRMA

. 2 rechape nacmiento  11-OCT-1981
y \‘ SAN PEDRO

'Ff_,__..\a-'\\\\\\ \ (SUCRE)
N \‘y‘- LUGAR DE NACIMIENTO
N
)\ ™ 170 A+ M
S ESTATURA G.S. RH SEXO
= 12-NOV-1999 SAN PEDRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION /17,0 ;f
: ACIONAL

REGISTRADOR
IVAH DUDUE ESCOBAR

P-2824000-62082986-M-0092191114-20001024 19656002974 02 087227092



v JUNTA CENTRAL @RI
-« DE CONTADORES

Certificado No:

DO OLHPEROEODOOBEBHBPO@ G

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico LEONARDO ENRIQUE CORREA RIVERA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 92522576 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 120943-T Sl tiene
vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * x ¥ * sk ke ke x ke k ko ki ko ks dokok ok

R R AR R R EEEEEEEESEEREEESEEEEEEREESERESEIEEEE R EEEE B R R R I N I

ESE R R R R R O IR I I I O

Dado en BOGOTA a los 20 dias del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

>

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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NIT, 80048328781

EDU-858-0127-2022

Barranquilla, 18 de enero de 2023.
SENORES EDUBAR S.A.
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Atn. Angelly M. Criales
Supervisor de contrato
Barranquilla — Colombia
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REFERENCIA.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU - 858 - 2021.
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA
EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS
SEDES DE LA ALCALDIA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA”.

D

ASUNTO: CARTA REMISORIA DOCUMENTACION ACTA PARCIAL NO. 5 DE
INTERVENTORIA.

Cordial saludo,

De la, manera mas cordial me dirijo a ustedes para entregar la documentacién requerida
para el pago del Acta parcial No. 5 de interventoria del contrato mencionado en la
referencia. La documentacién anexa en su orden especifico es:

1. Facturan® FE - 12 (1) folio.
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« Para Cualquier Informacién cite el Nimero del Radicado.

AS:

2. Resolucién de facturacion ANTLIA — AC S.A.S (2) folios.

N

3. Certificacion bancaria (1) folio.

4. Contrato de Interventoria n° EDU — 858 — 2021 (6) folios.

Interventoria n® EDU — 858 — 2021 (6) folios.
6. Certificacion de pago parafiscales (1) folio.
7. Cedula representante legal (1) folio.
8. Tarjeta profesional contador (1) folio.

9. Vigencia Junta Central de Contadores (1) folio.

10.Formato de informe de gestion (2) folios.

Carrera 9B No.117a-48 oficina 601.
Tel. (1) 2364704 / Cel: 3102489111

Email antlia.ac.sas@gmail.com

5. 3. Prorroga n® 1, adicién n° 1 y prorroga n° 2 y prorroga n° 3 al contrato de
ROCNTANDC |
)



= ; ANTLIA

NIT, 800463 2781

11.Formato acta de recibo parcial (2) folios.
12.Formato acta de recibo parcial a satisfaccion (1) folio.

13.Pago de estampillas (17) folios.

Atentamente,

e

HECTQ& ALCIBIA%UZ ALVAREZ

Representante Legal
ANTLIA-AC S.AS

Anexos: Cuarenta y dos (42) folios.

Carrera 9B No.117a-48 oficina 601.
Tel. (1) 2364704 / Cel: 3102489111

Email antlia.ac.sas@gmail.com
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ANTLIA-AC S.A.S.

NIT: 800463278-1

Regimen: Responsable del impuesto sobre las ventas =IVA

Persona Juridica

¥ S00-E3 % Tel. 3102489111

Email. antlia.ac.sas@gmail.com

Autorizacién factura de venta nacional No. 18764039875091 valida desde 2022-

desde FE-7 hasta FE-2000.

CR OB 117 A 48 AP 601, Bogota D.C., Bogota, Colombia

11-21 hasta 2023-11-21 rango

{ Cliente: EMPRESA DE DESARROLLO URRANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR
S.A NTA NA FE - 12
NIT: 8000911404 COP Colombia, Pesos
Direccion: VIA 40 #73 - 290 PS 9, Barranquilla, Atlantico, Colombia 17:49:15
Teléfono: 3602561
Email: info@edubar.com.co FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
Tipo de negociacién: Contado L ke A il e
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario 8 01 2023 8 o 2023
Total de Lineas: 1
- J w
( X - .
# CODIGO DESCRIPCION U. MEDIDA | CANTIDAD PRECIO U. IVA DCTO. TOTAL
1h INTERVENTORIA wsD 1,00 $89.901.678,85 19,00 0,00 $89.901.678,95
Pago det Contrato de interventoria No.EDU-,
858-2021, Periodo comprendido entre el 16 al 31
Octubre 2022. Por el pago de REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA EL
MANTENIMIENTO Y REFARACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE
LA ALCALDIA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
J
[ Notas: Subtofal: $89.901.678,95 |
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (ciento seis millones novecientos ochenta y dos mil novecientos noventa ¥ siete pesos noventa y cinco centavos) IVA: $17.081.319,00
U Total: $106.982.997,95 |
. N
IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE
IMPUESTOS
011VA ] $89.901.6878,95] 19.00% | $17.081.318,00 |

Firma Digital:

Esta faclura es un titulo valor de acuerdo al art. 774

satisfaccion.

Vol

Representacion Grafica de la Factura de Venta.

a8t (.. ¥ una vez acepiada declara haber recibido los Dienes y senvicas &



