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EMPEESA DE GISARROLLO UBNANO DFf BABRANGUILLA § 4

PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-225-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO PUBLICO GRAN
BAZAR 1, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBAZAR
NIT: 901.554.498-1

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N° 55.221.166, quien actua en su calidad
de Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, por
una parte, que en el texto de este documento se denominara EL CONTRATANTE y por la
otra HECTOR ALCIBIADES CRUZ ALVAREZ, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania numero 92.191.114, en Representacion del CONSORCIO INTERBAZAR,
identificado con NIT: 901.554.498-1 estructura plural integrada por. ANTLIA-AC S.A.S,
identificado con NIT: 900.463.278-1, con un porcentaje de participacion del 60%, y JANIO
PARDO CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT: 802.024.814-1, con un
porcentaje de participacion del 40%, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar Prorroga N° 1 al Contrato de interventoria N° EDU-225-2022,
suscrito el dia veinticinco (25) de enero de 2022, el cual se encuentra regido por las leyes
aplicables, el manual de contratacion de EDUBAR S.A., y en especial en las clausulas que a
continuacion se enuncian, previa las siguientes consideraciones: 1.- Que el dia veinticinco
(25) de enero de 2022, se suscribié Contrato de interventoria N° EDU-225-2022, cuyo objeto
es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1, EN EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 2.- Que el plazo de ejecucion del contrato se establecio
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados a partir de la suscripcion dei acia
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. 3.- Que el
valor del Contrato se establecid en la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE
($1.549.714.271.00). Incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasidén a la
celebracion, ejecucién y liquidacion del Contrato. 4.- Que el dos (02) de febrero de 2022 se
suscribié Otrosi modificatorio N° 1 al contrato de Interventoria N° EDU-225-2022. 5.- Que el
siete (07) de febrero de 2022 se aprobaron las garantias exigidas en el contrato. 6.- Que el
dia siete (07) de marzo de 2022 se suscribio Acta de inicio al Contrato de interventoria N°
EDU-225-2022. 7.- Que mediante oficio de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2022, el
Ingeniero PEDRO MORA CAMACHO, contratista en calidad de apoyo a la supervisién del contrato
de Interventoria N° EDU-225-2022, recomienda a la Gerencia General, prorrogar el plazo de
ejecucion del contrato hasta el dia treinta (30) de junio de 2023, contados a partir de la fecha de
terminacion estipulada en el contrato principal, en los siguientes términos: (...) “En el marco de las
funciones que nos asisten dentro del CONTRATQO INTERADMINISTRATIVO N° CD-57-2021-
2989, cuyo objeto es “GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DEL
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS MERCADOS PUBLICOS EN EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA", nos permitimos poner a su consideracion una ampliacion al
plazo del contrato citado en la referencia hasta el treinta (30) de junio de 2023, con el fin de que
continten con las actividades de seguimiento y control del contratista de obra y garantizar el
cumplimiento de las funciones de vigilancia y control, técnico, administrativo, social, ambiental
y financiero del objeto contractual de acuerdo a lo establecido en el Articulo 85 de la Ley 1474
de 2011 que sefiala: “ARTICULO 85. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORIA. Los contratos
de interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato
objeto de vigilancia. En nuestro permanente y continuo trabajo de seguimiento del proyecto y
una vez aprobada la solicitud del contratista de obra, se solicita prérroga al contrato de
interventoria N° EDU-225-2022 hasta el 30 de junio de 2023”. 8.- Que teniendo en cuenta lo
anterior, y que el contrato se encuentra vigente, la Gerencia General procedié a realizar la
verificacion previa del expediente contractual, y estima que resulta conveniente llevar a cabo la
PRORROGA N° 1 al contrato de interventoria N° EDU-225-2022, en atencion a las
consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomia de la voluntad, las partes
acuerdan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO: El presente tiene por objeto
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prorrogar el plazo de ejecucion del contrato de interventoria N® EDU-225-2022, suscrito entre
las partes el dia veinticinco (25) de enero de 2022. CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO A
PRORROGAR: El plazo a prorrogar sera hasta el treinta (30) de junio de 2023, contado a
partir del dia siguiente a la finalizacion del plazo establecido en el contrato principal.
CLAUSULA TERCERA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las
polizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos alli
pactados y de acuerdo con la Prorroga N° 1 aqui estipulada. CLAUSULA CUARTA:
EQUILIBRIO ECONOMICO: La presente modificacion no afecta el equilibrio econémico del
contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripcion de este documento.
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y
estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento,
contintan vigentes vy su exigibilidad permanece. CLAUSULA SEXTA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente Prorroga N° 1 quedara perfeccionada
con la firma de las partes.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en
Barranquilla, el dia veintiocho (28) de noviembre de 2022.
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