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CONTRATO (EDU-REG-014-2022) de (2022)

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA D CONTRATO DE SUMINISTRO D

PRESTACION DE SERVICIO D OTRO ,:,

CONTRATO No: | EDU-REG-014-2022
“ONTRATANTE. | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLAY LA
i | REGION CARIBE S.A., EDUBAR SA.
CONTRATISTA: | CONSORCIO BARAONA 18

SR . .
INTERVENTOR: | CONSORCIO EDER 2022

| OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA

— | POLONUEVO ETAPA 1- CONDUCCION DE AGUA POTABLE EAP

' | ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL

' MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

’ | TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
| VALOR INICIAL: | CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS i
‘ | ($3.776.404.944) Incluido AIU y todos los tributos.

' | Cinco (5) meses contados a partir de la firma del acta de inicio previo
| PLAZO INICIAL: | cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y

f aprobacion de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
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SUSPENSION: [ 4RIS

FECHA ESTIMADADE |
SEtiiTonG: | 27 DE MARZO DEL 2023
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En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 2:30pm del
dia 1 de marzo del 2023 se reunieron ANGELLY CRIALES ANIBAL quien actGa en nombre
y representacion EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, DAVINSON GRAVINI POLO,
en nombre y representacion del CONSORCIO EDER 2022, en calidad de interventor,
y CARLOS KARLO COTES MADERA, en representacion del CONSORCIO BARAONA
18, en calidad de contratista, con el fin de dar Suspension al contrato EDU-REG-014-2022
de construccion. considerando las razones que se expresan a continuacion:
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1. Que el dia 04 de Agosto EDUBAR S.A. suscribié contrato con CONSORCIO BARAONA

18 quien tendré a su cargo la ejecucién de obra cuyo objeto es “OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1-
CONDUCCION DE AGUA POTABLE EAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO
DE RED MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO".

. Que durante las excavaciones para instalacion de la tuberia de 300mm (12”) en PVC

para la red matriz en la carrera 13 entre calles 7 y 8 del municipio de Polonuevo, en
la Ultima semana del mes de enero, se identificaron 54 metros lineales de tuberia en
asbesto cemento de 3” de didmetro, la cual actualmente se encuentra en operacion,
es decir conduce agua potable a la red existente y que no admite deformaciones o
perdida soporte durante excavaciones.

. Que consecuentemente con lo anterior, el dia 8 de febrero del 2023 se realizd

reunion en sitio con el interventor asignado por parte de la empresa prestadora del
servicio pUblico de agua potable Triple A para observar la situacién y elegir el curso
de accién. En dicha reunion el contratista solicita al interventor de triple A apoyar
con la gestion de reposicion de la tuberia de asbesto cemento ante la entidad
prestadora del servicio, para evitar suspensiones recurrentes del servicio por las
fugas que puede presentar la tuberia si se continua la actividad de excavacién en
ese frente de trabajo.

Que el dia 24 de febrero se reitera la solicitud de reposicién de la tuberia al
interventor de Triple A (empresa prestadora del servicio) dado que a la fecha no se

tiene aprobacion y/o informacién de la gestion a la solicitud realizada.

. Adicionalmente el dia 10.de febrero el equipo de disefio del proyecto (Triple A) realiza

la entrega definitiva de la ubicaciéon del Macromedidor dentro de la estacion de
bombeo La Achotera, informacién que requiere estudio y revisién por parte del

contratista e interventoria, ya que modifica las condiciones iniciales de entrega. >
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6. Por las razones anteriormente expuestas se requiere realizar la suspension del
contrato EDU-REG-014-2022 hasta subsanar la situacion presentada.

7. Que el contratista manifiesta estar dispuesto a reiniciar las actividades, en el
momento mismo en que se superen las circunstancias o hechos acontecidos en el
desarrollo de ejecucion del Contrato EDU-REG-014-2022.

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los 1 dias del mes de marzo de 2023.

ANGELLY CRIALES ANIBAL CARLQS KARLOCOTES MADERA
Supervisor del contrato PRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A CONTRATISTA

[ Kpob

DAVINSON JESUS GRAVINI POLO
Representante Legal
Interventoria

Proyecté: Rafael Lafont Urango ‘p—

Revis6: M. Valdeblanquez <.
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