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PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA N° EDU-REG-014-2022

OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA
POLONUEVO ETAPA 1- CONDUCCION DE AGUA POTABLE EAP ACHOTERA - CASCO
URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO BARAONA 18
NIT: 901.617.834-3

Entre ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, portadora de la cédula de ciudadania N°
55.221.166 de Barranquilla, en calidad de representante legal de LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A., con
NIT: 800.091.140-4, en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, CARLOS KARLO
COTES MADERA, identificado con cédula de ciudadania N° 1.118.807.061, en calidad de
representante del CONSORCIO BARAONA 18, en adelante el “Contratista”, identificado con
NIT. 901.617.834-3, estructura plural integrada por: INNOVACONST S.A.S, identificado con
NIT: 900.154.746-1, con un porcentaje de participacién del 5%, TERRABLANCA S.A.S,
identificada con NIT: 901.460.130-0, con un porcentaje de participacién del 47.5% y -BYGGA
INFRAESTRUCTURA, con NIT: 901.206.662-1, con un porcentaje de participacion del 47.5%,
hemos convenido celebrar Prérroga N° 1 al contrato de obra N° EDU-REG-014-2022, suscrito
el dia cuatro (04) de agosto de 2022, el cual se encuentra regido por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, el Cadigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademds de las adicionales que resulten aplicables a la materia. y en especial en las clausulas
que a continuacion se enuncian, previa las siguientes consideraciones: 1.- Que el dia cuatro
(04) de agosto de 2022 se suscribié contrato de obra N° EDU-REG-014-2022, cuyo objeto es:
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO
ETAPA 1- CONDUCCION DE AGUA POTABLE EAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y
REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO. 2.-Que el plazo de ejecucién del Contrato se establecié por cinco (05) meses,
contados a partir de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el pliego de
condiciones. 3.- Que el valor del Contrato se establecié en la suma de TRES MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.776.404.944,00) incluido AlU y
todos los tributos que se generen con ocasién a la celebracion, ejecucion y liquidacion del
Contrato. 4.- Que el veintiocho (28) de septiembre de 2022 se aprobaron las pélizas exigidas
en el contrato. 5.- Que el dia tres (03) de octubre de 2022 se suscribié Acta de inicio al
Contrato de obra N° EDU-REG-014-2022. 6.- Que el dia primero (01) de marzo de 2023 se
suscribié Acta de Suspension al Contrato de obra N° EDU-REG-014-2022. 7.- Que el dia
veintisiete (27) de marzo de 2023 se suscribié Acta de reinicio al Contrato de obra N° EDU-
REG-014-2022. 8.- Que mediante oficio OF-120-BARAONA18 de fecha veinticuatro (24) de
febrero de 2023, el contratista de obra solicita a la interventoria ampliacion del plazo de ejecucion
al contrato de obra N° EDU-REG-014-2022, por el termino de dos (02) meses. 9.- Que mediante
oficio 100-A-106 de fecha veintisiete (27) de febrero de 2023, la Interventoria del contrato de obra
N° EDU-REG-014-2022, avala la solicitud de prorrogar el plazo de ejecuciéon del contrato por el
termino de dos (02) meses, contados a partir de la fecha de terminacién estipulada en el contrato
principal. 10.- Que mediante oficio de fecha veintisiete (27) de marzo de 2023, el Ingeniero
RAFAEL LAFONT URANGO, en calidad de contratista y apoyo a la supervisién del contrato de
obra N° EDU-REG-014-2022, recomienda a la Gerencia General, prorrogar el plazo de ejecucion
del contrato por el termino de dos (02) meses, contados a partir de la fecha de terminacién
estipulada en el contrato principal, en los siguientes términos: “(...)".Como es de su conocimiento

* el CONSORCIO BARAONA 18, se encuentra adelantando las labores de suministro e
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instalacién de la nueva linea de conduccién en tuberia PVC de 12"de diametro, para
acueducto desde la EBAP Achotera hasta la calle 8 del municipio de Polonuevo y el
suministro e instalacién de la tuberia en PVC en 12" para el refuerzo de la red matriz que
actualmente suministra agua potable dentro del casco urbano del municipio. Estas actividades
son supervisadas y controladas por el equipo técnico de interventoria a cargo del
CONSORCIO EDER 2022. El veinticuatro (24) de febrero del 2023 el contratista presenté a
Interventoria el balance de cantidades de obra y presentacién de items no previstos (con
relacién al suministro de accesorios) del contrato en referencia, mediante oficio OF-120-
BARAONA 18, en el cual se enunciaban mayores y menores cantidades de obra, que luego
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del ejercicio no generaban mayor costo en el proyecto. El tiempo estimado de fabricacién de
los accesorios en HD necesarios para completar las instalaciones en pasos elevados oscila
entre 40 y 45 dias calendario. Adicionalmente se realizé el estudio de la solicitud de la
empresa prestadora del servicio de agua potable en el municipio de Polonuevo, Triple A, para
redireccionar el punto de conexién para el Macromedidor en la linea de conduccién en la
EBAP La Achotera y modificacioén del registro para Macromedidor y vélvulas en el mismo
punto de conexién, mediante comunicado del 13 de febrero del 2023. Que por lo
anteriormente expresado el contratista solicita se amplie el plazo contractual en dos (2)
meses contados a partir de la terminacioén del plazo inicial, para poder realizar la solicitud de
accesorios a los proveedores y realizar la correspondiente instalacién y prueba hidrostatica de
los mismos, para su aceptacién por parte de la interventoria. A la solicitud de ampliacién del
plazo contractual, balance e items no previstos, la interventoria ejercida por el Consorcio
EDER 2022 emiti6 concepto favorable mediante oficio 100-A-106 del 27 de febrero del 2023,
razén por la cual se suscribié un acta de modificacion para mayores y menores cantidades de
obra que no generan adicional o mayor costo y un acta de acuerdo de precios para los items
no previstos con fecha del 24 de febrero del 2023. Por las razones anteriormente expuestas y
en mi calidad de apoyo técnico al contrato de la referencia me permito recomendar se amplie
el plazo de ejecucion contractual en dos (2) meses, a partir de Ia finalizacién del plazo inicial,
para cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto BPIN 2020000020065.”. 11.- Que
teniendo en cuenta lo anterior, y que el contrato se encuentra vigente, la Gerencia General
procedié a realizar la verificacién previa del expediente contractual, y estima que resulta
conveniente llevar a cabo la PRORROGA N° 1 al contrato de obra N° EDU-REG-014-2022.
12.- Que en atencion a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomia de la
voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA: - OBJETO: EI presente
tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecucién del contrato de obra N° EDU-REG-014-2022,
suscrito entre las partes el dia cuatro (04) de agosto de 2022. CLAUSULA SEGUNDA: -
PLAZO A PRORROGAR: El plazo a prorrogar sera por el termino de dos (02) meses,
contados a partir del dia siguiente a la finalizacién del plazo establecido en el contrato
principal. CLAUSULA TERCERA: - EQUILIBRIO ECONOMICO: La presente modificacién no
afecta el equilibrio econémico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la
suscripcion de este documento. CLAUSULA CUARTA: -GARANTIAS: EL CONTRATISTA
se compromete a ampliar las pélizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal
en los mismos términos alli pactados y de acuerdo con la Prérroga N° 1 aqui estipulada.
CLAUSULA QUINTA: - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y
estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento,
continian  vigentes 'y su  exigibilidad permanece. @ CLAUSULA SEXTA:-
PERFECCIONAMIENTO: la presente prorroga N° 1, se considera perfeccionada con la firma
de la misma por las partes.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en
Barranquilla, el dia veintiocho (28) de marzo de 2023.

ANGELL LISSA CRIALES Al L CARLOS LO COTE MAbERA
Representante Legal Representante Legal- Contratista
EDUBAR S.A.
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