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ADICION N° 1 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-REG-015-
2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LA EJECUCION OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1- CONDUCCION DE AGUA POTABLE EAP
ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE
POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDER 2022
IDENTIFICACION: 901.617.391-2

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N° 55.221.166, quien actia en su calidad de
Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de
este documento se denominara EL CONTRATANTE y por la otra DAVINSON JESUS GRAVINI
POLO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania numero 1.129.575.456, en
Representacion del CONSORCIO EDER 2022, identificado con NIT: 901.617.391-2 estructura
plural integrada por: COINCO DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT: 900.736.214-3, con un
porcentaje de participacion del 50% y GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S., identificada con
NIT: 901.383.717-3, con un porcentaje de participacion del 50% quien en adelante se llamaré EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar Adicion N° 1 y Prorroga N° 1 al Contrato de
interventoria N° EDU-REG-015-2022, suscrito el dia cuatro (04) de agosto de 2022, el cual se
encuentra regido por las leyes aplicables, el manual de contratacion de EDUBAR S.A., y en
especial en las clausulas que a continuacién se enuncian, previa las siguientes consideraciones:
1.- Que el dfa cuatro (04) de agosto de 2022, se suscribié Contrato de interventoria N° EDU-REG-
015-2022, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1- CONDUCCION DE AGUA
POTABLE EAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL
MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.” 2.- Que el plazo de
ejecucion del contrato se establecié por el término de cinco (5) meses, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion. 3.- Que el valor del Contrato se establecié en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($259.211.155) incluido IVA, asi como todos los tributos que se generen con ocasién a la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato. 4.- Que el veinticuatro (24) de agosto de 2022 se
aprobaron las garantias exigidas en el contrato. 5.- Que el dia tres (03) de octubre de 2022 se
suscribi6 Acta de inicio al Contrato de interventoria N° EDU-REG-015-2022. 6.- Que el dia primero
(01) de marzo de 2023 se suscribi6 Acta de Suspension al Contrato de interventoria N° EDU-REG-
015-2022. 7.- Que el dia veintisiete (27) de marzo de 2023 se suscribié Acta de reinicio al Contrato
de interventoria N° EDU-REG-015-2022. 8.- Que mediante oficio de fecha veintisiete (27) de
marzo de 2023, el Ingeniero RAFAEL LAFONT URANGO, en calidad de contratista y apoyo a la
supervisién del contrato de interventorfa N° EDU-REG-015-2022, recomienda a la Gerencia
General, adicionar en valor y prorrogar el plazo de ejecucion del contrato por el término de dos
(02) meses, contados a partir de la fecha de terminacion estipulada en el contrato principal, en los
siguientes términos: *(...)".Como es de su conocimiento e/ CONSORCIO EDER 2022, se
encuentra adelantando las labores de interventoria a las actividades que ejecuta e/ CONSORIO
BARAONA 18, para el suministro e instalacién de la nueva linea de conduccién en tuberia PVC
de 12" de didmetro, para acueducto, desde la EBAP Achotera hasta la calle 8 del municipio de
Polonuevo y el suministro e instalacion de la tuberia en PVC de 12" para el refuerzo de la red
matriz que actualmente suministra agua potable dentro del casco urbano del municipio. En
concordancia o derivado a la solicitud realizada por el contratista de obra (Consorcio BARAONA
18) el veinticuatro (24) de febrero del 2023 de ampliacién del plazo contractual en dos (2) meses,
mediante oficio OF-120-BARAONA 18, la interventoria solicita el mismo plazo en tiempo y un
adicional proporcional mensual en recursos, con el motivo de realizar el seguimiento y control al
contrato de obra No EDU-REG-014-2022. La anterior solicitud de adicional en recursos para
interventoria (motivada por la solicitud de ampliacién del plazo contractual del contratista de obra)
asciende a la suma de Ciento Tres Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro mil Cuatrocientos
Sesenta y Dos pesos ($103.684.462), correspondientes a los costos de personal técnico,
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administrativo y operacionales ofertados por la interventoria, para suplir la necesidad de
ampliacion del plazo contractual de dos meses. Una vez revisado el balance de recursos del
proyecto BPIN 2020000020065 en Gesproy, se observa que este posee los recursos para realizar
la adicién presupuestal a la interventoria, sin generar solicitud de recursos adicionales al Sistema
General de Regalias. Por las razones anteriormente expuestas y en mi calidad de apoyo técnico al
contrato de la referencia me permito recomendar se amplie el plazo de ejecucién contractual en
dos (2) meses, a partir de la finalizacién del plazo inicial, y se adicionen los recursos por la suma
de Ciento Tres Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro mil Cuatrocientos Sesenta y Dos pesos
(8103.684.462) para continuar con las labores seguimiento y control que realiza la interventoria
por parte del Consorcio EDER 2022.". 9.- Que en consideracién a lo expuesto, la Gerencia
General de EDUBAR S.A., atendiendo la recomendacién, previa verificacién del expediente
contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a realizar la
presente ADICION N° 1Y PRORROGA N° 1 al contrato de interventorfa N° EDU-REG-015-2022,
en atencion a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomia de la voluntad, las
partes acuerdan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO: El presente tiene por objeto
Adicionar y prorrogar el contrato de interventoria N° EDU-REG-015-2022, suscrito entre las partes
el dia cuatro (04) de agosto de 2022. CLAUSULA SEGUNDA. - ADICION: El valor que se
procede a adicionar corresponde a la suma de CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE
($103.684.462.00) IVA INCLUIDO. CLAUSULA TERCERA. - SUJECION A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El cumplimiento de la obligacién de pago contraida con
el CONTRATISTA se imputara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: N° 1123 del 10 de
enero de 2023. CLAUSULA CUARTA. - PLAZO A PRORROGAR: El plazo a prorrogar sera por el
término de dos (02) meses, contado a partir del dia siguiente a la finalizacién del plazo establecido
en el contrato principal. CLAUSULA QUINTA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete
a ampliar las pélizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos
términos alli pactados y de acuerdo con la ADICION N° 1 Y PRORROGA N° 1 aqui estipulada.
CLAUSULA SEXTA: EQUILIBRIO ECONOMICO: La presente modificacién no afecta el equilibrio
econémico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripcién de este documento.
CLAUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y
estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento,
continan vigentes y su exigibilidad permanece. CLAUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION: La presente ADICION N° 1 Y PRORROGA N° 1 se considera perfeccionada con
la firma del mismo por las partes. Para su ejecucién requiere la expedicién del correspondiente
registro presupuestal. PARAGRAFO: El contratista asumiré el pago de todos los impuestos a que
haya lugar.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en
Barranguilla, el dia veintiocho (28) de marzo de 2023.

| Lot
ANGELLY MELISSA CRIALES DAVINSON JESUS GRAVINI POLO
Representante Legal Representante Legal - CONTRATISTA
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