CONSORCIND ECDRACY27°NY9

Barranquilla, 5 de septiembre de 2022.

Sefores
EDUBAR S.A.
Barranquilla, Atlantico.

REFERENCIA: SELECCION ABIERTA No. SA-32-2022

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA
EJECUCION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS
CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y ARROYO NEGRO (REPELON), DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO.”.

Respetados sefiores:
Atendiendo a la solicitud de subsanacion publicada el dia 1 de septiembre de 2022, adjunto enviamos el acta

de liquidacién correspondiente al contrato de orden No. 1 para su verificacién.

Atentamente,

\\ZZ 9 -
DAVINSON JESUS GRAVINI POLO

C.C. No. 1.129.575.456 de Barranquilla
Rep. Legal CONSORCIO ESDRAS 2022




ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA DEL CONTRATO No. 01 - 2,008, de Enero 04 de
2008, SUSCRITO ENTRE METROAGUA S. A. E. S. P. Y EL CONSORCIO SANTA MARTA,
CONFORMADO POR G. N. G. INGENIERIA (50%) Y LUIS GUILLERMO NARVAEZ
RICARDO (50%)

En Santa Marta D.T.C.H, los treinta (30) dias del mes de Octubre de 2009, se
reunieron por parte de METROAGUA S.A. E.S.P., la Ingeniera FABIOLA
IGUARAN ARAUJO en su calidad de Directora de Interventoria; y por parte del
CONTRATISTA Consorcio Santa Marta, Luis Guillermo Narvaez Ricardo,
identificado con la cédula de ciudadania No. 9.050.725 de Cartagena, en su
propia representacion y Jorge Gémez Falla, identificado con la cédula de
ciudadanfa No. 72.007.216 de Barranquilla, en representacién de G. N. G.
Ingenieria Ltda., con el objeto de LIQUIDAR DEFINITIVAMENTE el Contrato No.
01 — 2.008, de Enero 04 de 2008, cuyo objeto es “LA INTERVENTORIA TECNICA
A LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
EXPANSION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
SECTOR DE LA UNIVERSDAD EN SANTA MARTA D. T. C. H. ETAPA |,
BOULEVARD LAS ROSAS” Y “EXPANSION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS DE DESARROLLO DE SANTA MARTA D.
T. C. H. ETAPA IV”. Subproyectos: “Construccion del Alcantarillado Sanitario
de los barrios Luis R. Calvo y Divino Nifio, Etapa 1lI” y “Construccién del
Alcantarillado Sanitario de los barrios Luis C. Galan, 8 de Diciembre, Armero
y Ondas del Caribe, Etapa II”, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el dia Cuatro (04) del mes de Enero de 2.008, se suscribio entre
las partes el Contrato No. 01 — 2.008, cuyo objeto es "La Interventoria Técnica a
los contratos de obra civil para la construccion de la expansion de Acueducto y
Alcantarillado Sanitario en el sector de la Universidad en Santa Marta D. T. C. H.
etapa |, Boulevard Las Rosas” y “Expansion de Acueducto y Alcantarillado
Sanitario en las Zonas de Desarrollo de Santa Marta D. T. C. H. Etapa IV”
Subproyectos: “Construccion del Alcantarillado Sanitario en los barrios Luis R.
Calvo y Divino Nifio, Etapa IllI” y “Construccion del Alcantarillado Sanitario de los
barrios Luis C. Galan, 8 de Diciembre, Armero y Ondas del Caribe, Etapa II”.

SEGUNDA: Que el valor del Contrato No. 01 — 2.008, de Enero 04 de 2.08, se
estipulé en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($236.129.600.00) MONEDA LEGAL
COLOMBIANA, incluido AlU e IVA.

TERCERA: Que el plazo de vigencia y ejecuciéon del Contrato No. 01 - 2.008, de
Enero 04 de 2.008, se estipulé por el término de OCHO (08) meses, contados a

partir de la fecha de suscripcién del acta de iniciacion.
CUARTA: Que respecto del Contrato No. 01 — 2.008, de Enero 04 de 2.008, se

suscribieron los siguientes acuerdos:
Otrosi No. 01, del dia catorce (14) de Enero de 2.008, por medio del cual

se adiciona un pardgrafo a la CLAUSULA SEGUNDA del contrato
celebrado el cuatro de Enero de 2.008, el cual queda asi: PARAGRAFO
SEGUNDO: En atencién a que la Interventoria contratada recae sobre dos
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ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA DEL CONTRATO No. 01 - 2.008, de Enero 04 de
2008, SUSCRITO ENTRE METROAGUA S. A. E. S. P. Y EL CONSORCIO SANTA MARTA,
CONFORMADO POR G. N. G. INGENIERIA (50%) Y LUIS GUILLERMO NARVAEZ
RICARDO (50%)

obras civiles dispuestas en contratos con independencia juridica, el valor
de este contrato sera cubierto de la siguiente manera: CIENTO SESENTA Y
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIECISEIS
PESOS ($167.652.016.00) a cargo de los fondos del proyecto
“CONSTRUCCION DE LA EXPANSION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE LA UNIVERSDAD
EN SANTA MARTA D. T. C. H. ETAPA |, BOULEVARD LAS ROSAS” y
SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($68.477.584.00) a cargo de
los fondos del proyecto “EXPANSION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS DE DESARROLLO DE SANTA
MARTA D. T. C. H. ETAPA IV”. Subproyectos: “Construccion del
Alcantarillado Sanitario de los barrios Luis R. Calvo y Divino Nifo,
Etapa IlI” y “Construccién del Alcantarillado Sanitario de los barrios
Luis C. Galan, 8 de Diciembre, Armero y Ondas del Caribe, Etapa II”
para un total de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($236.129.600.00) — Los pagos
respectivos se realizaran siempre y cuando EL FONDO NACIONAL DE
REGALIAS haya efectuado los desembolsos correspondientes dentro del
encargo fiduciario niimero 3-1-0326, todo de acuerdo a lo dispuesto en la
clausula décimo octava del contrato 01 — 2.008.

Otrosi No. 02, del dia once (11) del mes de Diciembre de 2.008, por medio
del cual se prorroga el plazo de ejecucién del Contrato No. 01 — 2.008, de
Enero 04 de 2.008, hasta el dia catorce (14) de Junio de 2.009.

Otrosi No. 03, del dia quince (15) del mes de Junio de 2.009, por medio
del cual se prorroga el plazo de ejecucion del Contrato No. 01 - 2.008, de
Enero 04 de 2.008, hasta el dia quince (15) de Octubre de 2.009.

QUINTA: Que el dia catorce (14) del mes de Enero del ano 2.008, se firmo el acta
de inicio de obra.
SEXTA: Que habiéndose ejecutado TOTALMENTE la obra “Interventoria Técnica
a los contratos de obra civil para la construccién de la expansion de Acueducto y
Alcantarillado Sanitario en el sector de la Universidad en Santa Marta D. T. C. H.
etapa |, Boulevard Las Rosas” y “Expansion de Acueducto y Alcantarillado
Sanitario en las Zonas de Desarrollo de Santa Marta D. T. C. H. Etapa IV”
Subproyectos: “Construccion del Alcantarillado Sanitario en los barrios Luis R.
Calvo y Divino Nifo, Etapa IlI” y “Construccién del Alcantarillado Sanitario de los
barrios Luis C. Galan, 8 de Diciembre, Armero y Ondas del Caribe, Etapa II”,
objeto del Contrato No. 01 - 2.008, de Enero 04 de 2.008, el valor total ejecutado
del contrato fue la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($236.129.600.00) moneda legal
WT colombiana, incluido AlU e IVA, lo cual se encuentra debidamente aprobado y
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ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA DEL CONTRATO No. 01 - 2.008, de Enero 04 de
2008, SUSCRITO ENTRE METROAGUA S. A.E.S.P. Y EL CONSORCIO SANTA MARTA,
CONFORMADO POR G. N. G. INGENIERIA (50%) Y LUIS GUILLERMO NARVAEZ
RICARDO (50%)

conciliado por las partes, soportado en las actas parciales, en los informes de la
Direccién de Interventoria de METROAGUA S.A. E.S.P.y en el Acta final de obra,

las cuales hacen parte integrante de la presente acta.
SEPTIMA: Que el CONTRATISTA ejecutd el contrato conforme a las siguientes

actas de obra, las cuales hacen parte de la presente liquidacion:

Acta No. Fecha oj ‘::: ;::;rd & ejx:al.llt.;rdo A";&';tii:?:{ién AmAc:*lrttilgiar::dn Amz(r)tzzar
acumulado Acumulada
01 T7ADN | 65031438 55031438 27515719| 27.515.719| 90.549.081
02 2BUdio | g339079| 118.351.717| 31660.139| 56175859 | 58.888941
03 | O0UDe | 53796192| 142.147.000| 11.898.096| 71.073.954| 46.990.848
04 | ™8ENC | 35009.183| 178.147.002| 17999.591| 89.073.545 29.991.254
05 | 1OMao | o 46g547| 190615639 10734274) 00.807.619) 18.256.961
06 242’_”‘35’9“0 10.853442| 219.469.081| 9.926.721| 109.734.540| 8.330.260
o7 | 150ckbre | 1660519| 236.120.600)  8330.260) 118.064.600 0

OCTAVA: Que en consecuencia, NO HAY saldo pendiente por aprobar por parte
de la Interventoria a favor del CONTRATISTA, lo cual se aprueba mediante la
presente acta, de modo que la. COMPANIA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA - METROAGUA
S.A. E.S.P., se encuentra a paz y salvo con el CONTRATISTA por todo concepto.

Teniendo en cuenta las anteriores estipulaciones, las partes

ACUERDAN DEFINITIVAMENTE:

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar definitivamente el Contrato No. 01 — 2.008, de
Enero 04 de 2.008, cuyo objeto es: “La Interventoria Técnica a los contratos de
obra civil para la construccion de la expansion de Acueducto y Alcantarillado
Sanitario en el sector de la Universidad en Santa Marta D. T. C. H. etapa |,
Boulevard Las Rosas” y “Expansién de Acueducto y Alcantarillado Sanitario en las
Zonas de Desarrollo de Santa Marta D. T. C. H. Etapa IV" Subproyectos:
“Construccién del Alcantarillado Sanitario en los barrios Luis R. Calvo y Divino
Nino, Etapa lll" y “Construccién del Alcantarillado Sanitario de los barrios Luis C.
Galan, 8 de Diciembre, Armero y Ondas del Caribe, Etapa Il”

CLAUSULA SEGUNDA: PAZ Y SALVO: Las partes se declaran a PAZ Y SALVO
por todo concepto relacionado con el contrato objeto de la presente liquidacion,

sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales que le corresponden al
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ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA DEL CONTRATO No. 01 - 2.008, de Enero 04 de
2008, SUSCRITO ENTRE METROAGUA S. A. E. S. P. Y EL CONSORCIO SANTA MARTA,
CONFORMADO POR G. N. G. INGENIERIA (50%) Y LUIS GUILLERMO NARVAEZ
RICARDO (50%)

CONTRATISTA. Como consecuencia de lo anterior, EL CONTRATISTA renuncia

a formular por razén o con ocasion del contrato No. 01 — 2.008, de Enero 04 de
2.008, cualquier tipo de reclamacion judicial o extrajudicial frente a METROAGUA

S.A. E.S.P.

CLAUSULA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO: La presente acta surte efectos

una vez se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Suscripcién por parte del CONTRATISTA.

2. Aprobacién por parte del Departamento Juridico de METROAGUA S.A E.S.P.
de la presente acta de liquidacién definitiva.

3. Presentacién por parte del Contratista de los documentos que den cuenta de
que se encuentra al dia en el pago de los salarios y prestaciones sociales de
los trabajadores que utilizé para la ejecucion del contrato.

La presente acta se suscribe a los treinta (30) dias del mes de Octubre de 2.009,

en dos (02) originales cada uno de los cuales con destino a quienes intervienen

en la suscripcion de la misma.

:':“?{d'b) rlo @’}[’Uc;sﬂn@ }&“&ﬁ?{)
Ing. FABIOLA IGUARAN ARAUJO

Directora de Interventoria
METROAGUA S.A. E.S.P.
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{
LLERMO NARVAEZ R. JORGE'GOMEZ FALLA
RCIO SANTA MARTA CONSORCIO SANTA MARTA
TRATISTA CONTRATISTA
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