

CONTRATO No EDU-REG-0021-2022

CONTRATO DE OBRA
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 CONTRATO DE SUMINISTRO
 PRESTACIÓN DE SERVICIO
 OTRO

CONTRATO No:	EDU-REG-0021-2022
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A – EDUBAR S.A. NIT: 800.091.140-4
SUPERVISOR:	GERENCIA EDUBAR S. A
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPOTABLE NIT:901.634.272-6
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) V ARROYO NEGRO (REPELÓN), DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. \$598.269.168,00
PLAZO INICIAL:	Nueve (9) meses, contador a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIACION:	24 de noviembre 2022

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 10:00 horas del día 24 de noviembre del 2022 se reunieron **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL** quien actúa en nombre y representación de **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.**, en calidad de Representante Legal y Supervisora del contrato e **IGNACIO ANTONIO HERNÁNDEZ ORELLANO** quien actúa en nombre y representación legal de **CONSORCIO INTERPOTABLE**, en calidad de interventor, con el fin de dar

FORMATO ACTA DE INICIO

Código: GC-FA-10


Versión: 03 Fecha: 23-06-2021

Página 2 de 2

inicio al contrato **EDU-REG-0021-2022** de Interventoría. De acuerdo con las siguientes consideraciones:

- *Se realizó visita a campo el día 29 de septiembre del 2022*
- *La interventoría afirma haber validado y confirmado la pertinencia de los estudios, diseños y levantamiento topográfico entregado por EDUBAR s.a. al contratista.*
- *La Interventoría hizo entrega de las respectivas hojas de vida el día 16 de noviembre a las 6:19 pm vía correo electrónico a EDUBAR S.A.*
- *Se aprobó póliza No. 85-40-101053748 y No. 85-44-101118203 el día 21 de noviembre 2022.*


Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 24 días del mes de noviembre del Año 2022.



ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Gerente General EDUBAR S.A
Supervisora del contrato



IGNACIO ANTONIO HERNÁNDEZ ORELLANO
Representante Legal
CONSORCIO INTERPOTABLE
Interventoría

Revisó: Juan C. Manotas 

Revisó: Biaggio Ruocco 