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CONTRATO DE OBRA N° EDU-272-2022

OBJETO: TRANSFORMACION DE ENTORNOS URBANOS EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCCION URBANA
IDENTIFICACION: 901.554.920-7

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de Barranqguilla,
identificada con cédula de ciudadania N° 55.221,166, quien acttia en su calidad de Representante legal
de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -
EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se
denominara EL CONTRATANTE y por la otra GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN, mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadania numero 72.275.077, en Representacion de la UNION
TEMPORAL CONSTRUCCION URBANA, identificade con NIT: 901.554.920-7, estructura plural
integrada por: CONSTRUCTORA DE OERAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S SIGLA: COVEIN,
identificado con NIT: 800.151.054-7, con un porcentaje de participacién del 70%, y CONSTRUCTORA
YACAMAN VIVEROS S.A.S, con NIT: 802.005.147-6, con un parcentaje de participacion del 30%, quien
en adelante se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de Obra, que se
regulard por las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1. Que entre el DISTRITO Y
EDUBAR S.A., se suscribi® Contrato Interadministrativo N° CD-57-2020-2438 cuyo objeto es
“GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
TRANSFORMACION DE ENTORNOS URBANOS -TEU, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA." 2. Que
para cumplir con las obligaciones del contrato interadministrativo N® CD-57-2020-2438, EDUBAR S.A.
considerd necesario y oportuno realizar el proceso de contratacion orientado a contratar
TRANSFORMACION DE ENTORNOS URBANCS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, 3. Que la
Gerencia General de EDUBAR S.A., procedié a adelantar el trédmite contractual, acorde con lo dispuesto
en el Manual de contratacién para lo cual publicé en la pagina WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma
SECOP |, el proceso de Seleccion Abjerta N° SA-15-2021. 4. Que una vez surtidas todas las etapas del
proceso de contratacién, el comité evaluador rindié informe recomendando aceptar la oferta del UNION
TEMPORAL CONSTRUCCION URBANA, identificade con NIT: 901.554,920-7. Durante el términa de
traslado del informe de evaluacion se presentaron observaciones que fueron debidamente atendidas por
la entidad, documentos que fueron publicados en la pagina WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma
SECOP |. 5. Que de acuerdo con lo anterior, se procedié a aceptar la oferta presentada por UNION
TEMPORAL CONSTRUCCION URBANA, identificado con NIT: 901.554.920-7, quien obtuvo la mayor
calificacién y cumplié con todos los requisitos juridicos, técnicos y financieros establecidos en la
Convocatoria, resultando favorable a los intereses de la Sociedad. 6. Que una vez cumplidas cada una
de las etapas del Proceso de Seleccion, correspande a las partes, sujetdndose a la convocatoria del
mismo vy la propuesta presentada por el Contratista, celebrar el Contrato que se regira por las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: TRANSFORMACION DE ENTORNOS URBANOS EN
EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE: El objeto del presente
contrato incluye las actividades y especificaciones indicadas en los términos de referencia, estudios
previos, especificaciones técnicas y demas documentos inherentes al proceso elaborados por EDUBAR
S.A. y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del presente
contrato. CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la
ejecucién del contrato sera hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién, una vez se aprueben las garantias exigidas, y se
suscriba la respectiva acta de inicio. CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: Para todos los
efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($26.571.050.897) incluido AlU y todos los tributos que se generen con ocasién a la
celebracién, ejecucién y liquidacién del Contrato. CLAUSULA QUINTA. - APROPIACION
PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N? 210001146 del 29 de octubre de 2021 para la Vigencia Fiscal 2021 el cual fue
actualizado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 220000211 del 04 de enero del 2022, por
valor de $9.663.767.379. Adicionalmente para la Vigencia Fiscal 2022, se cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal No 220000212 del del 04 de enero del 2022 reemplazando el Certificado de
vigencias futuras ordinarias No. 008 -2021 por valor de $17.158.117.591. CLAUSULA SEXTA. -
FORMA DE PAGO: EDUBAR S.A. pagard al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la
presentacién de actas parciales de avance de obra, suscritas por el Contratista, el Interventor y avaladas ’
por el Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes. Cada lj(
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pago debe estar precedido de recibido a satisfaccion expedido por el interventor del contrato y avalado
por el supervisor del mismo, el cual debe incluir: memorias de calculo, registro fotografico, bitacora,
resultados de laboratorio realizados, informe de gestién ambiental (Debe incluir el certificado de
disposicién de residuos sélidos en el caso de haber generado R.C.D) informe de gestién social y planos.
EDUBAR S.A., pagara al contratista, dentro de los (45) dias siguientes a |a fecha de presentacion de la
factura en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo conlrato. Adicionalmente, debera
acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al dia con los pagos al Sistema Integral de
Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. Las
cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad
exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentacion de la dltima Acta de
obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los
participantes. En ningun caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del contrato.
Como requisito para la presentacién de la Ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y
recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. En todo caso en la medida en que
los recursos del proyecto son transferidos por el Distrito de Barranquilla a EDUBAR, en su calidad de
Gerente, los pagos se realizaran segln el ingreso efectivo de los recursos a EDUBAR segun las
transferencias realizadas por el Distrito de acuerdo a lo estipulado en el contrato Interadministrativo.
CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones
especificas derlvadas de la propuesta y aquellas contenidas en el Estudio Previo, los términos de
referencia y demas documentos inherentes al proceso SA-15-2021, el CONTRATISTA se obliga con
EDUBAR S.A. a lo siguiente: 1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas victimas
del conflicto, en una cantidad minima del quince por ciento (15%) de la némina requerida para el
proyecto. 2) Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecucion de la obra, a
minimo dos (02) Mujeres de |as registradas en el Centro de Oportunidades del Distrito de Barranquilla u
otra Dependencia del DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con la mujer, de la némina
requerida para el proyecto. 3) Conformar como minimo tres (03) Frentes de trabajo y de equipos
semanales diferentes, los cuales deben cumplir con los requisitos y capacidades establecidas en el
proceso. 4) Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras,
presupuesto, programacién, y aquellas actividades que le permitan establecer |a logistica necesaria para
el inicio de las obras. 5) Validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los
estudios y/o disefios, para lo cual contard con un plazo hasta de un (01) mes, a partir del acta de inicio
del cantrato. 8) Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener comoe minimo |a siguiente
informacién:s Revision de los estudios y/o disefios técnicos. *Levantamiento topografico del objeto de
intervencion.. Vulnerabilidad ambiental. *Cantidades de obras. *Presupuesto de ejecucidn.
*Especificaciones técnicas. Programacion de obras y “Socializacion del resultado de esta primera
etapa. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervencion en obra y hecha las
observaciones respectivas, previa aprobacion del informe técnico, por parte de la interventoria y la
supervision, se podré dar inicio a la ejecucion de la obra hasta su terminacion final. 7) Ejecutar
adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control durante la etapa de
gjecucién contractual establecidas en |a ley, con el fin de evitar la paralizacion o inadecuada ejecucion
de la obra. 8) Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad y la estabilidad de la obra y
el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, asl como la garantia de responsabilidad
civil extracontractual en los términos que establece la ley. 8) Instalar vallas informativas sobre el
proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones del DISTRITQO y la autarizacion escrita por parte
del supervisor del contrato. 10) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de
sefalizacién y movimiento de maquinas. 11) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano
de obra necesarios para la ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las
especificaciones técnicas, no podra apartarse de ellos sin la autorizacion escrita del Supervisor del
contrato y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perdera el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de
obras, que resulten de la modificacién de las especificaciones. 12) Acreditar el aporte al Sistema de
Seguridad Social (Pensian, Salud y ARL). Si es persona Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por
el Representante Legal o Revisor Fiscal en |la que se especifigue que la empresa cumplio con el pago
de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin
empleados a su cargo, deberan acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al
dia en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social. 13) Considerar los costos indirectos de los
ensayos de control de calidad que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor para garantizar los
trabajos por ejecutar o ejecutados. 14) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados
en la obra a través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoria procedera a su
ejecucion y los costos seran descontados del Acta de Recibo de Obras. 15) Mantener en todo momento
informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias que este tenga para ellos, a
través de folletos y similares. El Contratista junto con la Interventoria, mantendran cuando sea necesario
o conveniente reuniones con los representantes de la Comunidad.16) Obtener, tramitar y pagar por su
cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalacién de acometidas de
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servicios publicos y/o similares gue sean necesarios para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la
obra. El contratista se obliga a la presentacion de los planes de manejo de trafico ante la Secretaria
Distrital de Transito y Seguridad Vial en los casos en los que haya cierres de vias para |a gjecucion de
sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes.
17) Sefializar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones
que reciba de |a interventoria y modelos estipulados en sl contrato. La sefalizacion debe ser para uso
diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de trafico
mencionados (sefializacién de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por la Secretaria Distrital
de Transito y Seguridad Vial. Esto, en cumplimienta con lo establecido en el articulo 101 de la ley 769
de 2002. 18) Dotar durante el plazo de ejecucién de las obras, a los trabajadores de uniformes y
elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera terer la imagen institucional de la
Alcaldia Distrital de Barranquilla, EDUBAR S.A. y la del contratista. 19) Asegurar la permanencia y
garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas
ofrecidas para la ejecucion del contrato. 20) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de
obra exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con
amplios poderes para actuar dentro de |a obra. 21) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo
operadores de |os equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos. 22) Actuar de tal manera que
primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion. 23) Asumir los gastos y
riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 24) Desarrollar el contrato
en los términos y condiciones establecidas y formuladas en |a propuesta. 25) Pagar los tributos que para
tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 26) Obrar con diligencia y el
cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el Supervisor del contrato. 27)
Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en
el Articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no
conforme, en todo o en parte, a juicio del interventor o Supervisor de las Obras. 29) Elaborar y prasentar
oportunamente informes, mensuales de avances de obras. Estos informes deben incluir: las actividades
realizadas con memorias de célculo, resultado de las pruebas de |aboratorio realizadas a los materiales
utilizados, registro fotografico, copia de la bitacora y esquemas de ubicacién, Ademas de otros informes
que solicite EDUBAR S.A. 30) Presentar dentro de los cinco (05) dias calendarios siguientes a la
aprobacién de los sitios a intervenir por parte de la Secretaria Distrital de Obras Publicas, a través de
EDUBAR SA., el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Trafico (PMT). Dichos planes
deben ser aprobados por la Secretaria Distrital de Obras Publicas, a través de EDUBAR SA (PMA y
PMT), Barranquilla Verde (FMA) y Secretaria Distrital de Transito y Seguridad Vial (PMT). 30.1. En lo
atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos
sera de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, &l contratista por su cuenta y riesgo, debera
realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes,
incluyendo la tramitacién y obtencién de los Permisos y Concesiones, etc., necesarios para la gjecucion
de las actividades contractuales, entre otras explotacion de fuentes de materiales, disposicién de
material sobrante de las excavaciones, explotacién de zonas de préstamo y de disposicién de materiales
sobrantes, explotacién de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacion temporal o
definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el caso que se generen estas actividades. El Cantratista se
obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de
ingenieria para |a ejecucion de obras que respeten &l entorno natural y social del &rea de influencia en &l
cual se desarrollan. Debera revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental
para el alcance del contrato, realizar y entregar durante el primer mes de inicio del contrato, un
cronograma de implementacién del PMA para que sea aprobade por la Interventoria y avalado por la
Secretaria de Obras Publicas, a través de EDUBAR. Cualguier cambio o ajuste en gl alcance del PMA
debera ser revisado y aprobado por la Interventoria y avalado por la Secretaria Distrital de Obras
Publicas, a través de EDUBAR. 30.1.1 El contratista debera presentar de manera mensual, en caso de
haber producido residuos sélidos, el Certificado de Disposicion de Residuos de Construccion y
Demolicien (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental
competente. 30.2 En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la Secretaria de Obras Publicas, a
través de EDUBAR para la aprobacién, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vias por
obras ante la Secretaria Distrital de Tréansito y Seguridad Vial, con todos los requisitos solicitados por
esta secretaria en su manual de trdmites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres
viales debera tener su debido permiso de cierre de vias por obras. 31) Presentar dentro de los cinco (05)
dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, el recibido del Plan de Gestién Social. El propésito
principal de este componente en la etapa de construccién es el de identificar, describir y valorar los
impactos (positivos y negativos) socioeconémicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la
construccion del proyecto objeto del presente contrato, asi como de establecer las medidas de manejo
de acuerdo con los tipos de poblacién ubicados en el area de influencia social. El Contratista debera
elaborar una propuesta metodolégica que permita la consecucién de los objetivos propuestos, para lo
cual atendera a los siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben
desarrollarse de manera particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacta social. c)
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Para la elaboracién de los productos debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de
infraestructura urbana; en este sentido el diagndstico, los Indicadores, variables y planes de gestién
deben ser valorados en integralidad, tomando en consideracion el contexto sacial. d) Identificar, definir y
emitir concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y
posterior a la ejecucién del proyecto. f) Sensibilizar a la poblacion del area de influencia acerca de los
beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestion social relacionadas en los
presentes pliegos, sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentacion
permanente para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado debe
aportar a las demas areas del contrato (tcnica, ambiental, trénsito, etc.), en la mirada integral del
proyecto. i) El personal social sera el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este
sentido, deben acompafiar las actividades que adelanta el Contratista. |) Los productos entregados
deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades
encontradas en el componente social de estudios sociales. 32) Implementar el Plan de Manejo
Ambiental, el Plan de Manejo de Tréfico y Plan de Gestion Social aprobados por la Interventoria y
avalados por la Secretaria Distrital de Obras Publicas del distrito, a través de EDUBAR. 33) Presentar la
siguiente informacién detallada antes del inicio de los trabajos: Analisis de precios unitarios de cada item
contenido en el presupuesto y cronograma de ejecucion de los trabajos a realizar. Asi mismo debera
presentar |a siguiente informacién detallada al momento de suscribir el contrato: 33.1 ORGANIZACION
DE LOS TRABAJOS: El contratista debera incluir en la organizacion de los trabajos, como minimo lo
siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo requeridos. 2. Lineas de Mando
y coordinacién. 3. Niveles de Decisién. 4. Numero de profesionales y demds recurso humano ofrecido
en la propuesta y requerido para la ejecucion de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del
personal minimo requerido. b) Metodologia para la ejecucién de actividades objeto del contrato. Se
debera presentar una descripcién detallada de |la metodologia a seguir para la ejecucian de los trabajos,
en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la
gjecucién de los trabajos debera considerar los aspectos organizacionales, equipos, relacion
contractual, comunicaciones e interrelacién con el interventor, procesos, procedimientos y controles
técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama
propuesto, el método con el cual se desarrollarén los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades
preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es
necesario precisar: 1. Organizacién y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizara
todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e
implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3.
Manejo de materiales, adquisicién, fabricacion, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccién y
distribucién. 4. Mantenimiento y control de |la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c)
Cronograma de |os trabajos: se debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los
siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizara el cronograma teniendo en cuenta cada frente de
trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades, -
Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura
libre y total para cada una de las aclividades. - Ruta critica para los subprogramas y el programa
general. 33.2 PLAN DE ASEGURAMIENTOC DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El propanente
elegido deberd proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se debera
incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minime, los siguientes
componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4.
Respansabilidades de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7.
Recursos. 8. Provisién de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente
de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacion con el Cliente 14, Disefio y Desarrollo 15. Proceso de
Disefio y Desarrollo 16, Control de cambios de Disefio y desarrollo 17. Compras 18. Produccién y
prestacion del Servicio 19. Identificacion y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacién del
Producto 22. Seguimiento y Medicion 23. Auditorfa. 34) Tener en obra una comisién topografica
completa permanente durante la duracion del proyecto. 35) Interactuar desde el inicio del proyecto con
las empresas de servicios publicos y con los concesionarios del Distrito encargados del Alumbrado y
Sefalizacién de Vias, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de
mobiliario urbano. 36) Ajustar algin estudio o disefio, sl durante el curso de la ejecucidn se requiere
debe realizarlos o ajustarlos, entregandole al interventor los documentos técnicos necesarios para su
correspondiente revision y aprobacién. Estos Estudios y Disefios deberdn cumplir con los
requerimientos de contenido y metodologia de las especificaciones particulares. 37) Elaborar y
presentar, dentro del primer mes de ejecucién de las obras, una vez se hayan revisado los estudios y
disefios, de conformidad con lo establecido en el articulo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio del
riesgo, el cual debera atender los lineamientos del Plan de Gestidn del Riesgo del Distrito. Dicho plan
debera ser presentado a la Oficina de Gestién del Riesgo para su respectiva aprobacién. 38) Antes del
inicio de las obras de construccién de cualquier proyecto de infraestructura, el contratista debera
entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluacién de impacto ambiental y social, y del
plan de gestion ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de infraestructura. Y en caso de
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requerirlo el contratante, un plan de gestion de la construccion. 39) El contratista debera cumplir con las
normas ambientales y sociales en todos los aspectos correspondientes. Este debera cumplir con el
sistema de gestién ambiental y social desarrollado de acuerdo con las normas medio ambientales y
sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001. 40) En caso de desencadenarse un evento medio
ambiental y social, EDUBAR S.A, podré requerir al contratista para que éste proporcione un plan de
accién corrective medio ambiental y social una sola vez o periddicamente. 41) El contratista debe
presentar durante los primeros cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato el estudio de
impacto ambiental —=E|A o el plan de manejo ambiental -PMA- segln corresponda a la clasificacion del
proyecto establecida en el plan de ejecucion de |la guia socio-ambiental de obras de EDUBAR S.A, se
debera adaptar el Plan de Ejecucién de la Guia Socio-Ambiental de Obras (PEGSA), a las necesidades
especificas del proyecto, estos documentos seran aprobados por la interventoria y avalado por
EDUBAR S.A., si aplica, el PMA debera ser presentado ante la autoridad ambiental competente de la
jurisdiccion donde se ejecutaran las obras, ademas debe entregar el cronograma de implementacién del
PMA ajustado al cronograma de obra, el cual sera aprobado por la interventoria. El cumplimiento de las
normas ambientales aplicables a los procesos constructivos serd de exclusivo costo y riesgo del
contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar |las gestiones necesarias
para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion de los Permisos,
Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecucién de las actividades contractuales, entre otras;
explotaciones de fuente de materiales, disposicién de material sobrantes de las excavacionss Yy
demoliciones, explotaciones de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacion temporal
o definitiva de cauces, vertimientos, aprovechamiento forestal, etc. El contratista se obliga al
cumplimiento de buenas practicas de ingenieria durante la ejecucion de obras que respeten el entorno
natural y social del 4rea de influencia en el cual se desarrollan. El PMA y el PEGSA, hacen parte de los
documentos contractuales del constructor, se evaluard mensualmente su cumplimiento y se realizaran
las aprobaciones o los descuentos por items ambientales no ejecutados o parcialmente ejecutados. 42)
Para el recibo a satisfaccién de las actas mensuales de obra sera requisito indispensable el certificado
ambiental expedido por la interventoria, en el cual se certifica que el cumplimiento del desempefo
ambiental fue como minimo del 80% durante el seguimiento del PEGSA, 43) Al finalizar la obra el
contratista deberad consolidar la informacién sobre la gestion ambiental de la obra, se evaluara el
cumplimiento global y se hara una relacion de los pasivos ambientales, en caso de existir. Este informe
se debe presentar dentro de los 30 dias siguientes a la terminacién de la obra, junto con el certificado de
paz y salvo ambiental, entregado por autoridad ambiental competente. 44) E| contratista debera
presentar un plan de manejo arqueolégico, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 131 del
Decreto 2106 de 2019, en caso que aplica. 45) El contratista debera garantizar a EDUBAR S.A,, el
cumplimiento de las normas de planeacion, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en
ninglin caso se adelante la obra sin el cumplimiento de |a totalidad de los requisitos legales y técnicos
necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias sera asumido por
el contratista. Los soportes de tales permisos o licencias deberan entregarse a EDUBAR S.A. 486) El
contratista debera dar estricto cumplimiento de las normas de construccidn referidas en la materia, entre
las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de
construccion sismo resistente (Norma nsr- 10), Manual de disefio y construccion de componentes del
espacio publico, las normas Invias para pavimentos, la normatividad vigente en materia ambiental, los
permisos y autorizaciones de la Secretaria de Transito y Seguridad Vial, las normas de disefio y
construccian del Distrito de Barranqguilla, Norma NTC 2010, Manual de sefalizacion vial (dispositivos
para la regulacién del transito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia), Ministerio del Transporte,
las especificaciones generales y particulares de disefio y construccion, especificaciones de disefio y
construccién generales y particulares del proyecto. 47) Entrega y recibo de la obra: 1. EL
CONTRATISTA informara con minimo ocho (8) dias de anticipacién la fecha en gue se propone hacer
entrega total de las obras; EDUBAR en coordinacién con el interventor designara una comisién que dara
la aprobacidn o hara las observaciones necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a
satisfaccion de dicha comision. Asi mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que
sean necesarias segun el tipo de obra. A més tardar el ultimo dia del plazo, EL CONTRATISTA debera
tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a EDUBAR por conducto de la
interventoria; si no las tuviere terminadas, el recibo sdlo se hard cuando se hayan ejecutado todas las
modificaciones y reparaciones exigidas. Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo
de esta parte, ni mucho menos el de toda la obra. Asi mismo es requisito para el recibo de |a obra a
satisfaccion tener el sitio de ésta totalmente limpia de basuras y escombros. Al momento de entregar las
obras, los contratantes suscribiran un acta de finiquito, y posteriormente un acta de liguidacion, donde
las partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades, relevandose mutuamente de
todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar; se excluyen las reclamaciones a que, por
vicios de construccién, tiene derecho EDUBAR S.A, de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del articulo
2060 del Cédigo Civil Colombiano y sus normas concordantes. 2. Recibo de Obra Técnica. Consiste en
la verificacion efectuada por el INTERVENTOR, previa certificacion del responsable de la obra, que la
obra se ajusta a los disefios e informacién contemplada en ellos. 3. Recibo de la Obra definitiva por
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parte de EDUBAR: Con el agotamiento de los recibos anteriores, el contratista hara entrega a EDUBAR
de la obra definitiva, con el lleno de los requisitos legales para el efecto. El Contratista se obliga a
designar un profesional del area de la construccion, quien de manera articulada se encargara de
adelantar todas las acciones relacionadas con el recibo de las obras, en los términos sefalados en el
presente numeral. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los procedimientos, permisos y
aprobaciones que se deban obtener, segun la particularidad de la obra publica. 4, Dicha entrega se
acompafiara de los documentos del proyecto y los soportes escritos que lo respalden; la informacion
planimétrica que se derive del proyecto en todas las fases y procesos del desarrollo, en general, debera
entregar los informes de acuerdo con los objetivos esperados. 5. Siempre que la obra o parte de ella
esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de EDUBAR lo requieran, tomara posesién y hara
uso de dicha obra o parte de ella. El uso de |a obra o parte de ella, no eximira al Contratista de ninguna
de sus obligaciones a su cargo, ni implicara |a renuncia de EDUBAR a ninguno de sus derechos. Sin
embargo, EDUBAR no podra exigir responsabilidad del contratista por los dafios o deterioros que le
sean imputables a EDUBAR, por |a toma de posesién total o parcial de la obra, antes de la entrega
definitiva. EDUBAR se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por
ello se eliminen las obligaciones contraidas por el contratista ni EDUBAR renuncie a cualquiera de sus
derechos. PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE RESPONSABILIDADES. EL CONTRATISTA al
asumir la ejecucién de este proyecto y de acuerdo con el alcance pactado mediante la celebracion del
contrato de obra, asume la responsabilidad de su resultado, por lo que ante la existencia de un
incumplimiento, respondera con sus propios recursos y medios por los costos de las acciones que sean
necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar el dafio. El contratista sera responsable en los
términos de los articulos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, errores, omisiones y en general
por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del objeto del presente contrato, respondiendo
hasta por culpa leve, en los términos del articulo 2155 del Cédigo Civil, ademéas: EDUBAR S.A, exigira
que hasta el recibo definitivo de la obra, tanto el contratista de obra, coma la aseguradora, respondan
por las fallas gque se adviertan en la construccion, de conformidad con lo dispuesto en el Cadigo Civil y el
cédigo de comercio. 48) Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato.
PARAGRAFO UNICO: El incumplimiento de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA, dara lugar
a las sanciones establecidas en el presente contrato. PARAGRAFO UNICO: El incumplimiento de estas
obligaciones por parte del CONTRATISTA, dara lugar a las sanciones establecidas en el presente
contrato. CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE EDUBAR S.A. EDUBAR S.A. se compromete
a: 1) Entregar oportunamente a EL CONTRATISTA la informacién y documentacién que éste requiera
para cumplir idéneamente con el objeto del presente contrato. 2) Pagar a EL CONTRATISTA
cumplidamente en la forma y montos establecidos en el presente contrato, los honorarios pactados, para
lo cual se obliga a mantener o incluir en el presupuesto de la entidad, las provisiones dinerarias. 3)
Permitir el desarrollo y ejecucion del Contrato por parte del CONTRATISTA. 4) Asumir los riesgos que le
correspondan, de conformidad con lo establecido en el cuadro de asignacién de riesgos contenido de
acuerdo con las reglas del Proceso de Contratacién. 5) Exigir al CONTRATISTA, |a ejecucion idonea y
oportuna del objeto del contrato. 8) Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiese lugar. 7) Ejercer la
supervision en la ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA. 8) Cumplir con las demas
obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato, CLAUSULA NOVENA.-
SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA:- Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir
la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la
supervision, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, sera ejercida
por un interventor externo, quien debera certificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA. No obstante, EDUBAR S.A. vigilara permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor el cual serd designado mediante oficio por la Gerencia General.
Tanto el contratista como el interventor serdn informados mediante oficio de dicha designacion. El
supervisor designado debera certificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, y
cumplir entre otras funciones las siguientes: a) Colaborar y coordinar en la ejecucion del contrato. b)
Exigir el cumplimiento del contrato en los términos pactados. c) Certificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso por escrito de cualguier inconsistencia e
incumplimiento del Objeto del contrato y su ejecucion. e) Informar las situaciones que requieran
suspension, prorroga o modificacion, para someterlas a aprobacién de la Gerencia General. f) Certificar
por escrito el cumplimiento periédico de la ejecucion del contrato. g) Las deméas necesarias para el fiel
cumplimiento del objeto contratado. PARAGRAFO PRIMERO: La Gerente General podra en cualquier
momento cambiar a la persona que gjerza la supervision sin que sea necesario modificar el contrato.
CLAUSULA DECIMA, - GARANTIAS: EL CONTRATISTA otorgara a favor de EL CONTRATANTE las
siguientes garantias: Péliza de Cumplimiento: £l cumplimiento general del contrato y el pago de las
multas que se le impongan, por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%)-del valor total del
contrato y una vigencia igual a la duracion del mismo y seis (6) meses mas. /Pdliza de Salarios y
prestaciones sociales: Equivalente al 15% del valor del contrato y una vigancia’igual ala duracion del
mismo y tres (3) afios mas. Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a
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satisfaccion: Por una cuantia equivalente al 30% del valor del contrato. Par una vigencia de cineo (5)
afios contado a partir de la suscripcién del acta de recibo final a satisfaccién. ~Péliza de
responsabilidad civil extracontractual: El cubrimiento de la pdliza debe ser equivalente al 20%¢
del valor del contrato y debe constituirse por un tiempo igual a la duracién del contrato y tres (3)
meses mas’ PARAGRAFO: En cumplimiento de lo sefialado en las obligaciones del Contrato
Interadministrativo N°® CD-57-2020-2438, las garantias aqui exigidas al contratista deberan incluir
como beneficiario adicional al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA identificado con NIT: 830.102.018-1. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA mantendra libre a EDUBAR 8.A., de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros, y que se deriven de sus actuaciones. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. -
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES: Para efectos de dar cumplimiento al
articulo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el articulo 114 del Decreto 2150 de 1995,
concordante con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pension; asi
mismo, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones frente al Sistema General
de Riesgos Laborales, en atepcién a lo dispuesto por la Ley 1562 de julio 11 de 2012. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ni
subcontratar el presente contrato a persona natural o juridica alguna, sin previa autorizacién de EDUBAR
S.A. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - MULTAS: Si durante la ejecucién del contrato EL
CONTRATISTA incumple alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato,
EDUBAR S.A. le impondra multas diarias y sucesivas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%)
del valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. El pago o la
deduccién de las multas, no exonerard al CONTRATISTA de terminar la ejecucion, ni demas
obligaciones derivadas del presente contrato. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la ley
1150 de 2007, las partes, pactan multas por el incumplimienta de las obligaciones contractuales a cargo
del CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de |la ejecucion del contrato. El pracedimiento
de imposicion de |la multa y la declaratoria de incumplimiento, se sujetara a lo previsto en el articulo 86
de la ley 1474 de 2011. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a EDUBAR S.A., la deduccién de
los saldos a favor, ante la imposicién de las multas aqui pactadas. CLAUSULA DECIMA QUINTA., -
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento del contrato, E| CONTRATISTA se haré
acreedor a una sancion a titulo de clausula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del presente contrato, suma que se hard efectiva directamente por EDUBAR S.A.,
considerandose como pago parcial de los perjuicios que pudieran
ocasionarsele. E| CONTRATISTA autoriza a EDUBAR S.A, para descontar y tomar el valor de la
clausula penal y de las multas mencionadas en la citada cldusula, de cualguier suma que le
adeude EDUBAR S.A. por éste u otro contrato o concepto, sin perjuicio de efectuar el cobro conforme a
la ley. El pago o la deduccién de las multas, no exonerara al CONTRATISTA de terminar la ejecucion, ni
demas obligaciones nacidas del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. MANEJO DE LA
INFORMACION DEL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA tratara en forma estrictamente confidencial
toda informacién que llegue a su conocimiento relacionada con los asuntos y negocios de EL
CONTRATANTE y de forma expresa se compromete a guardar en el desemperio de las actividades
asignadas y fuera de ellas, la discrecion, reserva y sigilo que exige la confidencialidad de |a informacion
perteneciente a EL CONTRATANTE. Por lo dicho, se abstendra de revelar en detrimento de los
intereses de EL CONTRATANTE, informacién confidencial o secreta que llegue a su conocimiento en el
desempeno de sus funciones o por fuera de ellas. Se aclara que los documentos, datos e informacién
de todo tipo tales como secretos industriales, patentes e inventos, know-how y software desarrollado o
licenciado por EL CONTRATANTE es material clasificado, y en consecuencia EL CONTRATISTA tiene
la obligacion de guardar la confidencialidad a la que se ha comprometido en todo momento, atn
después de terminada la prestacién del servicio. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA ejecutara el objeto de este contrato con plena autonomia
técnica y administrativa, sin relacién de subordinacién o dependencia, por lo cual no se generara ningtin
tipo de vinculo laboral entre EDUBAR S.A. y El CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. -
SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: ETAPA DE ARREGLO DIRECTO. Las
controversias gue surjan entre EL CONTRATISTA y EDUBAR S.A., con ocasién a la celebracion,
ejecucion, ampliacién, o liquidacién del contrato, incluyendo las consecuencias econdmicas de los actos
contractuales expedidos en ejercicio de la efecucién contractual, seran resueltas por las partes mediante
la figura del arreglo directo en un término maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la
intencién de iniciar la etapa de arreglo directo. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se
entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra incurso en causal alguna de
inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el articulo 127 de la Constitucién Politica ni en los
articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordantes con el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos
1%, 2%, 4% y 90 de |a Ley 1474 de 2011 y deméas normas vigentes sobre la materia o dentro de las
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prohibiciones especiales para contratar. CLAUSULA VIGESIMA. - LIQUIDACION: Este contrato debera
liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
terminacion. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes,
comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podran enviar por
medio fisico o por correo electrénico, a las personas y direcciones indicadas en la solicitud de la
propuesta v en la propuesta del contratista. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - ANEXOS DEL
CONTRATO: Canstituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos: a) Oferta
presentada por EL CONTRATISTA. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. ¢) Registro
Presupuestal. d) Documentos del proceso de seleccidn SA-15-2021. &) Constancia del pago de los
impuestos y contribuciones que correspondan. f) Estudios previos. g) Cuadro de asignacion de riesgos.
h) Las actas y demas documentos que suscriban las partes. VIGESIMA TERCERA. - LUGAR DE
EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato, se
desarrollaran en el Distrito de Barranquilla, y para todos los efectos legales el domicilio contractual sera
|a ciudad de Barranquilla. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJEGUGION:
El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion se
requerira de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal
correspondiente, la aprobacion de las garantias exigidas y la suscripcidn del Acta de inicio.
PARAGRAFQ: El conlratista asumira el pago de todos los impuestos a que haya lugar.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en
Barranquilla el treinta y uno (21) de marzo de 2022,

N\ G ~
ANGELLY MELISSA CRIAL IBAL GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN

Representante Legal Representante Legal — Contratista
EDUBAR S.A,

Froyaitd. A Garcia
Reéwvisd:. Lania Lopasiara
cl\ﬁ-‘:wisfl: Mauricio Valdeblangquez Tamara {f_"}é/ :
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