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PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA N° EDU-659-2020 -

OBJETO: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACION O
REUBICACION TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O
AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: IDC 21 S.A.S. /

NIT: 900.483.739-0

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, identificada
con la Cédula de Ciudadania N° 55.221.166 de Barranquilla Atlantico, actuando en su
calidad de Representante Legal.de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A., EDUBAR S.A.” Sociedad de Economia
Mixta, clasificada como una entidad descentralizada, vinculada al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, inscrita en la Camara de Comercio de Barranquilla,
identificada con NIT N° 800.091.140-4,”por una parte, quien en adelante se llamara
EDUBAR S.A; y por la otra GERMAN IGNACIO LUNA SOTO, mayor de edad,
identificado con cedula de ciudadania numero 72.227.301,”en Representacion Legal de
IDC 21 S.A.S.- dentificado con NIT: 900.483.739-0,” quien en adelante se llamara EL
CONTRATISTA, /hemos decidido celebrar Prorroga N° 1 al Contrato de Obra N° EDU-
659-2020,/suscrito el dia veinte (20) de octubre de 2020/l cual se encuentra regido por
el manual de contratacion de EDUBAR S.A., y en especial en las clausulas que a
continuacién se enunc:an previa las mgwentes consideraciones: 1.- Que el dia veinte
(20) de octubre de 2020,”se suscribié6 Contrato de Obra N° EDU- 659-2020,cuyo objeto
es: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACION O
REUBICACION TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS
Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 2.- Que el plazo de ejecucién del contrato se
estableci6é hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020,/4 partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién, una vez se aprueben las garantias
exigidas. 3.- Que el vemtlcuatro (24) de octubre de 2020-se aprobaron las garantias
exigidas en el contrato/'4.- Que el valor del Contrato se establecié en la suma de
OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA'Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MICTE/($
814.954.239.31.00) INCLUIDO AIU./5.- Que el dia treinta (30) de diciembre de 2020/ Ia
Subgerencia de Proyectos de EDUBAR S.A.-quien obra como supervisor del contrato;,
mediante comunicacién escrita solicita a la Gerencia General ,prorrogar el plazo de
ejecucion del contrato de Obra N° EDU-659-2020,teniendo en cuenta la fuerte temporada
de lluvias en el Distrito de Barranquilla, la cual generd retrasos en la ejecucion del
contrato e imposibilité realizar los mantenimientos, reparaciones correctivas o preventivas
a los centros de relocalizaciones vendedores estacionarios./6.- Que en virtud de lo
dispuesto con anterioridad, asi como de Ia autonomia de la voluntad de las partes, se
procedera a celebrar PRORROGA N° 1“al contrato de Obra N° EDU-659-2020/"de
conformidad con lo dispuesto en las siguientes clausulas: /CLAUSULA PRIMERA. —
OBJETO: EIl presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecucién del contrato de
Obra N° EDU-659-2020,suscrito entre las partes el dia veinte (20) de octubre de 2020.”
CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO A PRORROGAR: El plazo a prorrogar sera hasta el
treinta y uno (31) de marzo de 2021/contado a partir del dia siguiente a la finalizacion del
plazo establecido en el contrato principal./CLAUSULA TERCERA. - GARANTIAS: EL
CONTRATISTA se compromete a ampliar las polizas originales otorgadas, establecida en
el contrato principal en los mismos términos alli pactados y de acuerdo con la Prorroga N°
1 aqui estipulada/CLAUSULA CUARTA: EQUILIBRIO ECONOMICO: La presente
modificacién no afecta el equilibrio econémico del contrato, tal como lo reconoce el
contratista con la suscripcién de este documento./-CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE
LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato
principal, no modificadas por el presente documento, continian vigentes y su exigibilidad
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permanece. CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente
Prorroga N° 1quedaréa perfeccionada con la firma de las partes. -

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe
en Barranquilla, el dia treinta (30) de diciembre de 2020. ~
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