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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-264-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE DISENO Y CONSTRUCCION DE NUEVOS
MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO MP BARRANQUILLA
IDENTIFICACION: 901.556.206-5

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N° 55.221.166, quien actda en su calidad de
Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA'Y
LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el
texto de este documento se denominara EL CONTRATANTE y por la otra LUIGGI ALBERTO
PUGLIESE MERCADO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania nimero
8.739.219, en Representacién del CONSORCIO MP BARRANQUILLA, identificado con NIT:
901.556.206-5 estructura plural integrada por: ECOVIAS S.A.S, identificado con NIT:
890.104.625-1, con un porcentaje de participacién del 70%, y ALPHA GRUPQ CONSULTORE
INTERVENTOR S.A.S, con NIT: 800.645.004-2 , con un porcentaje de participacion del 30%,
quien en adelante se llamard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
contrato de interventoria, que se regulara por las siguientes clausulas, previa las siguientes
consideraciones: 1. Que entre el DISTRITO Y EDUBAR S.A., se suscribio contrato
Interadministrativo N° CD-57- 2021-2989 cuyo objeto es la GERENCIA INTEGRAL PARA LA
ESTRUCTURACION Y EJECUCION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE
NUEVOS MERCADOQS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILA. 2. Que dentro de las
especificaciones del objeto contractual del contrato interadministrativo CD-57-2021-2988,
Edubar S.A. debe, entre otros, liderar los procesos de contratacion de obra e interventoria para
la construceién de nuevos mercados publicos en el Distrito de Barranquilla. 3. Por lo anterior,
Edubar S.A. inicid proceso de contratacién SA-12-2021, el cual tenia por objeto "Disefio y
construccion de nuevos mercados publicos en el Distrito de Barranquilla”, proceso del cual
derivé el contrato N° EDU-868-2021. 4. Que el Manual de Contratacién de EDUBAR S.A., en el
Capitulo 2 numeral 17.3. correspondiente a la Supervision en la ejecucion del contrato,
contempla lo siguiente: “La vigilancia y control de los contratos, estara a cargo de un Supervisor
o Administrador o Interventor Externo, segun el caso, quienes deberan cumplir las funciones
fijladas por las normas que regulen la actividad vigilada y las estipuladas en los respectivos
contratos”. Por tal motivo, |a entidad acorde con las disposiciones legales vigentes y con el fin
de satisfacer las necesidades y velar porque el objeto y |las obligaciones del contrato EDU-868-
2021 se cumplan en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactado, durante el término del
mismo y mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, considerd necesario y oportuno
contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE DISENO Y CONSTRUCCION DE NUEVOS
MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 5. Que para cumplir con las
obligaciones del contrato interadministrativo N® CD-57- 2021-2989, EDUBAR S.A. considerd
necesario y oportuno realizar el proceso de contratacion orientado a contratar la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA
LA EJECUCION DE DISENO Y CONSTRUCCION DE NUEVOS MERCADOS PUBLICOS EN
EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 6. Que la Gerencia General de EDUBAR S.A., procedi6 a
adelantar el tramite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de contratacion para lo
cual publicé en la pagina WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP |, el proceso de
Seleccién Abierta N° SA-16-2021. 7. Que una vez surtidas todas las etapas del proceso de
contratacién, el comité evaluador rindié informe recomendando aceptar la oferta del
CONSORCIO MP BARRANQUILLA, identificado con NIT: 901.556.206-5. Durante el término de
traslado del informe de evaluacion se presentaron observaciones que fueron debidamente
atendidas por la entidad, tras lo cual se publicé el informe de evaluacion final y la comunicacion
de adjudicacién, documentos que fueron publicados en la pagina WEB de EDUBAR S.A., y en
la plataforma de SECOP I. 8. Que de acuerdo con lo anterior, se procedio a aceptar la oferta
presentada por CONSORCIO MP BARRANQUILLA, identificado con NIT: 901.556.206-5 quien
obtuvo la mayor calificacién y cumplié con todos los requisitos juridicos, técnicos y financieros
establecidos en la Convocatoria, resultando favorable a los intereses de la Sociedad. 9. Que
una vez cumplidas cada una de las etapas del Proceso de Seleccion, corresponde a las parte

sujetandose a la convocatoria del mismo y la propuesta presentada por el Contratista, celebra
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el Contrato que se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LA EJECUCION DE DISENO Y CONSTRUCCION DE NUEVOS MERCADOS
PUBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE: El
objeto del presente contrato incluye las actividades y especificaciones indicadas en los términos
de referencia, estudios previos, especificaciones técnicas y demas documentos inherentes al
proceso elaborados por EDUBAR S.A. y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, los
cuales forman parte integral del presente contrato. CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién. CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: Para todos
los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de DOS MIL
QUINIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS,
MONEDA CORRIENTE ($2.506.709.098) incluido IVA y todos los tributos que se generen con
ocasion a la celebracion, ejecucién y liquidacién del Contrato. CLAUSULA QUINTA. -
APROPIACION PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de vigencias futuras ordinarias N° 009-2021 del 2 de
NOVIEMBRE de 2021 por valor de DOS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($2,049,259,342.00)
y el certificado de disponibilidad presupuestal No 210001180 del 2 de noviembre del 2021 por
valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($457,509,256.00)para la Vigencia Fiscal 2021 los
cuales fueron actualizados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 220000302 del
13 de Enero del 2022. CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: EDUBAR S.A. pagara al
contratista de acuerdo con el servicio prestado, en proporcién al avance de obra durante el
periodo correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato. Cada pago
debera estar precedido de |a factura y/o cuenta de cobro acomparfiado del informe de gestion
recibido a satisfaccién expedido por el supervisor del contrato, de acuerdo con los documentos
requeridos. El pago se efectuara dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en
que el Distrito de Barranquilla transfiera efectivamente los recursos correspondientes a
EDUBAR S.A., de acuerdo con los términos sefialados en el Contrato Interadministrativo N° CD-
57-2021-2989 suscrito entre estas entidades, y previo radicado de |a factura del contratista con
todos los soportes exigidos. CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se
compromete a; 1. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 2. Asumir los gastos y riesgos que
implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos
en el cuadro de asignacion de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte
integral del Contrato. 3. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de |a esencia o
naturaleza del Contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de interventoria. 5. Vigilar, controlar y
supervisar en los sitios correspondientes al objeto del contrato EDU-868-2021 (Interventoria
presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones
técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos
efectuados por ellos. 6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de
laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del contrato. 7. Solicitar al Constructor copia
certificada de los analisis quimicos y pruebas fisicas realizadas por el fabricante a muestras
representativas de cada suministro de material. 8. Verificar que el contratista emplee los equipos
y herramientas preseniadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de
funcionamiento. 9. Exigirle al Contratista la adopcién de medidas para garantizar la proteccion
de las estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar colaboracion y
apoyo a EDUBAR S.A., en todas |las actividades consideradas y que se requieran para el logro
de los objetivos propuestos. 11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y
documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A., en los términos de la Seleccion
Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecucién o
desarrollo de las Obras, objeto de esta interventoria. 13. Entregar informes escritos semanales
a EDUBAR S.A., sobre la ejecucién y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta
interventoria, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la
semana y cantidades faltantes por ejecutar. 14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre
cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de Interventoria. 15.-
Incluir dentro de las pélizas que amparan el contrato de interventoria, como beneficiario, ademas
de EDUBAR S.A. al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla identificado con NIT:

890.102.018-1. 16. Velar para que se mantengan vigentes todas las pélizas que amparen el

A0 473 - 260 J PS G- MIX CENTZO DE NEGDCIDS
GElAY - T

7 FEO25E1 i;\-—; ‘i ﬁ
riilwingia? Slar leiusilanoFe s EOIMLO e J "\'-"._#"‘,

|
S



$AREILT UTRART DL S3ATANGULLA T4

contrato de obra objeto de la Interventoria. 17. Informar a la compafila de seguros, garante del
Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se presenten
circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliacién de plazo y/o cuantia del
contrato y/o medificacién de las cantidades de obra, el Interventor debera presentar un informe
de justificacién y el nuevo programa de trabajo, para aprobacién de EDUBAR S.A. 19. Bajo
ningun aspecto, el Interventor aceptara obras que estén por fuera del alcance del contrato y que
no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A. y debidamente incluidas mediante
actas de modificacién de cantidades de obra, o contrato adicional, segln sea el caso, lo cual
debera ser informado de inmediato a EDUBAR S.A. 20. Actuar de tal manera que primen la
eficiencia, la economia, la celeridad y |a calidad en la ejecucion de las actividades previstas en
el contrato. 21. Desarrollar la Interventoria en los términos y condiciones establecidas y
formuladas en la propuesta. 22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por
ellos, 23, Encontrarse al dia en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad
Social durante la ejecucién del contrato de Interventoria. 24. Aplicar en forma estricta las
medidas de control para que el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema
de Seguridad Social durante la ejecucién del contrato de Obra. 25. Velar porque los
subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato
interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros
a su servicio 26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar
correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construccién 27. Velar por el
cumplimiento de las normas de planeacién, licencias, retiros, permisos y en general velar porque
en ningun caso se adelante la obra sin el cumplimiento de Ia totalidad de los requisitos legales
y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 28. Exigir al contratista
de obra el cumplimiento estricto de las normas de construccion referidas en la materia, entre las
cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano
de construccion sismo resistente (Norma nsr-10), Manual de disefio y construcciéon de
componentes del espacio plblico, Las normas Invias para pavimentos, La normatividad vigente
en materia ambiental, Los permisos y autorizaciones de la Secretaria de Transito y Seguridad
Vial, Las normas de disefio y construccion del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual
de sefializacion vial (dispositivos para la regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorutas
de Colombia), Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y particulares de disefio
y construccion, Especificaciones de disefio y construccion generales y particulares del proyecto.
28. Exigir al contratista de obra |a presentacion de manera mensual, en caso de haber producido
residuos solidos, el Certificado de Disposicion de Residuos de Construccién y Demolicion
(RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental 30. Controlar
el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se
cumpla, con el mayor ajuste posible, la duracion del contrato en el tiempo estipulado. 31. Acopiar
de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida en
cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la
misma en cualquier momento. 32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento
al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasién
de la ejecucion del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de
los participantes al término de la reunién. 33. Velar por el oportuno trémite de las solicitudes y
peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacién con el desarrollo del
proyecto. 34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del
contrato apuntando a su optimizacion financiera y técnica. 35. Acompafiar a EDUBAR S.A., en
los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, adn
después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA. 36. Emitir concepto sobre la
pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra modificacion al contrato de obra, acompafando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser
razonables y proporcionales. 37. Armonizar la interaccion del CONTRATANTE, y el contratista
de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades
previstas. 38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando
alertas oportunas al CONTRATANTE. 39. Seran obligaciones del Interventor las estipuladas en
el Manual de Supervisién e Interventoria de EDUBAR S.A., asi como en el Manual de
Supervisién e Interventoria del Distrito de Barranqguilla. 40. Cumplir con todas aquellas
obligaciones trasladadas como obligacion de EDUBAR S.A. en razén del Conveni

Interadministrativo N* CD-57-2021-2989. 41. En todo caso ademas de las obligaciones vy
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enunciadas, el interventor debera cumplir con cada una de las condiciones sefialadas en el
anexo tecnico que hace parte integral del proceso de seleccion abierta N° SA-16-2021. 42.
Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras,
presupuesto, programacién, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica
necesaria para el inicio de las obras. 43. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social
(Pension, Salud y ARL). Si es persona Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por el
Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplié con el
pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales
independientes sin empleados a su cargo, deberén acreditar con los documentos que
correspondan que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.
44. Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que debera realizar
como interventor y/o las que requiera la supervision para garantizar los trabajos por ejecutar o
ejecutados. 45. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a
través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoria procedera a su
ejecucion y los costos seran descontados del Acta de Recibo de Obras. 46. Mantener en todo
momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias que este
tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la Interventoria,
mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de la
Comunidad. 47. Revisar, gestionar y coadyuvar con los tramites de todos los permisos,
licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalacién de acometidas de servicios publicos
y/o similares que sean necesarios para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El
interventor debera revisar los planes de manejo de trafico que presente el Contratista, previo a
la presentacion de los mismos ante la Secretaria Distrital de Transito y Seguridad Vial en los
casos en los que haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el objetivo de que
dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. 48. Verificar |a sefializacién
de todos los frentes de trabajo que conforman la obra. 49. Dotar durante el plazo de ejecucién
de |as obras, a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible
del uniforme, debera tener la imagen institucional de la Alcaldia Distrital de Barranquilla y de
EDUBAR S.A. 50. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de interventoria exigidos,
que representen al interventor en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios
poderes para actuar dentro de la obra. 51, Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo
del contrato bajo su propia responsabilidad. 52. Desarrollar el contrato en los términos y
condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. §3. Pagar los tributos que para tal efecto
requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 54. Obrar con diligencia y el cuidado
necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del contrato. 55. Elaborar y presentar
oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras. Estos informes deben
incluir: las actividades realizadas con memorias de célculo, resultado de las pruebas de
laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotografico, copia de la bitacora y
esquemas de ubicacion, Ademas de otros informes que solicite EDUBAR S.A. 56. Revisar y
avalar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tréafico (PMT). Previo a la
aprobacion por parte de la Secretaria Distrital de Obras Publicas, (PMA y PMT), Barranquilla
Verde (PMA) y Secretaria Distrital de Transito y Seguridad Vial (PMT). §6.1. PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El contratista elegido debera
proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se debera incluir en el
plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes componentes:
1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4.
Responsabilidades de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros.
7. Recursos. 8. Provisién de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura
y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacion con el Cliente 14. Disefio y Desarrollo
15. Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y desarrollo 17. Compras
18. Produccién y prestacion del Servicio 19. Identificacion y trazabilidad 20. Propiedad del
cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y Medicion 23. Auditoria. 57. Tener en
obra una comisién topografica completa permanente durante la duracién del proyecto. 8.
Aprobar el ajuste de alglin estudio o disefio, si durante el curso de la ejecucion se requiere debe
revisarlos y avalarlos entregandole al supervisor los documentos técnicos necesarios para su
correspondiente revision y aprobacién. Estos Estudios y Disefios deberan cumplir con los
requerimientos de contenido y metodologia de las especificaciones particulares. §9. El
Interventor verificara el cumplimiento de las normas ambientales y sociales en todos los
aspectos correspondientes, En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social,
EDUBAR S.A, podra requerir al interventor para que éste proporcione un plan de acciér‘u\@
correctivo medio ambiental y social una sola vez o periédicamente. 60. El interventor de obr%: \
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seguird el cumplimiento del PMA a través del PEGSA, mediante Listas de Chequeo que
evaluara el interventor como parte de su Plan de Seguimiento. En la Lista de Chequeo se
establece para cada tema un factor de ponderacién definido dependiendo de la importancia
relativa de cada tema ambiental y social en. Se determinaran tres grados de cumplimiento:
100%, 50% y 0%. Asimismo, la interventoria, producto del seguimiento, debera presentar los
siguientes informes. Informe Mensual: El interventor presentara un consolidado de la gestién
ambiental adelantada durante el periodo, que incluya cuadros y tablas consolidados de la
gestion del contratista, identificando las fortalezas, debilidades y desviaciones del cumplimiento
de las obligaciones legales y contractuales. Informe Final: La interventoria debera entregar en
el cual se consolida la informacién sobre la gestion ambiental de la obra, se evalta el
cumplimiento global y se hace una relacién de los pasivos ambientales, en caso de existir. Este
informe se debe presentar dentro de los 30 dias siguientes a la terminacién de |a obra. El
interventor debe realizar el cierre ambiental de obra, con su respectiva valoracién, como insumo
para que EDUBAR S.A. a cargo del proyecto adelante Ia liquidacién del contrato. 61, Las demaés
establecidas en |la Ley y propias del presente contrato. PARAGRAFO UNICO: El incumplimiento
de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA, dara |ugar a las sanciones establecidas en
el presente contrato. CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE EDUBAR S.A.: EDUBAR
S.A. se compromete a: 1.) Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el
contrato. 2.) Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el
cumplimento de sus obligaciones contractuales. 3.) Verificar el cumplimiento de la normatividad
vigente por parte del contratista en la ejecucion del contrato. 4.) Exigir del Contratista la entrega
oportuna del objeto contratado y con las calidades requeridas 5.) Realizar la supervisién del
contrato. 6.) Las demés propias para la correcta ejecucion del contrato. CLAUSULA NOVENA.-
SUPERVISION: EDUBAR S.A. vigilard permanentemente la correcta ejecucién del objeto
contratado a través de un supervisor el cual sera designado mediante oficio por la Gerencia
General. Tanto el contratista como el supervisor seran informados mediante oficio de dicha
designacion. El supervisor designado debera certificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA, y cumplir entre otras funciones las siguientes: a) Colaborar y coordinar en la
ejecucién del contrato. b) Exigir el cumplimiento del contrato en los términos pactados. c)
Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso
por escrito de cualquier inconsistencia e incumplimiento del Objeto del contrato y su ejecucién.
e) Informar las situaciones que requieran suspensién, prorroga o modificacion, para someterlas
a aprobacién de la Gerencia General. f) Certificar por escrito el cumplimiento periédico de la
ejecucion del contrato. g) Las deméas necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado.
PARAGRAFO UNICO: La Gerente General podra en cualquier momento cambiar a la persona
que ejerza la supervision sin que sea necesario modificar el contrato. CLAUSULA DECIMA., -
GARANTIAS: EL CONTRATISTA otorgard a favor de EL CONTRATANTE las siguientes
garantias: Péliza de Cumplimiento: El cumplimiento general del contrato y el pago de las
multas que se le impongan, por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y una vigencia igual a la duracién del mismo y seis (6) meses mas. Péliza de
Salarios y prestaciones sociales: Equivalente al 15% del valor del contrato y una vigencia
igual a la duracién del mismo y tres (3) afios méas. Calidad del servicio: por cuantia
equivalente al 20% del valor total del contrato y una vigencia de cinco (05) afios contados a
partir de la suscripcién del acta de entrega y recibo definitivo de la interventoria. Péliza de
responsabilidad civil extracontractual: El cubrimiento de la péliza debe ser equivalente al
20% del valor del contrato y debe constituirse por un tiempo igual a la duracién del contrato.
PARAGRAFO: En cumplimiento de lo sefalado en las obligaciones del contrato
interadministrativo N° 57-2021-2989, las garantias aqui exigidas al contratista deberan incluir
como beneficiario adicional al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA identificado con NIT: 890.102.018-1. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra libre a EDUBAR S.A., de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros, y que se deriven de sus actuaciones.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS
LABORALES: Para efectos de dar cumplimiento al articulo 282 de la Ley 100 de 1993,
subrogado por el articulo 114 del Decreto 2150 de 1995, concordante con el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensién; asi mismo,
debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones frente al Sistema General
de Riesgos Laborales, en atencion a lo dispuesto por la Ley 1562 de julio 11 de 2012. CLAUSULA —
DECIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA se obliga a no cede
ni subcontratar el presente contrato a persona natural o juridica alguna, sin previa autorizacion de
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EDUBAR S.A. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - MULTAS: Si durante |a ejecucion del contrato
EL CONTRATISTA incumple alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente
contrato, EDUBAR S.A. |le impondra multas diarias y sucesivas equivalentes al cero punto cinco
por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo
valor total. El pago o la deduccién de las multas, no exonerara al CONTRATISTA de terminar
la ejecucién, ni demas obligaciones derivadas del presente contrato, De confarmidad con lo
dispuesto en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y que se
presenten dentro del curso de la ejecucién del contrato. El procedimiento de imposicion de la
multa y la declaratoria de incumplimiento, se sujetara a lo previsto en el articulo 86 de Ia ley
1474 de 2011. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a EDUBAR S. A., la deduccién de
los saldos a favor, ante la imposiciéon de las multas aqui pactadas. GLAUSULA DECIMA
QUINTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:En caso de incumplimiento  del
contrato, EI CONTRATISTA se hard acreedor a una sancién a titulo de clausula penal
pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, suma que
se hara efectiva directamente por EDUBAR S.A., considerandose como pago parcial de los
perjuicios que pudieran ocasionarsele. EIl CONTRATISTA autoriza a EDUBAR S.A. para
descontar y tomar el valor de la clausula penal y de las multas mencionadas en |a citada
clausula, de cualquier suma que le adeude EDUBAR S.A. por éste u otro contrato o concepto,
sin perjuicio de efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la deduccién de las multas, no
exoneraréa al CONTRATISTA de terminar la ejecucion, ni demds obligaciones nacidas del
contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. MANEJO DE LA INFORMACION DEL
CONTRATANTE: EL CONTRATISTA tratard en forma estrictamente confidencial toda
informacion que llegue a su conocimiento relacionada con los asuntos y negocios de EL
CONTRATANTE y de forma expresa se compromete a guardar en el desempefio de las
actividades asignadas y fuera de ellas, la discrecion, reserva y sigilo que exige la
confidencialidad de la informacién perteneciente a EL CONTRATANTE. Por lo dicho, se
abstendra de revelar en detrimento de los intereses de EL CONTRATANTE, informacion
confidencial o secreta que llegue a su conocimiento en el desempeiio de sus funciones o por
fuera de ellas. Se aclara que los documentos, datos e informacién de todo tipo tales como
secretos industriales, patentes e inventos, know-how y software desarrollado o licenciado por
EL CONTRATANTE es material clasificado, y en consecuencia EL CONTRATISTA tiene la
obligacion de guardar la confidencialidad a la que se ha comprometido en todo momento, aun
después de terminada la prestacion del servicio. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. -
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA ejecutara el objefo de este
contrato con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacidon de subordinacion o
dependencia, por lo cual no se generara ningln tipo de vinculo laboral entre EDUBAR S.A., y El
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: ETAPA DE ARREGLO DIRECTO. Las controversias que surjan entre EL
CONTRATISTA y EDUBAR S.A., con ocasién a la celebracién, ejecucién, ampliacion, o
liguidacion del contrato, incluyendo las consecuencias econdmicas de los actos contractuales
expedidos en ejercicio de la ejecucion contractual, seran resueltas por las partes mediante la
figura del arreglo directo en un término maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de
la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia
y manifieste la intencién de iniciar la etapa de arreglo directo. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
-INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad
de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra
incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el articulo 127 de la
Constitucién Politica ni en los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordantes con el articulo
18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1°, 2°, 4° y 90 de la Ley 1474 de 2011y demas normas
vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales para contratar. CLAUSULA
VIGESIMA. - LIQUIDACION: Este contrato debera liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacién. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
— NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en
el desarrollo de este contrato, se podran enviar por medio fisico o por correo electrénico, a las
personas y direcciones indicadas en la solicitud de |la propuesta y en |a propuesta del contratista.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - ANEXOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral
del presente Contrato, los siguientes documentos: a) Oferta presentada por EL CONTRATISTA.
b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Documentos del ~
proceso de seleccion SA-16-2021. e) Constancia del pago de los impuestos y cuntribucione%&é
que correspondan. f) Estudios previos. g) Cuadro de asignacion de riesgos. h) Las actas yﬁ_h\
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demas documentos que suscriban las partes. VIGESIMA TERCERA. - LUGAR DE
EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente
contrato, se desarrollaran en el Departamento del Atlantico, y para todos los efectos legales el
domicilio contractual sera la ciudad de Barranquilla. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. -
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con
la firma de las partes. Para su ejecucién se requerird de la existencia del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal correspondiente, la aprobacién de las
garantias exigidas y la suscripcién del Acta de inicio. PARAGRAFO: El contratista asumira el
pago de todos los impuestos a que haya lugar.

Una vez leldo y aprobado en todos sus términos y condicipnes por las pattes, se suscribe en

Barranquulla a los dieciocho (18) dias del mes de febrero de

Al N
ANGELLY MELISSA CRIAL IBAL LUIGGI ALBER ( SE MERCADO

Representante Legal Represenia orcio MP Barranquilla
EDUBAR S.A. Contrati

F‘Juy&x.lé%hanno Colia Mangsdlva
Ravist: Lania Lopesiarma (m
Revisd. Mauricio Valdeblanouez Tamara ‘4&/ .
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