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CONTRATO (EDU-REG-015-2022) de (2022

CONTRATO DE OBRA \:I CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE SUMINISTRO [:I

PRESTACION DE SERVICIO |:] OTRO |:|

CONTRATO No: EDU-REG-015-2022
' EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION
C 3
ONTRATANTE CARIBE S.A., EDUBAR SA.
CONTRATISTA: |"CONSORCIO EDER 2022 ) =
 SUPERVISOR: R ,

ANGELLY CRIALES ANIBAL
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y

FINANCIERA PARA LA EJECUCION OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

OBJETO: REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1- CONDUCCION DE AGUA POTABLE

EAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL

MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

VALOR INICIAL:

| DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO

| CINCUENTA Y CINCO PESOS ($259.211.155) IVA Incluido.
PLAZO INICIAL: Cinco (5) meses contadosf a partir de la sgscripgion del aFta d‘e' inicio previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.
FECHA DE SUSPENSION: 1 de marzo del 2023
FECHA DE REINICIO: | 27 de marzo del 2023 Ty ik . i
FECHA DE VENCIMIENTO | 29 de marzo del 2023

DEL CONTRATO: 3

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 02:30 horas del dia 27 de
marzo del 2023 se reunieron ANGELLY CRIALES ANIBAL quien actia en nombre y representacion
EDUBAR S.A., en calidad de Supervisor del contrato, y DAVINSON GRAVINI POLO, en nombre y
representacién del CONSORCIO EDER 2022 en calidad de Interventor del Contrato, con el fin d
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Direccién: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561

Direccién web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4
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CMPRIEA DI DISANROILO URBAND Of BARRANGUILIA § 4
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reanudar o reiniciar el contrato EDU-REG-015-2022 de obra. Considerando que se encuentran

solucionadas las circunstancias o hechos que motivaron la suspension.

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los 27 dias del mes de marzo del Afio 2023.
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ANGELLY CRIALES ANIBAL DAVINSON JESUS GRAVINI POLO

Supervisor del contrat
EDUBAR S.A Representante ’Legal
Interventoria

Proyectd: Rafael Lafont UrangoT‘- =

Reviso: M. Valdeblanquez <

Direccion: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561

Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4




