

CONTRATO (EDU- 281-2022) de (2022)

CONTRATO DE OBRA
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 CONTRATO DE SUMINISTRO
 PRESTACIÓN DE SERVICIO
 OTRO

CONTRATO No:	EDU-281-2022
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A., EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	UNION TERMPORAL INTERSAZÓN 2022
SUPERVISOR:	ANGELLY CRIALES ANIBAL
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA SAZÓN Y ARTESANIAS DEL ATLÁNTICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.
VALOR INICIAL:	\$ 972.386.239,86
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE SUSPENSION:	14 DE ABRIL DEL 2023
FECHA DE REINICIO:	29 DE MAYO 2023
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:	22 DE JUNIO DEL 2023

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 11:00 am horas del día 29 de MAYO DEL 2023 se reunieron ANGELLY CRIALES ANIBAL quien actúa en nombre y representación de **EDUBAR S.A.**, en calidad de **GERENTE Y SUPERVISOR DEL CONTRATO** y **CARLOS ARRIETA PEÑALOZA** quien actúa en nombre y representación legal de **UNION TEMPORAL INTERSAZÓN 2022**, en calidad de interventor, con el fin de reanudar


FORMATO ACTA DE REINICIO

Código: GC-FA-13

Versión: 04 Fecha: 15-03-2023

o reiniciar el contrato EDU-281-2022 de Interventoría. Considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias o hechos que motivaron la suspensión.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 29 días del mes de mayo del 2023.



ANGELLY CRIALES ANIBAL


Gerente General
Supervisor del Contrato
EDUBAR S.A.



CARLOS ARRIETA PEÑALOZA

Representante Legal
UNION TEMPORAL INTERSAZÓN
2022

Proyectó: Eileen Torres 

Revisó: Mauricio Valdeblanquez 

Biaggio Ruocco